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CAPITULO I.-PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México actualmente los constructores enfocan todos los esfuerzos tanto técnicos 

como económicos en desarrollar los proyectos y las propuestas económicas necesarias 

para ganar una licitación, pero no invierten en investigación y desarrollo de sus 

procesos técnico-administrativo. 

Debemos preguntarnos si la administración de obra es llevar un control financiero de lo 

gastado solamente, si es así, siempre tendremos vacíos que se transformaran en 

pérdidas tanto físicas y económicas. 

La administración de obra que se realiza actualmente  no es suficiente, es necesario 

contar con herramientas que nos permitan controlar los procesos de mejor manera.  

La mayor parte de los proyectos de construcción desarrollan una programación de obra 

deficiente y con el único propósito de cumplir los requerimientos de las licitaciones, sin 

si quiera revisar los planes originales antes de empezar la construcción, esto ocasiona 

que la principal experiencia de los constructores se desarrolle en la presupuestación, 

minimizando los aspectos técnicos y administrativos que conlleva la construcción de un 

proyecto. 

Para el proyecto de construcción del drenaje sanitario en la ciudad de Cuetzalan, es de 

vital importancia, que se desarrolle un adecuado estudio del proceso de ejecución no 

solo en los aspectos técnicos, sino administrativos para evitar desviaciones físicas y 

económicas. 

Un proyecto de construcción es una empresa única para un único propósito esencial, 

definido principalmente por su alcance, calidad, duración y metas de costo. Sus 

objetivos de costo y calidad son medidos a través del uso eficiente de recursos 

limitados, esto hace necesario que en un inicio se incluya un buen análisis acerca de la 

esencia del proyecto. 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un proceso técnico-administrativo 

con el cual la administración de obra se realice de una forma más estructurada y con 

procesos bien estructurados que permitan mejorar el desempeño de todos los 

involucrados en la construcción, para así reducir costos y optimizar los recursos. 
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2.-JUSTIFICACION. 

La ejecución de los proyectos de construcción, aun los pequeños y medianos, involucra 

gran número de operaciones, para transformar muchos y variados recursos mediante el 

trabajo conjunto de varias organizaciones, es por eso que los proyectos son difíciles de 

administrar. 

La industria de la construcción presenta constantemente retos siempre crecientes como 

el aumento  constante de norma y restricciones, nuevos materiales de construcción, 

presupuestos con muy poco margen de utilidad, exigencias para reducir los tiempos de 

ejecución, costos inestables en el tiempo, escasez de mano de obra calificada, es por 

esto que los constructores tienen que invertir recursos en tener un análisis mas 

completo del proyecto, mediante el desarrollo de un proceso técnico-administrativo, que 

contemple la planeación de la ejecución y el control de gastos. 

En el caso del proyecto de drenaje de cuetzalan del Progreso, no solo se debe ejecutar 

de la mejor manera, sino planearlo de la mejor forma posible, para evitar molestias a la 

población. 

Una más completa e integral planeación de la ejecución y  control administrativo de la 

obra harán que en el proyecto de construcción del drenaje sanitario se detecten en 

forma temprana desviaciones, tanto físicas, y económicas, evitando retrasos en tiempo 

de ejecución. 

De no realizarse una planeación de la ejecución, se correrá el riesgo de que durante la 

construcción se presenten problemas de logística en el suministro de los materiales, 

distribución y control de la mano de obra, provocando retrasos significativos en la 

ejecución del proyecto, y ocasionando que las zanjas abiertas en las calles se vuelvan 

un peligro para la población de la ciudad de Cuetzalan 

Uno de los principales beneficios que tendremos al realizar una planeación de la 

ejecución es la reducción de las molestias que durante la construcción puedan afectar 

la vida turística del lugar, que como todos sabemos la ciudad fue declarada pueblo 

mágico en el año 2013 por sus tradiciones y bellezas naturales. 
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3.-OBJETIVOS 

3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Propuesta Técnica-Administrativa eficiente para el proyecto de 

construcción de drenaje sanitario de la Ciudad de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 

3.2.-OBJETIVO PARTICULAR 

Diseñar un Sistema de drenaje sanitario adecuado para la ciudad de Cuetzalan del 

progreso Puebla. 

Realizar  un proceso constructivo para el drenaje sanitario de la Ciudad de Cuetzalan 

del Progreso 

Desarrollar un modelo conceptual en enmarque integralmente las funciones de 

planeación y control de la ejecución, lo que ayudara a tener una visión y una gestión 

más integral del proyecto de construcción. 

Aplicar la Curva de Aprendizaje a los procesos de construcción del drenaje sanitario de 

la ciudad de cuetzalan. 

Aplicar los sistemas de productividad al control administrativo de la obra, para 

establecer posibles desviaciones económicas. 

 

 

4.-HIPOTESIS 

Una Planeación de la Ejecución conducirá a un control técnico y administrativo más 

eficiente y productivo en la construcción del Drenaje Sanitario de la ciudad de 

Cuetzalan del Progreso. 
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CAPITULO 2.- MARCO DE REFERENCIA 

2.1.-MACRO Y MICROLOCALIZACION 

El municipio de Cuetzalan pertenece a la vertiente septentrional del Estado de Puebla, 

está ubicado en lo que era el antiguo Totonacapan, dentro de la Sierra Norte de Puebla 

que se extiende al norte del Estado. Tiene una altura promedio sobre el nivel del mar de 

1,000 metros, siendo de 980 metros en el centro de la ciudad. 

La Ciudad de Cuetzalan es una localidad enclavada en las estribaciones de la Sierra 

Norte de Puebla, con una población de 5,957 habitantes. Es cabecera municipal de 

Cuetzalan del Progreso, uno de los 217 municipios del estado de Puebla. Se encuentra 

a 183 kilómetros desde Puebla de Zaragoza, la capital poblana. 

Su extensión territorial es de 135.22 Km2, misma que representa el 0.40% de la 

superficie total del Estado de Puebla. 

 

Figura 2.1.-Macrolocalizacion 
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Figura 2.2.-Microlocalizacion de la Ciudad de Cuetzalan. 

 

COORDENADAS 

Entre los paralelos 19 57 y 20 06 de latitud norte; los meridianos 97 23 y 97 35 de 

longitud oeste; altitud entre 180 y 1600m. 

COLINDANCIAS 

Colinda al norte con los municipios de Tuzamapan de Galeana, Jonotla, Zoquiapan y 

Ayotoxoc de Guerrero; al este con los municipios de Ayotoxoc de Guerrero y 

Tlatlauquitepec; al sur con os municipios de Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Nauzontla; 

al oeste con los municipios de Nauzontla, Zoquiapan y Jonotla. Ocupa el 0.5 % de la 

superficie del estado con 167 localidades y una población total de 45 781 habitantes. 

CLIMA 

El rango de temperatura va de 18 -26 C, con un rango de precipitación de 1900 – 4100 

mm. El clima  que se presenta es semi-calido húmedo con lluvias todo el año (99%) y 

cálido húmedo con lluvias todo el año (1%). 
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ZONA URBANA 

Una de las características principales de la ciudad es que sus calles tienen grandes y 

marcadas pendientes, todas las calles y banquetas de la ciudad cuentan con 

empedrado, a base de piedra laja,  la ciudad fue incorporada al sistema turístico de 

Pueblos Mágicos en el 2002.  

Las construcciones de la ciudad se caracterizan por ser de 1 o 2 niveles, y 

predominantemente están hechas de piedra, con losas inclinadas de 2 aguas o 4 

aguas, las losas inclinadas están cubiertas en su mayoría por teja de barro, la mayoría 

de las construcciones cuenta con balcones y barandales de herrería forjada. 

 

Figura 2.3.-Calle de la Ciudad de Cuetzalan 

 

Figura 2.4.-Calle del centro de la ciudad. 

El  64% del suelo se dispone para la agricultura y solo el 3% para zona urbana, la 

vegetación predominante es bosque con un 18%, pastizal 12% y selva 3%. 
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2.2.-ANTECEDENTES 

Hoy en día muchos administradores de proyectos aún son reacios a invertir recursos en 

la planeación de la ejecución, por lo que en la mayoría de los casos llevan a resultados 

insatisfactorios.  

En México según una encuesta realizada por la CMIC en el estado de Yucatán que el 

55% de las empresas por diversos motivos no controlan sus gastos, lo que es una de 

las razones por la que muchas obras de construcción superan el costo programado, y el 

tiempo de ejecución, llevando a que las empresas constructoras presenten perdidas en 

sus obras. 

La planeación de recursos es realizada solo por el 64% de las empresas y el propósito 

principal es solo para cumplir los requerimientos para las licitaciones de obra, cuando el 

propósito real deberá ser garantizar que se tengan oportunamente los recursos en la 

cantidad y calidad necesarias. (Fajardo, 2010) 

En estados Unidos se ha reportado que el 47% de los proyectos de construcción 

exceden el costo esperado y el 71% sobrepasa el tiempo programado (Fajardo, 2010). 

Este problema se agrava en nuestro país debido a que nuestra economía está muy por 

debajo de la de estados Unidos. Los constructores en México se deben de enfrentar a 

la dificultad de ganar u obtener una obra mediante licitación o adjudicación directa,  

además los recursos en la mayoría de los casos son limitados, y si a todo esto le 

sumamos que tenemos una deficiente planeación técnica-administrativa, el resultado es 

que empresas pequeñas o medianas tengan periodos cortos de existencia. 

La industria de la construcción es probablemente uno de los sectores que presenta el 

menor grado de desarrollo en la mayoría de los países latinoamericanos, con un atraso 

significativo frente a naciones más desarrolladas. Actualmente la construcción resuelve 

los problemas del pasado razonablemente bien, que no ha aprovechado las 

oportunidades que brinda el desarrollo tecnológico para resolver adecuadamente los 

problemas actuales. (Serpell, 2002) 

Esta realidad se manifiesta en un conjunto de variadas deficiencias y de falta de 

efectividad, que trae como resultado un  gasto excesivo de los recursos involucrados, a 

la vez que limita la competitividad de nuestras empresas en el ámbito doméstico de la 

construcción 
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Unas de las principales causas que afectan la productividad son: una limitada curva de 

aprendizaje, sensibilidad del clima, Incentivos negativos, poca capacitación del 

personal, relaciones antagónicas entre los diferentes actores en la construcción, y la 

más importante y en la que se base este proyecto de investigación, una planeación 

deficiente y un control de datos prácticamente inexistente. 

La ciudad de Cuetzalan del Progreso como cualquier otra ciudad de México presenta 

problemas urbanos que son mal dimensionados por las autoridades correspondientes. 

La mayoría del agua potable que se ocupa en la ciudad y sus comunidades se toma de 

ríos superficiales. Mediante una planeación del proceso constructivo y administrativo 

además de ejecutar una obra sin retrasos, se evitara que la imagen del Pueblo Mágico 

se vea afectada por los trabajos de construcción. 
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2.3.-MARCO TEORICO 

2.3.1) METODO DE CALCULO RED DE DRENAJE 

Para el presente proyecto se tomaran como base técnica y de cálculo las Normas y 

lineamientos que ocupa el SOAPAP así como el procedimiento en el Alcantarillado 

Sanitario y pluvial para tuberías corrugadas de polietileno de alta densidad publicado 

por la Benemérita universidad Autónoma de Puebla.  

Un sistema de drenaje sanitario sirve para el desalojo de las aguas negras que produce 

una población incluyendo a la industria y el comercio, está constituido por una serie de 

tuberías por las que circulan las aguas negras. El ingreso del caudal al sistema es 

paulatino acumulándose a lo largo de la tubería dando lugar a incrementos en los 

diámetros de la red, no permitiéndose la reducción de los mismos. 

El sistema de drenaje sanitario está integrado por: 

 Atarjea 

 Colectores 

 Interceptores 

 Emisores 

 Plantas de tratamiento 

 Descarga final a cuerpo receptor 

 Estructuras complementarias (pozos de visita, registros, cajas) 

Las aguas residuales están constituidas por las aguas del abastecimiento después de 

haber pasado por diversas actividades de la población. Estos desechos líquidos se 

componen fundamentalmente de agua, solidos orgánicos disueltos y en suspensión. 

La Norma Oficial NOM-002-ECOL-1996 establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal. 

El sistema de drenaje sanitario debe ser auto limpiante, autonivelante e hidráulicamente 

hermético. 

Cabe mencionar que el SOAPAP establece que el drenaje sanitario deberá de 

calcularse y construirse por separado del drenaje pluvial. 

Atarjea.- Es la tubería que recibe las descargas sanitarias de los albañales y los 

conduce hasta los conectores o emisores. 

Colector.-Es la tubería que recibe las aguas de las atarjeas, para conducirlas hacia un 

interceptor o un emisor. 
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Interceptor.- Es la tubería que recibe el agua residual exclusivamente de los colectores 

o interceptores y termina en un emisor. 

Emisor.-Es el conducto que recibe las aguas de un colector o de un interceptor, no 

recibe ninguna aportación adicional en su recorrido y su función es conducir el agua 

negra hacia la planta de tratamiento y de esta hacia el cuerpo receptor. 

CRITERIOS PARA EL CÁLCULO 

1.-Contar con el proyecto de rasantes y el perfil de las vialidades del fraccionamiento 

2.-El proyecto de la lotificación del fraccionamiento 

3.-Tener determinado por el soapap el punto de conexión y sus características del 

drenaje sanitario del fraccionamiento con el resto de la red existente. 

4.-Conocer el proyecto de los otros servicios con su ubicación y profundidad. 

5.-Definir las características y material de la tubería a emplear 

6.-Hacer un primer traza de atarjeas. 

7.-En base a las profundidades de los otros servicios establecer las profundidades del 

drenaje sanitario que, junto con el drenaje pluvial y la red de agua tratada, son los más 

profundos. 

8.-Establecer las pendientes de las atarjeas, de acuerdo a la topografía del terreno, a 

las profundidades de los otros servicios, los colchones mínimos de protección de las 

tuberías y el tipo de material del terreno donde se realizaran las zanjas. 

9.-Se ubicaran y numeraran consecutivamente los pozos de visita localizándolos en: 

 Inicio de Atarjea 

 Cada intersección de tuberías 

 Cada cambio de pendiente 

 Cada cambio de diámetro 

 Cada cambio de dirección 

 En tramos rectos a distancias no mayores de 100m 

 

Se ocuparan las siguientes fórmulas para los diferentes gastos totales: 

Gasto Medio   Qmed AN=QAN=APxP/ 86,400 

Dónde : Qmed AN  Gasto medio de aguas negras en l/seg o lts/hab/día. 

  AP  Aportación de aguas negras en lts/hab/día 
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    (75% del consumo de agua) 

  P  (Población en número de habitantes) 

  86,400 Segundos al día 

Gasto mínimo  Qmin.=0.5 Qmed AN 

Gasto Instantáneo     El gasto máximo instantáneo es el valor 

máximo de escurrimiento que se puede presentar en un instante dado. Se obtiene a 

partir del coeficiente de Harmon (M). 

   M=           14 

    1+4+√Pm 

dónde:  M  Coeficiente de Harmon o de variación instantánea 

   Pm   Población en miles de habitantes. 

El gasto máximo instantáneo se calcula con: 

Qminst=  Mx Qmed AN 

dónde:  Qminst Gasto máximo instantáneo en lts/seg. 

   M  Coeficiente de Harmon o de variación instantánea 

   Qmed AN Gasto medio de aguas negras en lt/seg. 

Gasto máximo extraordinario     

Es el caudal de aguas negras residuales que considera aportaciones de agua que no 

forman parte de las descargas normales provocadas por un  crecimiento demográfico 

explosivo no considerado. 

En función de este gasto se determina el diámetro de las tuberías, ya que brinda un 

margen de seguridad para prever los excesos en las aportaciones que pueda recibir la 

red de drenaje sanitario y se revisa la velocidad máxima comparándola con la permitida 

según la tabla de velocidades. 

Qmext = 1.5 x Qminst 

dónde:  Qmext Gasto máximo extraordinario en lts/seg. 

   1.5  Valor del  coeficiente de seguridad 

Qminst Gasto máximo instantáneo en lts/seg 
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Velocidad mínima con objeto de que no se presenten depósitos o sedimentos en las 

tuberías de drenaje sanitario, se establece como velocidad mínima Vmin=0.3 m/seg., 

para el gasto mínimo de 1lt/seg y 0.6 m/seg para tubo lleno. 

Velocidad máxima para evitar las erosiones o desgastes excesivos en las tuberías y 

estructuras de drenaje sanitario se establece como velocidad máxima la que se obtenga 

con el cálculo del diámetro de tubería empleando el gasto máximo extraordinario Qmext 

no excediendo los valores de la siguiente tabla en función del tipo de material de 

tubería. 

Tabla 2.1-Velocidad Máxima y mínima permisible en tuberías 

Material de la tubería Velocidad ( m/seg) 

Mínima Máxima 

Concreto simple hasta 45cm de diámetro 0.30 3.00 

Concreto reforzado a partir de 60 cm de diámetro 0.30 3.50 

Acero con revestimiento 0.30 5.00 

Acero sin revestimiento 

Acero galvanizado 

Asbesto-cemento 

Fierro fundido 

Hierro ductil 

PVC 

 

Para el caso de pendientes fuertes, donde no se puede seguir la pendiente del terreno, 

será necesario hacer escalonamientos en el perfil de la línea de drenaje, utilizando para 

este caso tuberías que no sean afectadas por el sulfuro de hidrogeno que se produce 

en las caídas libres. 

La velocidad  en las tuberías llenas se calcula con la siguiente formula de manning. 

     V= ( r2/3  x S          )/n 

Dónde:  V  Velocidad media del flujo en m/seg. 

  R  Radio hidráulico total de la tubería 

  S  Pendiente h/l 

  N  Coeficiente de fricción de maning. 

Para el caso de tuberías parcialmente llenas, la formula anterior se convierte en: 

     V= ( rh2/3 x S         ) /n 

1/2 

1/2 



17 
 

Dónde: V Velocidad media del flujo en m/seg. 

  Rh Radio hidráulico de la tubería parcial = A/pm 

  A Área transversal del flujo en m2 

  Pm Perímetro mojado en m 

  S Pendiente h/l 

N Coeficiente de fricción 

Tabla 2.2.-Coeficiente de Maning 

Material N 

PVC 0.009 

Asbesto Cemento y polietileno de alta densidad 0.010 

Hierro fundido nuevo 0.013 

Hierro fundido usado 0.017 

Concreto liso 0.012 

Concreto rugoso 0.016 

Mampostería con mortero de cemento 0.020 

Acero soldado con revestimiento interior a base de epoxy 0.011 

Acero sin revestimiento 0.014 

Acero galvanizado nuevo  o usado 0.014 

 

En base a los gastos totales anteriores se obtendrán los gastos parciales para cada 

tramo en forma proporcional a la longitud de la atarjea en estudio o al número de 

descargas que recibe el tramo acumulando los gastos de cada atarjea para la siguiente: 

Los gastos utilizados para el cálculo de las atarjeas son: 

Gasto mínimo     Qmin= 0.5 Qmed AN 

 

Gasto máximo extraordinario   Qmext= 1.5 x Qminst 

 

Obteniéndose en forma proporcional a la longitud propia del tramo en estudio 

relacionado con la longitud total de la red: 

    Qmin. X longitud propia tramo 1-2 + long. Acumulada 

     Longitud total de la red del fraccionamiento. 
Qmin. Del tramo 1-2= 
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    Qmext x longitud propia tramo 1-2 + long. Acumulada 

     Longitud total de la red del fraccionamiento 

Con el gasto mínimo se verifica la velocidad mínima del tramo debiendo ser igual o 

superior a la mínima especificada en la tabla de velocidades máximas y mínimas. 

Con el gasto máximo extraordinario se verifica la velocidad máxima del tramo debiendo 

ser igual o menor a la especificada en la tabla de velocidades máximas y mínimas. 

Las velocidades mínima y máxima se verifican con la formula 

V= ( r2/3  x S          )/n 

Donde el radio hidráulico será para el gasto mínimo o el gasto máximo, según el caso, 

considerando que el diámetro mínimo de atarjea debe ser 20 cm, se revisan las 

velocidades reales mínima y máxima en forma inicial para este diámetro, con las 

pendientes determinadas en la primera alternativa y los tirantes mínimos y máximos. 

En caso de no cumplirse con las velocidades mínima y máxima s deberán de modificar 

las pendientes en primer término y de ser necesario el diámetro de la atarjea. 

Una vez verificada y aprobadas las velocidades mínima y máxima , así como el 

diámetro de la tubería, se obtendrán las cotas del nivel de rasante y del arrastre 

hidráulico para cada pozo de visita, para cada registro sanitario y para cada caja de 

drenaje, así como la longitud del tramo y la pendiente en milésimas. 

 

DEFINICIONES 

Pozo de visita 

Son estructuras que permiten la inspección y limpieza de las redes sanitarias. Se 

utilizan en la unión de varias tuberías, en los cambios de diámetro, de dirección, y de 

pendiente, o en longitudes no mayores de 60 mts. 

Los pozos de visita se clasifican en: pozos comunes, pozos especiales, y pozos de 

caja. 

En el piso del pozo se construye una media caña que es la prolongación de la tubería 

dentro del pozo. Debe de tener una escalera de acceso, a base de escalones 

empotrados a la pared del pozo. Deben de contar con una tapa en la entrada de la 

chimenea que permite su ventilación y acceso al pozo. 

QMext del tramo 1-2= 

1/2 
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Los pozos comunes tienen un diámetro inferior en la parte superior de 60 cm y en la 

parte inferior de 1.20 m y se utilizan para tuberías de diámetro de hasta 61 cm. 

Los pozos especiales tienen un diámetro interior en la parte superior de 60 cm. Y en la 

parte inferior de 1.50 mt y se utilizan para tuberías con diámetros de hasta 76 cm a 1.07 

m y de 2.0 m de diámetro interior en la parte inferior para tuberías con diámetros de 

1.22 m o mayores. 

Con objeto de evitar remansos de agua de tuberías descargando y acumulación de 

sólidos y basura que originan obstrucción y brotes de aguas negras en el pozo de visita 

o domicilio cercano a este. En la construcción de colectores y pozos de visita de 

sistemas de alcantarillado que se realicen, la descarga de un colector a otro será a 45 

grados con la construcción de dos pozos de visita para hacer más directa y fluida la 

incorporación del agua, en lugar de ser de 90 grados y con un solo pozo de visita. 

Pozos Caja 

Son estructuras de sección rectangular o poligonal de concreto, con una chimenea 

similar a la de los pozos de visita para su acceso. Se utilizan en la unión de dos o más 

conductos con diámetros de 76 cm y mayores a los que se unen tuberías de 38 cm y 

mayores. 

Pozos de caída adosada 

Son pozos comunes, especiales o de caja, a los cuales se les construye lateralmente 

una estructura que permiten la caída en tuberías de 30 cm de diámetro con un desnivel 

de hasta 2.0 m. 

Pozos con caída libre 

La caída libre del flujo de agua negra dentro del pozo de visita, se permite hasta una 

altura de 60 cm sin la necesidad de utilizar alguna estructura especial. 

Si la diferencia de nivel de las plantillas de las tuberías es mayor a los 60 cm será 

necesario incrementar el número de pozos a la separación que permita cumplir con la 

caída libre máxima especificada. 

Separación máxima entre pozos de visita. 

La separación máxima entre pozos de vista que no presentan cambio de dirección, 

pendiente o diámetro de tubería, es decir, en tramos rectos donde se requieran para 

realizar la inspección y acceso a las tuberías debe ser la indicada en la siguiente tabla: 
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Diámetro de Tuberías Separación máxima de pozos de visita 

De 30 a 61 cm 60.0 m 

De 76 a 122 cm 125.0 m 

  

 

Para el cálculo de la red de drenaje se realiza de forma tabular tomando como medio de cálculo 

la densidad de población. 

Tabla 2.3.-Calculo de Drenaje 

COLUMNA DESCRIPCION 
1 Tramo.-Indica el tramo comprendido entre dos pozos de visita consecutivos, el 

sentido de flujo se indica con la numeración, el primer pozo representa el pozo 
inicial. 

2 Longitud horizontal del tramo 

3 Longitud tributaria- Se obtiene sumando la longitud de los tramos anteriores 

4 Longitud Acumulada. Es la longitud de diseño, sumando columna 2 y 3 

5 Densidad. Se obtiene dividiendo la población de proyecto entre la longitud total de la 
red 

6 Población. Es la población de proyecto del tramo, se obtiene multiplicando columna 
4 y 5 

7 Población Acumulada. Se obtiene multiplicando la columna 4 y 5. 

8 Coeficiente de Harmon 

9 Dotación (l/h/día).  

10 Gasto mínimo. Se obtiene multiplicando la columna 8 por 0.50.salvo en casos donde 
el gasto medio es 1.5, donde entonces se considera igual al gasto medio 

11 Gasto Medio. Se obtiene a partir de la formula Qmed AN=QAN=APxP/ 86,400 

12 Gasto Instantáneo. Se obtiene multiplicando las columnas 8  y 11 

13 Gasto extraordinario: Se obtiene multiplicando por 1.5 la columna  12 

14 Cota de terreno inicial. Es la cota de terreno en el pozo de visita inicial del tramo 
analizado 

15 Cota de terreno final. Es la cota de terreno en el pozo de visita final del tramo 
analizado 

16 Pendiente de terreno. Se obtiene restando  la columna 14 y 15 y el resultado entre 
la columna 2 

17 Cota de tubería inicial.  Se obtiene restando la columna 14 menos la profundidad de 
arranque de la tubería 

18 Cota de tubería final. Se obtiene restando la columna 15 menos la profundidad final 
de la tubería. 

19 Pendiente de Plantilla. Se obtiene restando la columna 18 menos la 17 y el 
resultado dividido entre la columna 2. 

20 Diámetro comercial. Representa el diámetro de la tubería en el tramo analizado 

21 Velocidad a tubo lleno. Se obtiene a partir de la fórmula de maning 

22 Gasto a tubo lleno . Es el gasto que puede conducir el tubo trabajando a sección 
plena 

23 Ancho de Zanja 

24 Profundidad inicial de Plantilla 

25 Profundidad final de Plantilla 

26 Volumen de excavación 

27 Volumen de Plantilla 

28 Volumen de relleno. Se obtiene restando al volumen excavado el volumen de 
plantilla y el volumen de la tubería. 

29 Volumen de Acarreo. Al volumen de excavación se le resta el volumen de relleno 
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2.3.2) PROGRAMACION A BASE DE RENDIMIENTOS 

La programación de una obra comúnmente se realiza usando barras de gant, que es una 

herramienta de fácil comprensión,  pero quienes son los que  realmente realizan la 

programación de las actividades y que criterios ocupan?. 

La programación de las actividades es fundamental en toda obra, ya sea chica, mediana o 

grande, la función principal de la programación es definir el plazo de ejecución de la obra, y a su 

vez nos va a llevar a una correcta planificación de recursos tanto materiales, como de mano de 

obra. 

La programación actualmente se realiza muy empíricamente, comúnmente el  programador 

carece de la experiencia necesaria para determinar la duración de las actividades, por lo 

consiguiente siempre la programación de las actividades es errónea, con lo que lleva a que la 

mayoría de los proyectos de construcción no se terminen a tiempo. Ocasionando un sobrecosto 

en los indirectos. 

 

 

 

 

Es por eso que es de vital importancia realizar una programación de las actividades no en base 

a experiencias, o datos empíricos, sino en base a rendimientos. Es decir si nosotros estamos 

estableciendo en el presupuesto desarrollado en neodata que el rendimiento de la cuadrilla de 

colocación de tubería ADS de 12” formada por 1 Oficial Tubero + 1 Ayudante nos va a dar un 

rendimiento de 46 ml por Jornal, entonces este rendimiento es el que ocuparemos para la 

realización de la programación de esa actividad. 

El proceso de programación a base de rendimientos es el siguiente: en la columnas 1 tenemos 

el concepto, en la columna 2 la cantidad , en la columna 3 la unidad, en la 4 tenemos el 

rendimiento que tenemos en la matriz del precio unitario, si por ejemplo en la matriz del precio 

unitario de la tubería de ADS de 12” tenemos un rendimiento, de 46 ml por jornal , en esta 

misma columna 4  especificamos la conformación de nuestra cuadrilla, en este caso la cuadrilla 

se conforma de 1 oficial y 1 ayudante. 

A continuación especificamos cuantas cuadrillas necesitamos, y como resultado nos va a dar el 

total de jornales en que la actividad de colocación de tubería ADS  con una longitud de 4,538.25 

ml va a quedar terminada. 

 

 

A MAYOR TIEMPO 

DE EJECUCION 

MAYOR COSTO EN 

INDIRECTOS 
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1 2 3 4 5 6 
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD RENDIMIENTO   

OFICIAL AYUDANTE REND/JORNAL CUADRILLAS TOTAL 
JORNALES 

ADS 12” 4,538.25 
 

ML 
 

1 1 46 5 20 

        

Tabla 2.4.-Programación a base de Rendimientos 

Esta tabla se puede interpretar de la siguiente manera, para completar el tendido de tubería ads 

de 12” de 4,538.25 ml, tendría que ocupar 5 cuadrillas, cada una conformada por 1 oficial y 1 

ayudante, y me tardaría 20 jornales en instalar los 4,538.25 ml. Si se quiere reducir el tiempo de 

ejecución se incrementarían las cuadrillas. 

Porque es importante programar en base de rendimientos, porque es la única forma en que los 

constructores podrán tener una base real y medible del avance de la obra, es posible que 

durante la construcción el residente observe que el rendimiento real es diferente al especificado 

en el presupuesto, entonces el residente podrá tomar las acciones necesarias para corregir y 

poder cumplir con lo programado. 

Pero la función principal de la programación a base de rendimientos es tener un medio para 

poder verificar si los rendimientos que el analista de costo pone en el presupuesto son 

correctos, si están por debajo o arriba de  lo planeado.   

Además la programación a base de rendimientos  es un herramienta en la que podemos llevar 

un control de la eficiencia de los procesos de producción. 

 

2.3.3) CURVA DE APRENDIZAJE 

El fenómeno de aprendizaje ha sido comprobado empíricamente y consiste en que 

cuando se produce algo a medida que el número de ciclos o repeticiones aumenta, el 

tiempo o costo por repetición disminuye. Este proceso trae consigo un aumento de la 

productividad a medida que se va repitiendo la producción de un bien o la prestación de 

un servicio. (Serpell, 2002) 

El aprendizaje puede producirse a distintos niveles dentro de una organización 

1.-Aprendizaje organizacional: Se mide  a través de la función de producción que es 

una forma de estimar la velocidad a la cual una organización aprende a producir un 

producto 

2.-Aprendizaje personal.- Normalmente se diferencian dos etapas en este nivel: 

• Etapa de aprendizaje de la operación: Durante esta los trabajadores adquieren 

suficiente conocimiento  de la tarea a ejecutar. En esta etapa la producción aumenta 

rápidamente. 
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• Etapa de adquisición de experiencia: Es posterior a la anterior, y en ella se 

produce un mejoramiento gradual de la productividad, debido a una creciente 

familiarización con el trabajo y también  a cambios en los métodos de trabajo y en la 

organización. 

 

Condiciones requeridas para el aprendizaje en la construcción 

La condición más importante para obtener aumentos de productividad debido a la 

repetición en los proyectos de construcción, es la continuidad del trabajo. En esta se 

incluyen dos factores diferentes: 

1.-Continuidad operacional: las operaciones a realizar deben ser idénticas o muy 

similares y ser ejecutadas por las mismas personas. 

2.-Continuidad de la ejecución: el trabajo debe realizarse sin ningún tipo de 

interrupciones. 

El cumplimiento de estas condiciones puede ser facilitado si se toman en cuenta los 

siguientes factores. 

1.-Diseñar las proyectos asegurando la máxima similitud de las operaciones, con el 

objeto de lograr repetitividad. Para ello es conveniente estandarizar los diseños. 

2.-Pre-planificacion y organización apropiada del trabajo en obra 

3.-Buena administración de obra. 

 

MODELO ANALITICO DE LA CURVA DE APRENDIZAJE 

La curva de aprendizaje representa un intento de medición del mejoramiento de la 

productividad debido a la repetición. La ecuación de la curva es la siguiente: 

YN =  K N ᶳ 

DONDE  Yn = el esfuerzo requerido para producir la enésima unidad 

   K = el esfuerzo requerido para producir la primera unidad 

   N = el contador del número de unidades producidas,         

     comenzando con la primera unidad         

ᶳ = una constante que es una medida de la tasa de                               

aprendizaje    
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La constante  s es negativa ya que el esfuerzo por unidad disminuye con la producción. 

La medida del esfuerzo por unidad es normalmente expresada en términos de tiempo, 

costo u otro parámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.1.- Curva de Aprendizaje 

 

En la siguiente tabla podremos establecer la constante s para los diferentes niveles de 

aprendizaje, el porcentaje para la construcción está entre 80% y 90%. 

FACTOR DE 
APRENDIZAJE 

CONSTANTE s 

95% -0.0740 

90% -0.1520 

85% -0.2345 

80% -0.3219 

75% -0.4150 

70% -0.5146 

60% -0.7370 

   Tabla 2.5.- Valores de s  

 

ESFUERZO 

CURVA DE APRENDIZAJE 

UNIDADES 
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ESFUERZO TOTAL  

El esfuerzo total que puede ser expresado en horas hombres, jornales o cualquier otra 

unidad, será calculado por la siguiente expresión: 

Yt = K  (   N             ) / (  s +1 ) 

Y el  esfuerzo promedio acumulado estará dado por: 

Y = Yt / N 

  

2.3.4)  EL PROCESO Y EL SISTEMA PRODUCTIVO EN LA 

CONSTRUCCION 

La construcción de una obra es básicamente un proceso productivo, y como tal debe 

ser administrado. Esto significa, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las 

actividades del sistema y del proceso productivo a fin de convertir los input del sistema 

en un producto terminado, que en este caso corresponde a una obra. 

Se puede definir  a un proceso como cualquier actividad o grupo de actividades 

mediante las cuales uno o varios insumos son transformados y adquieren un valor 

agregado, obteniéndose así un producto para un cliente. (Paz, 2009) 

Podemos definir a un sistema como un conjunto organizado de elementos o 

subsistemas interdependientes, designado para lograr un objetivo común. (Serpell, 

2002). 

Así podemos definir que un proceso en la construcción sería un concepto de nuestro 

catálogo, por ejemplo en la red de drenaje, Suministro y colocación de tubería ADS de 

12”, todas las actividades dentro de la construcción serian procesos, no solo los 

conceptos de nuestro catálogo, también lo serían por ejemplo el proceso de adquisición 

de materiales, el proceso de supervisión por parte de residentes, toda actividad dentro 

de la obra es un proceso. 

Y el sistema productivo será la construcción de la red de drenaje, que está compuesta 

por muchos procesos. 

Para poder tener una visión de la construcción como procesos de producción, 

analizaremos primero algunas diferencias entre la producción industrial y la 

construcción. 

 

 

S+1 
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Tabla 2.6.-Comparativa producción industrial vs construcción 

CARACTERISTICA PRODUCCION 
INDUSTRIAL 

COSNTRUCCION 

1.-Productividad Alta Media y baja 

2.-Organizacion Jerarquía vertical Lateral Flexible 

3.-Serie de productos Producción en masa Un solo Producto 

4.-Producto Pequeño-Barato Grande-Caro 

5.-Diseño del Producto Integrado con Producción No integrado con 
producción 

6.-Ciclo de Producción Corto Largo 

7.-Riesgo Moderado Alto- Utilidad marginal 

8.-Control Programas y Presupuesto 
Confiables 

Incumplimiento de 
programas y presupuesto 

9.-Mano de obra Permanente Alta movilidad 

10.-Seguridad Entorno Protegido Trabajos Riesgosos 

11.-Entorno Protegido del Clima Susceptible al clima 

12.-Ubicación Urbana Urbana/Rural Difícil Acceso 

13.-Investigacion Permanente Mínima o nula 

14.-Calidad de 
Administración 

Científica Decisiones basadas en el 
contexto 

15.-Calidad de producto Buena Razonable en general, 
deficiente en Vivienda 

16.-Grado de innovación Bueno Bajo 

   

(Serpell, 2002) 

Un ingeniero a cargo del proceso productivo correspondiente a la construcción de una 

obra, debe principalmente, administrar todas las actividades del sistema productivo a 

través del cual se transforman los recursos en productos tangibles, es decir, el ingeniero 

administra la función de operaciones. 

Un administrador de operaciones se define como el responsable de la producción de los 

bienes o servicios de una organización. Los administradores de operaciones toman 

decisiones que se relacionan con la función de operaciones y los sistemas de 

transformación que se utilizan, Por lo tanto, la administración de operaciones es el 

estudio de la toma de decisiones en la función de operaciones (Schroeder, 1992 ). 

 En la construcción, estas decisiones pueden clasificarse en dos categorías. 

1.-Decisiones críticas en el proceso de producción 

 Decisiones sobre la metodología a usar 

 Decisiones sobre el diseño del proceso y el sistema productivo para la 

construcción 

 Decisiones sobre modificaciones al diseño de la obra 

 Decisiones sobre asignación de recursos 
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2.-Decisiones día a día 

 Decisiones sobre la asignación de personal a las operaciones 

 Decisiones sobre las operaciones a realizar 

 Decisiones técnicas para la solución de problemas específicos 

 Decisiones de mantención de maquinarias 

 Decisiones sobre horas extras. 

2.3.5) CARTA PROCESOS Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Las cartas procesos y los diagramas de flujo que no son utilizados comúnmente en la 

construcción, son una herramienta para que nosotros comprendamos de mejor manera 

cada proceso de producción. Es una herramienta con la cual el ingeniero o arquitecto 

residente pueden mejorar o hacer más eficiente cada proceso en la obra. 

Existen dos herramientas que generalmente son usadas para el análisis o estudio del 

trabajo, que también son de utilidad para la planificación de operaciones. 

 Carta Proceso 

 Diagrama de flujo 

En el presente trabajo ocuparemos las cartas  proceso, las cuales  se pueden hacer de: 

• Carta proceso de mano de obra 

• Carta proceso de materiales 

• Carta proceso de equipo 

SIMBOLOGIA CARTA PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACION 

DEMORA 

TRANSPORTE 

INSPECCION, CONTROL 

DE CALIDAD 

SALTO DE ACTIVIDAD 

ALMACENAMIENTO 

PASO DEFINIDO EN UN 

PROCESO 

DEMORA NO PREVISTA 

SECUENCIA POCO APROPIADA 

MOVIMIENTO DE OBREROS, 

O EQUIPO 

INSPECCION CALIDAD, 

VERIFICACION DE CANTIDADES 

SALTO DE ACTIVIDAD 

ALMACENAMIENTO 

PLANIFICADO 
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2.3.6) PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCION 

La productividad y su mejoramiento permanente es  una de las metas principales de la 

administración de una empresa, proyecto u operación de construcción, Por esta razón 

en este capítulo se revisan los principales conceptos relacionados con la productividad 

aplicada a la construcción, a fin de establecer un marco de referencia con relación a 

este parámetro de fundamental importancia. 

La productividad se puede medir mediante la siguiente expresión: 

 

          CANTIDAD PRODUCIDAD 

        RECURSOS EMPLEADOS   

 

En la construcción es difícil medir la productividad como producto terminado ya que 

nosotros como constructores producimos un producto único, llámese escuela, puente, 

auditorio etc., y muy rara vez volvemos a producir el mismo producto, con excepción de 

las casas de interés social, que si pueden ser medidas por producto terminado. Pero 

aunque produzcamos un producto único, ese producto único se conforma por muchos 

procesos, que pueden ser repetitivos, el objetivo de este trabajo es medir esos 

procesos, para poder mejorar la productividad. 

En la construcción muy rara vez analizamos la productividad de los procesos que 

estamos realizando, por ejemplo cuantas veces un residente o superintendente se ha 

preocupado por medir la productividad de la excavación en zanja? Que tan importante 

es medir la productividad?. Los constructores nos enfocamos al avance físico, sin 

importarnos el control financiero, hemos creado una disociación entre lo físico y 

financiero, el residente o superintendente solo se preocupa por avanzar y terminar el 

producto, y solo se da cuenta de que en alguna actividad se ha gastado más dinero 

cuando el problema ya es visible financieramente, es decir cuando se está perdiendo 

dinero. 

La productividad también puede definirse en forma más explícita como una medición de 

la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un  producto 

específico, dentro de un plazo establecido y con un  estándar de calidad dado. Es decir 

la productividad comprende tanto la eficiencia como la efectividad. 

Las principales razones para la pérdida de productividad se pueden resumir en este 

gráfico. 

 

PRODUCTIVIDAD= 
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Figura 2.1.- Perdida de productividad 

En la construcción seria titánico medir la productividad de cada concepto o actividad, ya 

que algunas obras tienen cientos de conceptos, pero podemos apoyarnos en la Ley de 

Pareto1, para establecer los conceptos que representen el 80% del presupuesto, así 

podemos controlar los conceptos que más representan en dinero, es labor de quien 

esté a cargo de la planeación estratégica decidir que conceptos son los que se deberán 

a medir y controlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ley de Pareto.- Principio que define  que el grupo minoritario, formado por un 20 % de población, ostenta el 80 % 

de algo y el grupo mayoritario, formado por un 80 % de población, el 20 % de ese mismo algo. 

PERDIDA DE 

PRODUCTIVIDAD 

TRABAJO 

CORRECTIVO 

DEMORA EN 

SUMINISTROS 

SOBRECOSTO 

EN TRABAJOS 
MALA SECUENCIA EN EL 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

TRABAJO 

LENTO 
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CAPITULO 3.-MARCO METODOLOGICO 

3.1)  CALCULO DRENAJE 

Para la obtención  del plano topográfico y las curvas de nivel se recurrió a catastro del 

estado de Puebla, la información se obtuvo bajo el número de Folio 788526 del día 04 

de Abril del 2015. ( ver Anexo 1). 

El cálculo se desarrolló de forma tabular en hoja de cálculo, para una mejor 

visualización el drenaje se dividió  por rutas. 

Tabla 3.1.-CONFORMACION DE DRENAJE 

TRAMO RUTAS 
ATARJEAS 6,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4
3,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 

COLECTOR 1,2,3,4,5,7,10,11 
INTERCEPTOR 58 
  

 

CALCULO COLECTOR 

 

 

checar

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1.-2 44.87 0 44.87 5.00 224.4 224.4 3.8 80 1.5 1.50 5.7 8.6 1040.00 1036.43 0.0796 1039.43 1035.86 0.080 0.3048 3.62 264.34 0.0057 0.3697 1.34 0.79 0.67 0.67 23.75 3.54 16.93 22.01 8.86

2.-3 40.00 44.87 84.87 5.00 200.0 424.4 3.8 80 1.5 1.50 5.7 8.6 1036.43 1034.73 0.0423 1035.86 1034.16 0.042 0.3048 2.64 192.69 0.0078 0.3697 0.98 0.79 0.67 0.67 21.17 3.16 15.09 19.62 7.90

3.-4 27.29 84.87 112.16 5.00 136.5 560.8 3.8 80 1.5 1.50 5.7 8.6 1034.73 1029.49 0.1923 1034.16 1028.92 0.192 0.3048 5.63 410.83 0.0037 0.3697 2.08 0.79 0.67 0.67 14.44 2.16 10.30 13.39 5.39

4.-5 9.15 112.16 121.31 5.00 45.8 606.6 3.8 80 1.5 1.50 5.7 8.6 1029.49 1028.36 0.1229 1028.92 1027.79 0.123 0.3048 4.50 328.44 0.0046 0.3697 1.66 0.79 0.67 0.67 4.84 0.72 3.45 4.49 1.81

5.-6 34.51 121.31 155.82 5.00 172.6 779.1 3.8 80 1.5 1.50 5.7 8.6 1028.36 1019.66 0.2522 1024.36 1019.09 0.153 0.3048 5.02 366.13 0.0041 0.4362 2.19 0.79 4.10 0.67 65.02 2.73 59.78 77.71 6.82

6.-7 19.73 155.82 175.55 5.00 98.7 877.8 3.8 80 1.5 1.50 5.7 8.6 1019.66 1019.54 0.0059 1019.09 1018.97 0.006 0.3048 0.99 71.94 0.0208 0.3697 0.36 0.79 0.67 0.67 10.44 1.56 7.44 9.68 3.90

7.-8 33.06 175.55 208.61 5.00 165.3 1043.1 3.8 80 1.5 1.50 5.7 8.5 1019.54 1016.55 0.0906 1018.97 1015.98 0.091 0.3048 3.86 281.96 0.0053 0.3697 1.43 0.79 0.67 0.67 17.50 2.61 12.47 16.22 6.53

8.-9 42.35 208.61 250.96 5.00 211.8 1254.8 3.7 80 1.5 1.50 5.6 8.4 1016.55 1015.41 0.0267 1015.98 1014.84 0.027 0.3048 2.10 153.19 0.0098 0.3697 0.78 0.79 0.67 0.67 22.42 3.35 15.98 20.77 8.37

9.-10 27.90 250.96 278.86 5.00 139.5 1394.3 3.7 80 1.50 1.50 5.6 8.3 1015.41 1013.78 0.0586 1014.84 1013.21 0.059 0.3048 3.11 226.84 0.0066 0.3962 1.23 0.79 0.67 0.67 14.77 2.20 10.53 13.69 5.51

10.-11 34.78 278.86 313.64 5.00 173.9 1568.2 3.7 80 1.50 1.50 5.5 8.2 1013.78 1012.19 0.0456 1013.21 1011.62 0.046 0.3048 2.74 200.09 0.0075 0.4029 1.10 0.79 0.67 0.67 18.41 2.75 13.12 17.06 6.87

11.-12 35.99 313.64 349.63 5.00 180.0 1748.2 3.6 80 1.5 1.50 5.4 8.2 1012.19 1006.85 0.1484 1011.62 1006.28 0.148 0.3048 4.95 360.85 0.0042 0.5158 2.55 0.79 0.67 0.67 19.05 2.84 13.58 17.65 7.11

12.-13 14.21 349.63 363.84 5.00 71.1 1819.2 3.6 80 1.5 1.50 5.4 8.1 1006.85 1004.81 0.1439 1006.28 1004.24 0.144 0.3048 4.87 355.33 0.0042 0.3962 1.93 0.79 0.67 0.67 7.52 1.12 5.36 6.97 2.81

13.-14 21.84 363.84 385.68 5.00 109.2 1928.4 3.6 80 1.5 1.50 5.4 8.1 1004.81 1002.78 0.0927 1004.24 1002.21 0.093 0.3048 3.91 285.14 0.0053 0.5877 2.30 0.79 0.67 0.67 11.56 1.73 8.24 10.71 4.31

14.-15 23.39 385.68 409.07 5.00 117.0 2045.4 3.6 80 1.5 1.50 5.4 8.1 1002.78 999.43 0.1435 1002.21 998.86 0.144 0.3048 4.86 354.87 0.0042 0.4095 1.99 0.79 0.67 0.67 12.38 1.85 8.83 11.47 4.62

15.-16 19.92 409.07 428.99 5.00 99.6 2145.0 3.6 80 1.5 1.50 5.3 8.0 999.43 996.46 0.1488 998.86 995.89 0.149 0.3048 4.95 361.33 0.0042 0.4095 2.03 0.79 0.67 0.67 10.54 1.57 7.52 9.77 3.94

16.-17 44.04 428.99 473.03 5.00 220.2 2365.2 3.5 80 1.5 1.64 5.8 8.7 996.46 990.00 0.1468 995.89 989.43 0.147 0.3048 4.92 358.86 0.0046 0.5421 2.67 0.79 0.67 0.67 23.31 3.48 16.62 21.60 8.70

17.-18 49.94 473.03 522.97 5.00 249.7 2614.9 3.5 80 1.5 1.82 6.3 9.5 990.00 986.78 0.0644 989.43 986.21 0.064 0.3048 3.26 237.71 0.0076 0.6006 1.96 0.79 0.67 0.67 26.43 3.95 18.84 24.50 9.87

18.-19 16.18 522.97 539.15 5.00 80.9 2695.8 3.5 80 1.5 1.87 6.5 9.8 986.78 984.96 0.1126 986.21 984.39 0.113 0.3048 4.31 314.38 0.0060 0.8104 3.49 0.79 0.67 0.67 8.56 1.28 6.11 7.94 3.20

19.-20 15.57 539.15 554.72 5.00 77.9 2773.6 3.5 80 1.5 1.93 6.7 10.0 984.96 983.12 0.1181 984.39 982.55 0.118 0.3048 4.41 321.99 0.0060 0.8159 3.60 0.79 0.67 0.67 8.24 1.23 5.88 7.64 3.08

20.-21 30.48 554.72 585.2 5.00 152.4 2926.0 3.5 80 1.5 2.03 7.0 10.5 983.12 980.00 0.1024 982.55 979.43 0.102 0.3048 4.11 299.82 0.0068 0.8529 3.50 0.79 0.67 0.67 16.13 2.41 11.50 14.95 6.02

21.-22 41.48 585.20 626.68 5.00 207.4 3133.4 3.4 80 1.5 2.18 7.5 11.2 980.00 973.97 0.1453 979.43 973.40 0.145 0.3048 4.89 357.02 0.0061 0.4229 2.07 0.79 0.67 0.67 21.96 3.28 15.65 20.35 8.19

22,-23 42.59 626.68 669.27 5.00 213.0 3346.4 3.4 80 1.5 2.32 7.9 11.9 973.97 970.00 0.0933 973.40 969.43 0.093 0.3048 3.92 286.18 0.0081 0.4029 1.58 0.79 0.67 0.67 22.54 3.36 16.07 20.89 8.41

23.-24 20.69 669.27 689.96 5.00 103.5 3449.8 3.4 80 1.5 2.40 8.1 12.2 970.00 969.39 0.0293 969.43 968.82 0.029 0.3048 2.20 160.30 0.0149 0.4761 1.05 0.79 0.67 0.67 10.95 1.63 7.81 10.15 4.09

24.-25 25.83 689.96 715.79 5.00 129.2 3579.0 3.4 80 1.5 2.49 8.4 12.6 969.39 965.86 0.1367 968.82 965.29 0.137 0.3048 4.75 346.33 0.0072 0.4428 2.10 0.79 0.67 0.67 13.67 2.04 9.75 12.67 5.10

25.-26 33.42 715.79 749.21 5.00 167.1 3746.1 3.4 80 1.5 2.60 8.7 13.1 965.86 960.97 0.1463 965.29 960.40 0.146 0.3048 4.91 358.30 0.0073 0.4428 2.17 0.79 0.67 0.67 17.69 2.64 12.61 16.39 6.60

26.-27 11.17 749.21 760.38 5.00 55.9 3801.9 3.4 80 1.5 2.64 8.9 13.3 960.97 958.83 0.1917 960.40 958.26 0.192 0.3048 5.62 410.11 0.0064 0.383 2.15 0.79 0.67 0.67 5.91 0.88 4.21 5.48 2.21

27.-28 15.28 760.38 775.66 5.00 76.4 3878.3 3.3 80 1.5 2.69 9.0 13.5 958.83 955.35 0.2281 958.26 954.78 0.228 0.3048 6.13 447.35 0.0060 0.383 2.35 0.79 0.67 0.67 8.09 1.21 5.77 7.50 3.02

28.-29 25.26 775.66 800.92 5.00 126.3 4004.6 3.3 80 1.5 2.78 9.3 13.9 955.35 949.24 0.2417 954.78 948.67 0.242 0.3048 6.31 460.50 0.0060 0.4628 2.92 0.79 0.67 0.67 13.37 2.00 9.53 12.39 4.99

29.-30 2.95 800.92 803.87 5.00 14.8 4019.4 3.3 80 1.5 2.79 9.3 13.9 949.24 948.86 0.1315 948.67 948.29 0.131 0.3048 4.66 339.66 0.0082 0.4162 1.94 0.79 0.67 0.67 1.56 0.23 1.11 1.45 0.58

30.-31 25.06 803.87 828.93 5.00 125.3 4144.7 3.3 80 1.5 2.88 9.6 14.3 948.86 944.63 0.1686 948.29 944.06 0.169 0.3048 5.27 384.68 0.0075 0.5942 3.13 0.79 0.67 0.67 13.26 1.98 9.46 12.29 4.95

31.-32 14.46 828.93 843.39 5.00 72.3 4217.0 3.3 80 1.5 2.93 9.7 14.6 944.63 942.30 0.1611 944.06 941.73 0.161 0.3048 5.15 376.03 0.0078 1.5942 8.22 0.79 0.67 0.67 7.65 1.14 5.46 7.09 2.86

32.-33 24.29 843.39 867.68 5.00 121.5 4338.4 3.3 80 1.5 3.01 9.9 14.9 942.30 938.72 0.1474 941.73 938.15 0.147 0.3048 4.93 359.60 0.0084 2.5942 12.79 0.79 0.67 0.67 12.86 1.92 9.17 11.92 4.80

33.-34 26.50 867.68 894.18 5.00 132.5 4470.9 3.3 80 1.6 3.10 10.2 15.3 938.72 935.60 0.1178 938.15 935.03 0.118 0.3048 4.41 321.56 0.0097 3.5942 15.84 0.79 0.67 0.67 14.03 2.09 10.00 13.00 5.24

34.-35 29.02 894.18 923.2 5.00 145.1 4616.0 3.3 80 1.6 3.21 10.5 15.8 935.60 931.84 0.1294 935.03 931.27 0.129 0.3048 4.62 336.93 0.0095 4.5942 21.21 0.79 0.67 0.67 15.36 2.29 10.95 14.24 5.73

35.-36 11.85 923.20 935.05 5.00 59.3 4675.3 3.3 80 1.6 3.25 10.6 15.9 931.84 931.56 0.0241 931.27 930.99 0.024 0.3048 1.99 145.50 0.0223 5.5942 11.16 0.79 0.67 0.67 6.27 0.94 4.47 5.81 2.34

36.-37 16.65 935.05 951.7 5.00 83.3 4758.5 3.3 80 1.7 3.30 10.8 16.2 931.56 930.16 0.0842 930.99 929.59 0.084 0.3048 3.72 271.77 0.0122 6.5942 24.56 0.79 0.67 0.67 8.81 1.32 6.28 8.17 3.29

37.-38 24.48 951.70 976.18 5.00 122.4 4880.9 3.3 80 1.7 3.39 11.0 16.5 930.16 926.85 0.1352 929.59 926.28 0.135 0.3048 4.72 344.43 0.0098 7.5942 35.85 0.79 0.67 0.67 12.96 1.93 9.24 12.01 4.84

38.-39 34.34 976.18 1010.52 5.00 171.7 5052.6 3.2 80 1.8 3.51 11.4 17.1 926.85 922.16 0.1364 926.28 921.59 0.136 0.3048 4.74 345.93 0.0101 8.5942 40.75 0.79 0.67 0.67 18.18 2.71 12.96 16.84 6.78

39.40 31.02 1010.52 1041.54 5.00 155.1 5207.7 3.2 80 1.8 3.62 11.7 17.5 922.16 916.43 0.1847 921.59 915.86 0.185 0.3048 5.52 402.59 0.0090 9.5942 52.94 0.79 0.67 0.67 16.42 2.45 11.70 15.22 6.13

40.-41 35.98 1041.54 1077.52 5.00 179.9 5387.6 3.2 80 1.9 3.74 12.0 18.0 916.43 910.44 0.1668 915.86 909.87 0.167 0.3048 5.24 382.53 0.0098 10.5942 55.54 0.79 0.67 0.67 19.04 2.84 13.58 17.65 7.11

41.-42 10.26 1077.52 1087.78 5.00 51.3 5438.9 3.2 80 1.9 3.78 12.1 18.2 910.44 908.52 0.1864 909.87 907.95 0.186 0.3048 5.54 404.40 0.0093 11.5942 64.26 0.79 0.67 0.67 5.43 0.81 3.87 5.03 2.03

42.-43 25.04 1087.78 1112.82 5.00 125.2 5564.1 3.2 80 1.9 3.86 12.4 18.6 908.52 903.22 0.2119 907.95 902.65 0.212 0.3048 5.91 431.26 0.0090 12.5942 74.44 0.79 0.67 0.67 13.25 1.98 9.45 12.28 4.95

43.-44 39.75 1112.82 1152.57 5.00 198.8 5762.9 3.2 80 2.0 4.00 12.8 19.1 903.22 896.32 0.1735 902.65 895.75 0.174 0.3048 5.35 390.21 0.0103 13.5942 72.70 0.79 0.67 0.67 21.04 3.14 15.00 19.50 7.85

44.-45 37.51 1152.57 1190.08 5.00 187.6 5950.4 3.2 80 2.1 4.13 13.1 19.7 896.32 890.00 0.1685 895.75 889.43 0.168 0.3048 5.27 384.48 0.0107 14.5942 76.90 0.79 0.67 0.67 19.85 2.96 14.15 18.40 7.41

45.-46 49.38 1190.08 1239.46 5.00 246.9 6197.3 3.2 80 2.2 4.30 13.6 20.4 890.00 886.21 0.0768 889.43 885.64 0.077 0.3048 3.56 259.62 0.0166 15.5942 55.49 0.79 0.67 0.67 26.14 3.90 18.63 24.22 9.76
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47.-48 29.55 0 29.55 5.00 147.8 147.8 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1024.72 1020.68 0.1364 1024.15 1020.11 0.136 0.3048 4.74 346.02 0.0043 0.3697 1.75 0.79 0.67 0.67 15.64 2.33 11.15 14.50 5.84

48.-49 32.52 29.55 62.07 5.00 162.6 310.4 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1020.68 1015.84 0.1490 1020.11 1015.27 0.149 0.3048 4.96 361.62 0.0041 0.3697 1.83 0.79 0.67 0.67 17.21 2.57 12.27 15.95 6.42

49.-50 26.18 62.07 88.25 5.00 130.9 441.3 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1015.84 1012.14 0.1413 1015.27 1011.57 0.141 0.3048 4.83 352.10 0.0043 0.3697 1.78 0.79 0.67 0.67 13.86 2.07 9.88 12.84 5.17

50.-51 14.91 88.25 103.16 5.00 74.6 515.8 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1012.14 1010.00 0.1435 1011.57 1009.43 0.144 0.3048 4.86 354.87 0.0042 0.3697 1.80 0.79 0.67 0.67 7.89 1.18 5.63 7.31 2.95

51.-52 31.12 103.16 134.28 5.00 155.6 671.4 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1010.00 1004.37 0.1811 1008.50 1003.80 0.151 0.3048 4.99 364.23 0.0041 0.4362 2.18 0.79 1.60 0.67 27.90 2.46 23.17 30.13 6.15

52.-53 20.58 134.28 154.86 5.00 102.9 774.3 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1004.37 1000.66 0.1802 1002.87 1000.09 0.135 0.3048 4.72 344.18 0.0044 0.3697 1.74 0.79 1.60 0.67 18.45 1.63 15.33 19.92 4.07

53.-54 37.75 154.86 192.61 5.00 188.8 963.1 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1000.66 993.77 0.1825 998.66 993.20 0.145 0.3048 4.88 356.25 0.0042 0.3697 1.81 0.79 2.10 0.67 41.30 2.98 35.57 46.24 7.46

54.-55 48.50 192.61 241.11 5.00 242.5 1205.6 3.7 80 1.5 1.5 5.6 8.4 993.77 984.56 0.1898 991.27 983.99 0.150 0.3048 4.97 362.87 0.0041 0.3697 1.84 0.79 2.60 0.67 62.65 3.83 55.27 71.86 9.58

55.-56 32.09 241.11 273.2 5.00 160.5 1366.0 3.7 80 1.50 1.50 5.6 8.3 984.56 976.03 0.2659 980.06 975.46 0.143 0.3048 4.86 354.74 0.0042 0.3962 1.93 0.79 4.60 0.67 66.80 2.54 61.92 80.50 6.34

56.-57 16.57 273.20 289.77 5.00 82.9 1448.9 3.7 80 1.50 1.50 5.5 8.3 976.03 975.71 0.0193 975.46 975.14 0.019 0.3048 1.78 130.02 0.0115 0.4029 0.72 0.79 0.67 0.67 8.77 1.31 6.25 8.13 3.27

57.-58 16.65 289.77 306.42 5.00 83.3 1532.1 3.7 80 1.5 1.5 5.5 8.3 975.71 973.03 0.1606 974.71 972.46 0.135 0.3048 4.71 343.96 0.0044 0.5158 2.43 0.79 1.10 0.67 11.64 1.32 9.11 11.84 3.29

58.-59 22.24 306.42 328.66 5.00 111.2 1643.3 3.7 80 1.5 1.5 5.5 8.2 973.03 968.77 0.1918 971.53 968.20 0.150 0.3048 4.97 362.82 0.0041 0.3962 1.97 0.79 1.60 0.67 19.94 1.76 16.56 21.53 4.39

59.-60 26.45 328.66 355.11 5.00 132.3 1775.6 3.6 80 1.5 1.5 5.4 8.2 968.77 964.16 0.1741 967.27 963.59 0.139 0.3048 4.78 349.12 0.0043 0.5877 2.81 0.79 1.60 0.67 23.72 2.09 19.70 25.61 5.23

60.-61 32.15 355.11 387.26 5.00 160.8 1936.3 3.6 80 1.5 1.5 5.4 8.1 964.16 958.15 0.1869 962.36 957.58 0.149 0.3048 4.95 361.20 0.0042 0.4095 2.03 0.79 1.90 0.67 32.64 2.54 27.75 36.08 6.35

61.-62 31.25 387.26 418.51 5.00 156.3 2092.6 3.6 80 1.5 1.5 5.4 8.0 958.15 949.61 0.2734 953.65 949.04 0.148 0.3048 4.93 359.92 0.0042 0.4095 2.02 0.79 4.60 0.67 65.05 2.47 60.30 78.39 6.17

62.-63 23.38 418.51 441.89 5.00 116.9 2209.5 3.6 80 1.5 1.5 5.3 8.0 949.61 947.05 0.1097 949.04 946.48 0.110 0.3048 4.25 310.25 0.0048 0.5421 2.31 0.79 0.67 0.67 12.38 1.85 8.82 11.47 4.62

63.-64 29.73 441.89 471.62 5.00 148.7 2358.1 3.5 80 1.5 1.5 5.3 7.9 947.05 943.75 0.1109 946.48 943.18 0.111 0.3048 4.28 311.96 0.0048 0.6006 2.57 0.79 0.67 0.67 15.74 2.35 11.22 14.58 5.87

64.-65 46.03 471.62 517.65 5.00 230.2 2588.3 3.5 80 1.5 1.5 5.2 7.9 943.75 937.69 0.1315 942.75 937.12 0.122 0.3048 4.49 327.47 0.0046 0.8104 3.64 0.79 1.10 0.67 32.18 3.64 25.19 32.74 9.09

65.-66 28.55 517.65 546.2 5.00 142.8 2731.0 3.5 80 1.5 1.5 5.2 7.8 937.69 932.48 0.1825 934.89 931.91 0.104 0.3048 4.15 302.66 0.0050 0.8159 3.38 0.79 2.90 0.67 40.26 2.26 35.92 46.70 5.64

66.-67 44.50 546.20 590.7 5.00 222.5 2953.5 3.4 80 1.5 1.5 5.2 7.8 932.48 925.29 0.1617 929.68 924.72 0.112 0.3048 4.29 312.94 0.0048 0.8529 3.66 0.79 2.90 0.67 62.75 3.52 55.99 72.79 8.79

67.-68 12.59 590.70 603.29 5.00 63.0 3016.5 3.4 80 1.5 1.5 5.2 7.7 925.29 923.37 0.1523 922.49 922.80 0.025 0.3048 2.02 147.62 0.0102 0.4229 0.86 0.79 2.90 0.67 17.75 0.99 15.84 20.59 2.49

68.-69 35.57 603.29 638.86 5.00 177.9 3194.3 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.7 923.37 917.40 0.1679 920.57 916.83 0.105 0.3048 4.16 303.86 0.0049 0.4029 1.68 0.79 2.90 0.67 50.16 2.81 44.75 58.18 7.03

69.-70 39.41 638.86 678.27 5.00 197.1 3391.4 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.6 917.40 909.02 0.2125 913.40 908.45 0.125 0.3048 4.55 331.77 0.0045 0.4761 2.16 0.79 4.10 0.67 74.25 3.11 68.27 88.74 7.79

70.-71 45.43 678.27 723.7 5.00 227.2 3618.5 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.6 909.02 902.50 0.1437 906.22 901.93 0.095 0.3048 3.95 288.11 0.0052 0.4428 1.75 0.79 2.90 0.67 64.06 3.59 57.16 74.31 8.97

71.-72 26.82 723.70 750.52 5.00 134.1 3752.6 3.4 80 1.5 1.5 5.0 7.6 902.50 899.15 0.1246 899.70 898.58 0.041 0.3048 2.62 190.81 0.0079 0.4428 1.16 0.79 2.90 0.67 37.82 2.12 33.74 43.87 5.30

72.-73 49.16 750.52 799.68 5.00 245.8 3998.4 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 899.15 892.52 0.1350 896.35 891.95 0.090 0.3048 3.84 280.51 0.0053 0.383 1.47 0.79 2.90 0.67 69.32 3.88 61.85 80.41 9.71

73.-74 18.27 799.68 817.95 5.00 91.4 4089.8 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 892.52 890.00 0.1377 889.72 889.43 0.016 0.3048 1.61 117.13 0.0128 0.383 0.61 0.79 2.90 0.67 25.76 1.44 22.99 29.88 3.61

74.-75 32.98 817.95 850.93 5.00 164.9 4254.7 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.4 890.00 884.92 0.1541 888.00 884.35 0.111 0.3048 4.27 311.71 0.0048 0.4628 1.98 0.79 2.10 0.67 36.09 2.61 31.07 40.40 6.52

75.-46 38.14 850.93 889.07 5.00 190.7 4445.4 3.3 80 1.5 3.1 10.2 15.2 884.92 886.21 -0.0338 884.35 883.80 0.014 0.3048 1.54 112.63 0.0274 0.4162 0.64 0.79 0.67 2.51 47.91 3.01 42.11 54.75 7.53
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76.-77 17.61 0 17.61 11.00 193.7 193.7 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1013.78 1013.40 0.0216 1013.21 1012.83 0.022 0.3048 1.89 137.60 0.0109 0.3697 0.70 0.79 0.67 0.67 9.32 1.39 6.64 8.64 3.48

77.-78 37.74 17.61 55.35 11.00 415.1 608.9 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1013.40 1010.00 0.0901 1012.83 1009.43 0.090 0.3048 3.85 281.13 0.0053 0.3697 1.42 0.79 0.67 0.67 19.98 2.98 14.24 18.51 7.46

78.-79 28.91 55.35 84.26 11.00 318.0 926.9 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1010.00 1005.46 0.1569 1009.43 1004.89 0.157 0.3048 5.09 371.06 0.0040 0.3697 1.88 0.79 0.67 0.67 15.30 2.28 10.91 14.18 5.71

79.-80 30.05 84.26 114.31 11.00 330.6 1257.4 3.7 80 1.5 1.5 5.6 8.4 1005.46 999.53 0.1974 1004.89 998.96 0.197 0.3048 5.70 416.19 0.0036 0.3697 2.11 0.79 0.67 0.67 15.91 2.37 11.34 14.74 5.94

80.-81 16.12 114.31 130.43 11.00 177.3 1434.7 3.7 80 1.5 1.5 5.5 8.3 999.53 998.89 0.0400 998.96 998.32 0.040 0.3048 2.57 187.26 0.0080 0.4362 1.12 0.79 0.67 0.67 8.53 1.27 6.08 7.91 3.18

81.-82 28.61 130.43 159.04 11.00 314.7 1749.4 3.6 80 1.5 1.5 5.4 8.2 998.89 997.61 0.0447 998.32 997.04 0.045 0.3048 2.72 198.15 0.0076 0.3697 1.00 0.79 0.67 0.67 15.14 2.26 10.80 14.03 5.65

82.-83 9.76 159.04 168.80 11.00 107.4 1856.8 3.6 80 1.5 1.5 5.4 8.1 997.61 997.23 0.0390 997.04 996.66 0.039 0.3048 2.53 184.91 0.0081 0.3697 0.94 0.79 0.67 0.67 5.17 0.77 3.68 4.79 1.93

83.-84 38.74 168.80 207.54 11.00 426.1 2282.9 3.5 80 1.5 1.5 5.3 8.0 997.23 990.00 0.1866 996.66 989.43 0.187 0.3048 5.55 404.62 0.0037 0.3697 2.05 0.79 0.67 0.67 20.51 3.06 14.62 19.00 7.65

84.-85 37.97 207.54 245.51 11.00 417.7 2700.6 3.5 80 1.5 1.5 5.2 7.8 990.00 984.63 0.1413 989.43 984.06 0.141 0.3048 4.83 352.15 0.0043 0.3962 1.91 0.79 0.67 0.67 20.10 3.00 14.33 18.63 7.50

85.-86 48.93 245.51 294.44 11.00 538.2 3238.8 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.7 984.63 977.75 0.1406 984.06 977.18 0.141 0.3048 4.81 351.30 0.0043 0.4029 1.94 0.79 0.67 0.67 25.90 3.87 18.46 24.00 9.67

86.-86-1 17.15 294.44 311.59 11.00 188.7 3427.5 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.6 977.75 976.73 0.0598 977.18 976.16 0.060 0.3048 3.14 228.99 0.0066 0.5158 1.62 0.79 0.67 0.67 9.08 1.35 6.47 8.41 3.39

86-1-86-2 19.47 311.59 331.06 11.00 214.2 3641.7 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.6 976.73 973.94 0.1432 976.16 973.37 0.143 0.3048 4.86 354.45 0.0042 0.3962 1.92 0.79 0.67 0.67 10.31 1.54 7.35 9.55 3.85

86-2-86-3 8.37 331.06 339.43 11.00 92.1 3733.7 3.4 80 1.5 1.5 5.0 7.6 973.94 972.75 0.1422 973.37 972.18 0.142 0.3048 4.84 353.24 0.0042 0.5877 2.85 0.79 0.67 0.67 4.43 0.66 3.16 4.11 1.65

86-3-86-4 16.20 339.43 355.63 11.00 178.2 3911.9 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 972.75 971.61 0.0702 972.18 971.04 0.070 0.3048 3.40 248.15 0.0060 0.4095 1.39 0.79 0.67 0.67 8.57 1.28 6.11 7.95 3.20

86-4.-87 11.93 355.63 367.56 11.00 131.2 4043.2 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 971.61 970.36 0.1049 971.04 969.79 0.105 0.3048 4.16 303.33 0.0049 0.4095 1.70 0.79 0.67 0.67 6.31 0.94 4.50 5.85 2.36

87.-88 20.97 367.56 388.53 11.00 230.7 4273.8 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.4 970.36 966.08 0.2042 969.79 965.51 0.204 0.3048 5.80 423.29 0.0035 0.5421 3.14 0.79 0.67 0.67 11.10 1.66 7.91 10.29 4.14

88.-89 11.76 388.53 400.29 11.00 129.4 4403.2 3.3 80 1.5 3.1 10.1 15.1 966.08 963.63 0.2086 965.51 963.06 0.209 0.3048 5.86 427.86 0.0071 0.6006 3.52 0.79 0.67 0.67 6.22 0.93 4.44 5.77 2.32

89.-90 21.40 400.29 421.69 11.00 235.4 4638.6 3.3 80 1.6 3.2 10.5 15.8 963.63 958.89 0.2216 963.06 958.32 0.222 0.3048 6.04 440.98 0.0073 0.8104 4.90 0.79 0.67 0.67 11.33 1.69 8.07 10.50 4.23

90.-91 13.79 421.69 435.48 11.00 151.7 4790.3 3.3 80 1.7 3.3 10.9 16.3 958.89 958.32 0.0412 958.32 957.75 0.041 0.3048 2.61 190.19 0.0175 0.8159 2.13 0.79 0.67 0.67 7.30 1.09 5.20 6.76 2.72

91.-92 22.52 435.48 458.00 11.00 247.7 5038.0 3.2 80 1.7 3.5 11.3 17.0 958.32 957.83 0.0214 957.75 957.26 0.021 0.3048 1.88 137.08 0.0255 0.8529 1.60 0.79 0.67 0.67 11.92 1.78 8.50 11.05 4.45

92.-93 21.60 458.00 479.60 11.00 237.6 5275.6 3.2 80 1.8 3.7 11.8 17.7 957.83 957.11 0.0335 957.26 956.54 0.034 0.3048 2.35 171.54 0.0214 0.4229 0.99 0.79 0.67 0.67 11.43 1.71 8.15 10.60 4.27

93.-94 6.56 479.60 486.16 11.00 72.2 5347.8 3.2 80 1.9 3.7 12.0 17.9 957.11 956.09 0.1563 956.54 955.52 0.156 0.3048 5.07 370.29 0.0100 0.4229 2.15 0.79 0.67 0.67 3.47 0.52 2.48 3.22 1.30

94.-95 37.56 486.16 523.72 11.00 413.2 5760.9 3.2 80 2.0 4.0 12.8 19.1 956.09 950.78 0.1412 955.52 950.21 0.141 0.3048 4.82 352.05 0.0114 0.4229 2.04 0.79 0.67 0.67 19.88 2.97 14.17 18.42 7.42

95.-96 22.78 523.72 546.50 11.00 250.6 6011.5 3.2 80 2.1 4.2 13.2 19.9 950.78 948.96 0.0800 950.21 948.39 0.080 0.3048 3.63 264.94 0.0158 0.4229 1.54 0.79 0.67 0.67 12.06 1.80 8.60 11.17 4.50

96.-97 34.51 546.50 581.01 11.00 379.6 6391.1 3.1 80 2.2 4.4 14.0 20.9 948.96 946.24 0.0789 948.39 945.67 0.079 0.3048 3.61 263.07 0.0169 0.4229 1.52 0.79 0.67 0.67 18.27 2.73 13.02 16.93 6.82

97.-98 16.38 581.01 597.39 11.00 180.2 6571.3 3.1 80 2.3 4.6 14.3 21.4 946.24 943.53 0.1653 945.67 942.96 0.165 0.3048 5.22 380.87 0.0120 0.4229 2.21 0.79 0.67 0.67 8.67 1.29 6.18 8.03 3.24

98.-99 24.37 597.39 621.76 11.00 268.1 6839.4 3.1 80 2.4 4.7 14.8 22.2 943.53 942.93 0.0245 942.96 942.36 0.025 0.3048 2.01 146.73 0.0324 0.4229 0.85 0.79 0.67 0.67 12.90 1.93 9.20 11.95 4.81

99.-100 37.93 621.76 659.69 11.00 417.2 7256.6 3.1 80 2.5 5.0 15.6 23.4 942.93 936.42 0.1716 942.36 935.85 0.172 0.3048 5.32 388.03 0.0130 0.4229 2.25 0.79 0.67 0.67 20.08 3.00 14.31 18.61 7.49

100.-101 37.68 659.69 697.37 11.00 414.5 7671.1 3.1 80 2.7 5.3 16.3 24.5 936.42 930.45 0.1585 935.85 929.88 0.159 0.3048 5.11 372.96 0.0143 0.4229 2.16 0.79 0.67 0.67 19.94 2.98 14.22 18.48 7.44

101.-102 30.31 697.37 727.68 11.00 333.4 8004.5 3.1 80 2.8 5.6 17.0 25.4 930.45 929.29 0.0383 929.88 928.72 0.038 0.3048 2.51 183.37 0.0303 0.4229 1.06 0.79 0.67 0.67 16.04 2.39 11.44 14.87 5.99

102.-103 34.19 727.68 761.87 11.00 376.1 8380.6 3.0 80 2.9 5.8 17.6 26.5 929.29 927.75 0.0449 928.72 927.18 0.045 0.3048 2.72 198.45 0.0293 0.4229 1.15 0.79 0.67 0.67 18.10 2.70 12.90 16.77 6.75

103.-104 22.32 761.87 784.19 11.00 245.5 8626.1 3.0 80 3.0 6.0 18.1 27.1 927.75 926.43 0.0594 927.18 925.86 0.059 0.3048 3.13 228.25 0.0262 0.4229 1.32 0.79 0.67 0.67 11.81 1.76 8.42 10.95 4.41

104.-105 32.61 784.19 816.80 11.00 358.7 8984.8 3.0 80 3.1 6.2 18.7 28.1 926.43 924.45 0.0607 925.86 923.88 0.061 0.3048 3.16 230.83 0.0270 0.4428 1.40 0.79 0.67 0.67 17.26 2.58 12.30 16.00 6.44

105.-106 37.71 816.80 854.51 11.00 414.8 9399.6 3.0 80 3.3 6.5 19.5 29.2 924.45 921.72 0.0723 923.88 921.15 0.072 0.3048 3.45 251.87 0.0259 0.4428 1.53 0.79 0.67 0.67 19.96 2.98 14.23 18.50 7.45

106.-107 31.40 854.51 885.91 11.00 345.4 9745.0 3.0 80 3.4 6.8 20.1 30.1 921.72 917.17 0.1449 921.15 916.60 0.145 0.3048 4.89 356.55 0.0190 0.383 1.87 0.79 0.67 0.67 16.62 2.48 11.85 15.40 6.20

107.-108 27.14 885.91 913.05 11.00 298.5 10043.6 3.0 80 3.5 7.0 20.6 30.9 917.17 914.45 0.1003 916.60 913.88 0.100 0.3048 4.07 296.68 0.0235 0.383 1.56 0.79 0.67 0.67 14.37 2.14 10.24 13.31 5.36

108.-109 28.76 913.05 941.81 11.00 316.4 10359.9 2.9 80 3.6 7.2 21.1 31.7 914.45 910.00 0.1548 913.88 909.43 0.155 0.3048 5.05 368.55 0.0195 0.4628 2.34 0.79 0.67 0.67 15.22 2.27 10.85 14.11 5.68
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154.-155 36.44 0 36.44 5.00 182.2 182.2 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 1001.50 998.58 0.0799 1000.93 998.01 0.080 0.3048 3.63 264.81 0.0057 0.3697 1.34 0.79 0.67 0.67 19.29 2.88 13.75 17.88 7.20

155.-156 21.85 36.44 58.29 5.00 109.3 291.5 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 998.58 995.72 0.1311 997.08 995.15 0.089 0.3048 3.82 278.76 0.0054 0.3697 1.41 0.79 1.60 0.67 19.59 1.73 16.27 21.15 4.32

156.-157 19.43 58.29 77.72 5.00 97.2 388.6 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 995.72 992.63 0.1587 995.15 992.06 0.159 0.3048 5.12 373.23 0.0040 0.3697 1.89 0.79 0.67 0.67 10.28 1.53 7.33 9.53 3.84

157.-158 21.41 77.72 99.13 5.00 107.1 495.7 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 992.63 988.55 0.1907 991.63 987.98 0.171 0.3048 5.30 386.90 0.0039 0.3697 1.96 0.79 1.10 0.67 14.97 1.69 11.72 15.23 4.23

158.-159 26.46 99.13 125.59 5.00 132.3 628.0 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 988.55 981.23 0.2766 987.98 980.66 0.277 0.3048 6.75 492.68 0.0030 0.4362 2.95 0.79 0.67 0.67 14.01 2.09 9.98 12.98 5.23

159.-160 9.10 125.59 134.69 5.00 45.5 673.5 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 981.23 979.25 0.2185 979.73 978.68 0.116 0.3048 4.38 319.48 0.0047 0.3697 1.62 0.79 1.60 0.67 8.16 0.72 6.78 8.81 1.80

160.-161 40.43 134.69 175.12 5.00 202.2 875.6 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 979.25 973.46 0.1432 978.68 972.89 0.143 0.3048 4.86 354.46 0.0042 0.3697 1.80 0.79 0.67 0.67 21.40 3.19 15.26 19.83 7.99

161.-162 43.73 175.12 218.85 5.00 218.7 1094.3 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.5 973.46 965.79 0.1752 972.89 965.22 0.175 0.3048 5.37 392.13 0.0038 0.3697 1.99 0.79 0.67 0.67 23.15 3.45 16.50 21.45 8.64

162.-163 37.38 218.85 256.23 5.00 186.9 1281.2 3.7 80 1.50 1.50 5.6 8.4 965.79 963.91 0.0503 965.22 963.34 0.050 0.3048 2.88 210.10 0.0071 0.3962 1.14 0.79 0.67 0.67 19.79 2.95 14.10 18.34 7.38

163.-164 47.76 256.23 303.99 5.00 238.8 1520.0 3.7 80 1.50 1.50 5.5 8.3 963.91 962.69 0.0257 963.34 962.12 0.026 0.3048 2.06 150.22 0.0100 0.4029 0.83 0.79 0.67 0.67 25.28 3.77 18.02 23.43 9.44

164.-165 37.02 303.99 341.01 5.00 185.1 1705.1 3.6 80 1.5 1.5 5.5 8.2 962.69 962.52 0.0044 962.12 961.95 0.004 0.3048 0.85 62.34 0.0241 0.5158 0.44 0.79 0.67 0.67 19.59 2.92 13.97 18.16 7.31

165.-166 45.03 341.01 386.04 5.00 225.2 1930.2 3.6 80 1.5 1.5 5.4 8.1 962.52 957.91 0.1025 961.95 957.34 0.103 0.3048 4.11 299.92 0.0050 0.3962 1.63 0.79 0.67 0.67 23.83 3.56 16.99 22.09 8.90

166.-167 39.02 386.04 425.06 5.00 195.1 2125.3 3.6 80 1.5 1.5 5.3 8.0 957.91 955.12 0.0714 956.41 954.55 0.048 0.3048 2.80 204.29 0.0073 0.5877 1.65 0.79 1.60 0.67 34.99 3.08 29.06 37.77 7.71

167.-168 32.66 425.06 457.72 5.00 163.3 2288.6 3.5 80 1.5 1.5 5.3 8.0 955.12 952.27 0.0872 952.62 951.70 0.028 0.3048 2.15 157.05 0.0096 0.4095 0.88 0.79 2.60 0.67 42.19 2.58 37.22 48.39 6.45

168.-169 42.76 457.72 500.48 5.00 213.8 2502.4 3.5 80 1.5 1.5 5.3 7.9 952.27 946.44 0.1363 951.70 945.87 0.136 0.3048 4.74 345.82 0.0043 0.4095 1.94 0.79 0.67 0.67 22.63 3.38 16.13 20.98 8.45

169.-170 49.51 500.48 549.99 5.00 247.6 2750.0 3.5 80 1.5 1.5 5.2 7.8 946.44 937.87 0.1733 945.87 937.30 0.173 0.3048 5.34 389.92 0.0038 0.5421 2.90 0.79 0.67 0.67 26.21 3.91 18.68 24.29 9.78

170.-171 10.56 549.99 560.55 5.00 52.8 2802.8 3.5 80 1.5 1.5 5.2 7.8 937.87 937.29 0.0547 937.30 936.72 0.055 0.3048 3.00 219.14 0.0068 0.6006 1.80 0.79 0.67 0.67 5.59 0.83 3.98 5.18 2.09

171.-172 25.70 560.55 586.25 5.00 128.5 2931.3 3.5 80 1.5 1.5 5.2 7.8 937.29 936.27 0.0397 936.72 935.70 0.040 0.3048 2.56 186.57 0.0080 0.8104 2.07 0.79 0.67 0.67 13.60 2.03 9.70 12.61 5.08

172.-173 47.39 586.25 633.64 5.00 237.0 3168.2 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.7 936.27 933.94 0.0492 935.70 933.37 0.049 0.3048 2.85 207.70 0.0072 0.8159 2.32 0.79 0.67 0.67 25.08 3.74 17.88 23.25 9.36

173.-174 45.63 633.64 679.27 5.00 228.2 3396.4 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.6 933.94 930.68 0.0714 933.37 930.11 0.071 0.3048 3.43 250.37 0.0060 0.8529 2.93 0.79 0.67 0.67 24.15 3.60 17.22 22.38 9.01

174.-175 46.41 679.27 725.68 5.00 232.1 3628.4 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.6 930.68 927.42 0.0701 930.11 926.85 0.070 0.3048 3.40 248.10 0.0060 0.4229 1.44 0.79 0.67 0.67 24.56 3.67 17.51 22.77 9.17

175.-176 21.60 725.68 747.28 5.00 108.0 3736.4 3.4 80 1.5 1.5 5.0 7.6 927.42 927.28 0.0065 924.42 926.71 0.106 0.3048 4.18 304.99 0.0049 0.4029 1.68 0.79 3.10 0.67 32.17 1.71 28.88 37.55 4.27

176.-177 43.23 747.28 790.51 5.00 216.2 3952.6 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 927.28 922.23 0.1169 926.71 921.66 0.117 0.3048 4.39 320.32 0.0047 0.4761 2.09 0.79 0.67 0.67 22.88 3.42 16.31 21.21 8.54

177.-178 34.32 790.51 824.83 5.00 171.6 4124.2 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 922.23 917.83 0.1282 920.23 917.26 0.087 0.3048 3.78 275.52 0.0054 0.4428 1.67 0.79 2.10 0.67 37.55 2.71 32.34 42.04 6.78

178,.179 13.76 824.83 838.59 5.00 68.8 4193.0 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 917.83 917.45 0.0273 915.83 916.88 0.077 0.3048 3.55 259.25 0.0058 0.4428 1.57 0.79 2.10 0.67 15.06 1.09 12.96 16.85 2.72

179.-180 11.16 838.59 849.75 5.00 55.8 4248.8 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.4 917.45 916.50 0.0859 916.88 915.93 0.086 0.3048 3.76 274.61 0.0055 0.383 1.44 0.79 0.67 0.67 5.91 0.88 4.21 5.47 2.20

180.-181 14.87 849.75 864.62 5.00 74.4 4323.1 3.3 80 1.5 3.0 9.9 14.9 916.50 914.87 0.1093 915.93 914.30 0.109 0.3048 4.24 309.66 0.0097 0.383 1.63 0.79 0.67 0.67 7.87 1.17 5.61 7.29 2.94

181.-182 11.02 864.62 875.64 5.00 55.1 4378.2 3.3 80 1.5 3.0 10.0 15.0 914.87 913.47 0.1274 912.87 912.90 0.002 0.3048 0.62 45.41 0.0670 0.4628 0.29 0.79 2.10 0.67 12.06 0.87 10.38 13.50 2.18

182.-183 22.57 875.64 898.21 5.00 112.9 4491.1 3.3 80 1.6 3.1 10.3 15.4 913.47 912.36 0.0491 910.97 911.79 0.036 0.3048 2.45 178.65 0.0175 0.4162 1.02 0.79 2.60 0.67 29.15 1.78 25.72 33.44 4.46

183.-184 37.96 898.21 936.17 5.00 189.8 4680.9 3.3 80 1.6 3.3 10.6 16.0 912.36 908.34 0.1057 910.36 907.77 0.068 0.3048 3.35 244.36 0.0133 0.4162 1.39 0.79 2.10 0.67 41.53 3.00 35.77 46.49 7.50

184.-185 23.51 936.17 959.68 5.00 117.6 4798.4 3.3 80 1.7 3.3 10.9 16.3 908.34 906.18 0.0922 906.34 905.61 0.031 0.3048 2.27 165.83 0.0201 0.4162 0.95 0.79 2.10 0.67 25.72 1.86 22.15 28.80 4.64

185.-186 36.11 959.68 995.79 5.00 180.6 4979.0 3.2 80 1.7 3.5 11.2 16.8 906.18 902.26 0.1084 904.18 901.69 0.069 0.3048 3.37 245.72 0.0141 0.4162 1.40 0.79 2.10 0.67 39.51 2.85 34.02 44.23 7.13

186.-187 29.24 995.79 1025.03 5.00 146.2 5125.2 3.2 80 1.8 3.6 11.5 17.3 902.26 898.71 0.1215 900.26 898.14 0.073 0.3048 3.46 252.40 0.0141 0.4162 1.44 0.79 2.10 0.67 31.99 2.31 27.55 35.81 5.78

187.-188 50.00 1025.03 1075.03 5.00 250.0 5375.2 3.2 80 1.9 3.7 12.0 18.0 898.71 895.31 0.0681 896.71 894.74 0.039 0.3048 2.55 186.06 0.0201 0.4162 1.06 0.79 2.10 0.67 54.71 3.95 47.11 61.24 9.88

188.-189 50.00 1075.03 1125.03 5.00 250.0 5625.2 3.2 80 2.0 3.9 12.5 18.7 895.31 895.01 0.0060 894.74 894.44 0.006 0.3048 0.99 72.47 0.0539 0.4162 0.41 0.79 0.67 0.67 26.47 3.95 18.87 24.53 9.88

189.-190 28.94 1125.03 1153.97 5.00 144.7 5769.9 3.2 80 2.0 4.0 12.8 19.2 895.01 893.70 0.0453 894.44 893.13 0.045 0.3048 2.73 199.34 0.0201 0.4162 1.14 0.79 0.67 0.67 15.32 2.29 10.92 14.20 5.72

190.-191 34.95 1153.97 1188.92 5.00 174.8 5944.6 3.2 80 2.1 4.1 13.1 19.7 893.70 891.44 0.0645 891.70 890.87 0.024 0.3048 1.97 143.86 0.0287 0.4162 0.82 0.79 2.10 0.67 38.24 2.76 32.93 42.81 6.90
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201.-202 20.91 0 20.91 22.00 460.0 460.0 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 977.12 974.21 0.1389 976.55 973.64 0.139 0.3048 4.79 349.18 0.0043 0.3697 1.77 0.79 0.67 0.67 11.07 1.65 7.89 10.26 4.13

202.-203 25.02 20.91 45.93 22.00 550.4 1010.5 3.8 80 1.5 1.5 5.695622795 8.5 974.21 970.00 0.1684 973.64 969.43 0.168 0.3048 5.27 384.36 0.0039 0.3697 1.95 0.79 0.67 0.67 13.24 1.98 9.44 12.27 4.94

203.-204 32.24 45.93 78.17 22.00 709.3 1719.7 3.6 80 1.5 1.5 5.45376834 8.2 970.00 965.99 0.1244 969.43 965.42 0.124 0.3048 4.53 330.46 0.0045 0.3697 1.67 0.79 0.67 0.67 17.06 2.55 12.17 15.81 6.37

204.-205 26.44 78.17 104.61 22.00 581.7 2301.4 3.5 80 1.5 1.5 5.306386741 8.0 965.99 962.76 0.1222 965.42 962.19 0.122 0.3048 4.49 327.48 0.0046 0.3697 1.66 0.79 0.67 0.67 13.99 2.09 9.98 12.97 5.22

205.-206 20.91 104.61 125.52 22.00 460.0 2761.4 3.5 80 1.5 1.5 5.209095233 7.8 962.76 960.00 0.1318 962.19 959.43 0.132 0.3048 4.66 340.11 0.0044 0.3697 1.72 0.79 0.67 0.67 11.07 1.65 7.89 10.26 4.13

206.-207 22.16 125.52 147.68 22.00 487.5 3249.0 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.7 960.00 954.24 0.2598 959.43 953.67 0.260 0.3048 6.54 477.50 0.0031 0.3697 2.42 0.79 0.67 0.67 11.73 1.75 8.36 10.87 4.38

207.-208 18.02 147.68 165.70 22.00 396.4 3645.4 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.6 954.24 953.85 0.0215 953.67 953.28 0.022 0.3048 1.88 137.44 0.0109 0.3697 0.70 0.79 0.67 0.67 9.54 1.42 6.80 8.84 3.56

208.-209 18.78 165.70 184.48 22.00 413.2 4058.6 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 953.85 949.46 0.2341 953.28 948.89 0.234 0.3048 6.21 453.23 0.0033 0.3697 2.30 0.79 0.67 0.67 9.94 1.48 7.09 9.21 3.71

209.-210 29.53 184.48 214.01 22.00 649.7 4708.2 3.3 80 1.63479861 3.26959722 10.7 16.0 949.46 944.99 0.1514 948.89 944.42 0.151 0.3048 4.99 364.45 0.0090 0.3697 1.85 0.79 0.67 0.67 15.63 2.33 11.14 14.49 5.83

210.-211 39.90 214.01 253.91 22.00 877.8 5586.0 3.2 80 1.93959028 3.87918056 12.4 18.6 944.99 944.71 0.0070 944.42 944.14 0.007 0.3048 1.07 78.38 0.0495 0.3697 0.40 0.79 0.67 0.67 21.12 3.15 15.06 19.57 7.88

211.-32 20.87 253.91 274.78 22.00 459.1 6045.2 3.2 80 2.09901389 4.19802778 13.3 19.9 944.71 942.30 0.1154 944.14 941.73 0.115 0.3048 4.36 318.23 0.0132 0.3697 1.61 0.79 0.67 0.67 11.05 1.65 7.87 10.24 4.12
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220.-221 44.40 0 44.40 21.00 932.4 932.4 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 935.37 930.00 0.1209 934.80 929.43 0.121 0.3048 4.46 325.66 0.0046 0.3697 1.65 0.79 0.67 0.67 23.50 3.51 16.75 21.78 8.77

221.-222 32.16 44.40 76.56 21.00 675.4 1607.8 3.7 80 1.5 1.5 5.486351671 8.2 930.00 924.45 0.1727 929.43 923.88 0.173 0.3048 5.33 389.26 0.0039 0.3697 1.97 0.79 0.67 0.67 17.02 2.54 12.14 15.78 6.35

222.-223 30.11 76.56 106.67 21.00 632.3 2240.1 3.5 80 1.5 1.5 5.320483597 8.0 924.45 918.70 0.1909 923.88 918.13 0.191 0.3048 5.61 409.29 0.0037 0.3697 2.07 0.79 0.67 0.67 15.94 2.38 11.36 14.77 5.95

223.-224 13.39 106.67 120.06 21.00 281.2 2521.3 3.5 80 1.5 1.5 5.258155466 7.9 918.70 915.54 0.2359 918.13 914.97 0.236 0.3048 6.24 454.96 0.0033 0.3697 2.31 0.79 0.67 0.67 7.09 1.06 5.05 6.57 2.65

224.-225 28.88 120.06 148.94 21.00 606.5 3127.7 3.4 80 1.5 1.5 5.140434763 7.7 915.54 909.08 0.2238 914.97 908.51 0.224 0.3048 6.07 443.12 0.0034 0.3697 2.25 0.79 0.67 0.67 15.29 2.28 10.90 14.17 5.71

225.-226 47.71 148.94 196.65 21.00 1001.9 4129.7 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 909.08 900.00 0.1903 908.51 899.43 0.190 0.3048 5.60 408.62 0.0037 0.3697 2.07 0.79 0.67 0.67 25.25 3.77 18.00 23.40 9.43

226.-227 45.75 196.65 242.40 21.00 960.8 5090.4 3.2 80 1.7675 3.535 11.4 17.2 900.00 891.51 0.1857 899.43 890.94 0.186 0.3048 5.53 403.65 0.0088 0.3697 2.05 0.79 0.67 0.67 24.22 3.61 17.26 22.44 9.04

227.-75 45.29 242.40 287.69 21.00 951.1 6041.5 3.2 80 2.09773958 4.19547917 13.3 19.9 891.51 884.92 0.1454 890.94 884.35 0.145 0.3048 4.90 357.25 0.0117 0.3697 1.81 0.79 0.67 0.67 23.97 3.58 17.09 22.22 8.95
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228.-229 49.41 0 49.41 8.00 395.3 395.3 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 960.00 957.35 0.0536 959.43 956.78 0.054 0.3048 2.97 216.94 0.0069 0.3697 1.10 0.79 0.67 0.67 26.15 3.90 18.64 24.24 9.76

229.-230 44.23 49.41 93.64 8.00 353.8 749.1 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 957.35 956.27 0.0245 956.78 955.70 0.024 0.3048 2.01 146.57 0.0102 0.3697 0.74 0.79 0.67 0.67 23.41 3.49 16.69 21.70 8.74

230.-231 22.15 93.64 115.79 8.00 177.2 926.3 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 956.27 953.19 0.1389 955.70 952.62 0.139 0.3048 4.79 349.16 0.0043 0.3697 1.77 0.79 0.67 0.67 11.72 1.75 8.36 10.87 4.38

231,.232 49.50 115.79 165.29 8.00 396.0 1322.3 3.7 80 1.5 1.5 5.577731871 8.4 953.19 948.10 0.1028 952.62 947.53 0.103 0.3048 4.12 300.32 0.0050 0.3697 1.52 0.79 0.67 0.67 26.20 3.91 18.68 24.28 9.78

232.-233 32.73 165.29 198.02 8.00 261.8 1584.2 3.7 80 1.5 1.5 5.493432378 8.2 948.10 945.89 0.0674 947.53 945.32 0.067 0.3048 3.33 243.27 0.0062 0.4362 1.45 0.79 0.67 0.67 17.32 2.59 12.35 16.06 6.47

233.-234 47.18 198.02 245.20 8.00 377.4 1961.6 3.6 80 1.5 1.5 5.4 8.1 945.89 940.35 0.1176 945.32 939.78 0.118 0.3048 4.40 321.22 0.0047 0.3697 1.63 0.79 0.67 0.67 24.97 3.73 17.80 23.14 9.32

234.-235 35.00 245.20 280.20 8.00 280.0 2241.6 3.5 80 1.5 1.5 5.3 8.0 940.35 940.00 0.0099 939.78 939.43 0.010 0.3048 1.28 93.31 0.0161 0.3697 0.47 0.79 0.67 0.67 18.53 2.77 13.21 17.17 6.91

235.-236 35.86 280.20 316.06 8.00 286.9 2528.5 3.5 80 1.5 1.5 5.3 7.9 940.00 943.23 -0.0900 939.43 942.66 0.090 0.3048 3.85 281.02 0.0053 0.3697 1.42 0.79 0.67 0.67 18.98 2.83 13.53 17.59 7.08

236.-237 25.21 316.06 341.27 8.00 201.7 2730.2 3.5 80 1.50 1.50 5.2 7.8 943.23 938.89 0.1719 942.66 938.32 0.172 0.3048 5.32 388.42 0.0039 0.3962 2.11 0.79 0.67 0.67 13.34 1.99 9.51 12.37 4.98

237.-238 24.95 341.27 366.22 8.00 199.6 2929.8 3.5 80 1.50 1.50 5.2 7.8 938.89 933.03 0.2351 935.89 932.46 0.138 0.3048 4.76 347.62 0.0043 0.4029 1.92 0.79 3.10 0.67 37.15 1.97 33.36 43.37 4.93

238.-239 20.26 366.22 386.48 8.00 162.1 3091.8 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.7 933.03 927.68 0.2641 930.03 927.11 0.144 0.3048 4.87 355.70 0.0042 0.5158 2.51 0.79 3.10 0.67 30.17 1.60 27.09 35.22 4.00

239.-240 26.69 386.48 413.17 8.00 213.5 3305.4 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.7 927.68 920.00 0.2876 924.68 919.43 0.197 0.3048 5.69 415.30 0.0036 0.3962 2.26 0.79 3.10 0.67 39.75 2.11 35.69 46.40 5.27

240.-241 18.82 413.17 431.99 8.00 150.6 3455.9 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.6 920.00 910.00 0.5313 914.00 909.43 0.243 0.3048 6.33 461.61 0.0032 0.5877 3.72 0.79 6.10 0.67 50.33 1.49 47.47 61.71 3.72

241.-242 21.93 431.99 453.92 8.00 175.4 3631.4 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.6 910.00 917.17 -0.3270 909.43 909.04 0.018 0.3048 1.71 124.84 0.0120 0.4095 0.70 0.79 0.67 8.23 77.09 1.73 73.76 95.89 4.33

242.-243 31.68 453.92 485.60 8.00 253.4 3884.8 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 917.17 914.15 0.0953 909.04 909.92 0.028 0.3048 2.14 156.34 0.0096 0.4095 0.88 0.79 8.23 4.33 157.17 2.50 152.36 198.06 6.26

243.-244 15.47 485.60 501.07 8.00 123.8 4008.6 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 914.15 912.58 0.1014 909.92 912.01 0.135 0.3048 4.72 344.39 0.0044 0.5421 2.56 0.79 4.33 0.67 30.55 1.22 28.20 36.66 3.06

244.-245 39.80 501.07 540.87 8.00 318.4 4327.0 3.3 80 1.5 3.0 9.9 14.9 912.58 901.95 0.2672 909.08 901.38 0.194 0.3048 5.65 412.12 0.0073 0.6006 3.39 0.79 3.60 0.67 67.13 3.14 61.08 79.40 7.86

245.-246 35.83 540.87 576.70 8.00 286.6 4613.6 3.3 80 1.6 3.2 10.5 15.7 901.95 896.87 0.1418 901.38 896.30 0.142 0.3048 4.83 352.71 0.0091 0.8104 3.92 0.79 0.67 0.67 18.96 2.83 13.52 17.58 7.08

246.-247 41.03 576.70 617.73 8.00 328.2 4941.8 3.2 80 1.7 3.4 11.2 16.7 896.87 890.00 0.1675 896.30 889.43 0.167 0.3048 5.25 383.34 0.0090 0.8159 4.29 0.79 0.67 0.67 21.72 3.24 15.48 20.13 8.11

247.-248 49.35 617.73 667.08 8.00 394.8 5336.6 3.2 80 1.9 3.7 11.9 17.9 890.00 880.00 0.2026 887.00 879.43 0.153 0.3048 5.03 366.89 0.0101 0.8529 4.29 0.79 3.10 0.67 73.49 3.90 65.99 85.79 9.75

248.-249 21.84 667.08 688.92 8.00 174.7 5511.4 3.2 80 1.9 3.8 12.3 18.4 880.00 880.00 0.0000 879.43 879.10 0.015 0.3048 1.57 114.73 0.0334 0.4229 0.66 0.79 0.67 1.00 14.39 1.73 11.07 14.39 4.31

249.-250 24.86 688.92 713.78 8.00 198.9 5710.2 3.2 80 2.0 4.0 12.7 19.0 880.00 880.00 0.0000 879.10 878.73 0.015 0.3048 1.57 114.73 0.0346 0.4029 0.63 0.79 1.00 1.37 23.30 1.96 19.52 25.38 4.91

250.-251 48.07 713.78 761.85 8.00 384.6 6094.8 3.2 80 2.1 4.2 13.4 20.1 880.00 879.41 0.0123 878.73 878.14 0.012 0.3048 1.42 103.96 0.0407 0.4761 0.68 0.79 1.37 1.37 52.03 3.80 44.72 58.14 9.50
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192.-193 34.59 0 34.59 42.00 1452.8 1452.8 3.7 80 1.5 1.5 5.534339346 8.3 992.06 986.26 0.1676 991.49 985.69 0.168 0.3048 5.26 383.53 0.0039 0.3697 1.94 0.79 0.67 0.67 18.31 2.73 13.05 16.97 6.83

193.-194 32.11 34.59 66.70 42.00 1348.6 2801.4 3.5 80 1.5 1.5 5.201263396 7.8 986.26 980.00 0.1949 985.69 979.43 0.195 0.3048 5.67 413.53 0.0036 0.3697 2.10 0.79 0.67 0.67 17.00 2.54 12.12 15.75 6.34

194.-195 50.00 66.70 116.70 42.00 2100.0 4901.4 3.3 80 1.701875 3.40375 11.07243134 16.6 980.00 972.80 0.1440 979.43 972.23 0.144 0.3048 4.87 355.46 0.0096 0.3697 1.80 0.79 0.67 0.67 26.47 3.95 18.87 24.53 9.88

195.-196 44.68 116.70 161.38 42.00 1876.6 6778.0 3.1 80 2.35345833 4.70691667 14.68606663 22.0 972.80 964.12 0.1943 972.23 963.55 0.194 0.3048 5.66 412.97 0.0114 0.3697 2.09 0.79 0.67 0.67 23.65 3.53 16.86 21.92 8.83

196.-197 39.79 161.38 201.17 42.00 1671.2 8449.1 3.0 80 2.93372917 5.86745833 17.76082791 26.6 964.12 960.00 0.1035 963.55 959.43 0.103 0.3048 4.13 301.33 0.0195 0.4362 1.80 0.79 0.67 0.67 21.06 3.14 15.01 19.52 7.86

197.-198 30.74 201.17 231.91 42.00 1291.1 9740.2 3.0 80 3.38202083 6.76404167 20.1 30.1 960.00 950.98 0.2934 959.43 950.41 0.293 0.3048 6.95 507.44 0.0133 0.3697 2.57 0.79 0.67 0.67 16.27 2.43 11.60 15.08 6.07

198.-199 25.62 231.91 257.53 42.00 1076.0 10816.3 2.9 80 3.75564583 7.51129167 21.9 32.9 950.98 950.00 0.0382 950.41 949.43 0.038 0.3048 2.51 183.18 0.0410 0.3697 0.93 0.79 0.67 0.67 13.56 2.02 9.67 12.57 5.06

199.-62 38.11 257.53 295.64 42.00 1600.6 12416.9 2.9 80 4.31141667 8.62283333 24.7 37.0 950.00 949.61 0.0102 949.43 949.04 0.010 0.3048 1.30 94.67 0.0911 0.3697 0.48 0.79 0.67 0.67 20.17 3.01 14.38 18.69 7.53
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137.-212 41.76 0 41.76 30.00 1252.8 1252.8 3.7 80 1.5 1.5 5.602134967 8.4 954.24 950.56 0.0882 953.67 949.99 0.088 0.3048 3.81 278.25 0.0054 0.3697 1.41 0.79 0.67 0.67 22.10 3.30 15.76 20.48 8.25

212.-213 49.92 41.76 91.68 30.00 1497.6 2750.4 3.5 80 1.5 1.5 5.211274838 7.8 950.56 947.85 0.0543 949.99 947.28 0.054 0.3048 2.99 218.30 0.0069 0.3697 1.11 0.79 0.67 0.67 26.42 3.94 18.84 24.49 9.86

213,.214 46.85 91.68 138.53 30.00 1405.5 4155.9 3.3 80 1.5 1.5 4.977625846 7.5 947.85 944.51 0.0713 947.28 943.94 0.071 0.3048 3.43 250.08 0.0060 0.3697 1.27 0.79 0.67 0.67 24.80 3.70 17.68 22.98 9.26

214.-215 33.96 138.53 172.49 30.00 1018.8 5174.7 3.2 80 1.79677083 3.59354167 11.61126491 17.4 944.51 940.00 0.1327 943.94 939.43 0.133 0.3048 4.68 341.30 0.0105 0.3697 1.73 0.79 0.67 0.67 17.98 2.68 12.81 16.66 6.71

215.-170 23.66 172.49 196.15 30.00 709.8 5884.5 3.2 80 2.04322917 4.08645833 12.98969638 19.5 940.00 937.87 0.0902 939.43 937.30 0.090 0.3048 3.86 281.32 0.0145 0.3697 1.43 0.79 0.67 0.67 12.52 1.87 8.93 11.61 4.67

VOLUMENES

RUTA 8.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD
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PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

216.-217 31.36 0 31.36 38.00 1191.7 1191.7 3.7 80 1.5 1.5 5.62440707 8.4 966.72 964.77 0.0622 966.15 964.20 0.062 0.3048 3.20 233.68 0.0064 0.3697 1.18 0.79 0.67 0.67 16.60 2.48 11.83 15.38 6.20

217.-218 31.16 31.36 62.52 38.00 1184.1 2375.8 3.5 80 1.5 1.5 5.289690199 7.9 964.77 963.32 0.0465 964.20 962.75 0.046 0.3048 2.77 201.90 0.0074 0.3697 1.02 0.79 0.67 0.67 16.49 2.46 11.76 15.29 6.16

218.-219 46.86 62.52 109.38 38.00 1780.7 4156.4 3.3 80 1.5 1.5 4.977549576 7.5 963.32 956.56 0.1442 962.75 955.99 0.144 0.3048 4.88 355.76 0.0042 0.3697 1.80 0.79 0.67 0.67 24.80 3.70 17.68 22.99 9.26

219.-212 46.08 109.38 155.46 38.00 1751.0 5907.5 3.2 80 2.05120833 4.10241667 13.03384629 19.6 956.56 950.56 0.1303 955.99 949.99 0.130 0.3048 4.63 338.11 0.0121 0.3697 1.71 0.79 0.67 0.67 24.39 3.64 17.39 22.60 9.10

VOLUMENES
ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDADGASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

RUTA 9.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s)

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

47.-46 28.92 0 28.92 85.00 2458.2 2458.2 3.5 80 1.5 1.5 5.271643312 7.9 1024.72 1022.31 0.0834 1024.15 1021.74 0.083 0.3048 3.71 270.48 0.0055 0.3697 1.37 0.79 0.67 0.67 15.31 2.28 10.91 14.19 5.71

46.-7 40.93 28.92 69.85 85.00 3479.1 5937.3 3.2 80 2.06154514 4.12309028 13.09099877 19.6 1022.31 1019.10 0.0783 1021.74 1018.53 0.078 0.3048 3.59 262.05 0.0157 0.3697 1.33 0.79 0.67 0.67 21.66 3.23 15.44 20.08 8.09

VOLUMENES

RUTA 12.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)
ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD
DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s)
GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

95.-252 27.07 0 27.07 62.00 1678.3 1678.3 3.6 80 1.5 1.5 5.465625488 8.2 950.78 946.48 0.1590 950.21 945.91 0.159 0.3048 5.12 373.54 0.0040 0.3697 1.89 0.79 0.67 0.67 14.33 2.14 10.21 13.28 5.35

252.-253 18.60 27.07 45.67 62.00 1153.2 2831.5 3.5 80 1.5 1.5 5.195414739 7.8 946.48 943.23 0.1745 945.91 942.66 0.175 0.3048 5.36 391.34 0.0038 0.3697 1.98 0.79 0.67 0.67 9.84 1.47 7.02 9.12 3.67

253.-254 29.36 45.67 75.03 62.00 1820.3 4651.9 3.3 80 1.61522917 3.23045833 10.57620467 15.9 943.23 942.08 0.0391 942.66 941.51 0.039 0.3048 2.54 185.27 0.0174 1.3697 3.48 0.79 0.67 0.67 15.54 2.32 11.08 14.40 5.80

253.-140 21.96 75.03 96.99 62.00 1361.5 6013.4 3.2 80 2.08797917 4.17595833 13.23693612 19.9 942.08 940.00 0.0948 941.51 939.43 0.095 0.3048 3.95 288.40 0.0145 2.3697 9.37 0.79 0.67 0.67 11.62 1.73 8.29 10.77 4.34

VOLUMENES

RUTA 13.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)
ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD
DIAMETRO 

(m)

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s)
GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

81.-255 49.43 0 49.43 50.00 2471.5 2471.5 3.5 80 1.5 1.5 5.268776241 7.9 998.89 990.00 0.1798 998.32 989.43 0.180 0.3048 5.44 397.23 0.0038 0.3697 2.01 0.79 0.67 0.67 26.16 3.90 18.65 24.25 9.77

255.-256 16.26 49.43 65.69 50.00 813.0 3284.5 3.4 80 1.5 1.5 5.113015761 7.7 990.00 987.24 0.1700 989.43 986.67 0.170 0.3048 5.29 386.27 0.0039 0.3697 1.96 0.79 0.67 0.67 8.61 1.28 6.14 7.98 3.21

256.-257 26.74 65.69 92.43 50.00 1337.0 4621.5 3.3 80 1.6046875 3.209375 10.5155456 15.8 987.24 982.77 0.1672 986.67 982.20 0.167 0.3048 5.25 382.99 0.0084 1.3697 7.19 0.79 0.67 0.67 14.15 2.11 10.09 13.12 5.28

257.-129 27.99 92.43 120.42 50.00 1399.5 6021.0 3.2 80 2.090625 4.18125 13.25152619 19.9 982.77 978.68 0.1461 982.20 978.11 0.146 0.3048 4.91 358.01 0.0117 2.3697 11.63 0.79 0.67 0.67 14.82 2.21 10.56 13.73 5.53

VOLUMENES

RUTA 14.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

PROFUNDIDADCONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

258.-259 12.87 0 12.87 114.00 1467.2 1467.2 3.7 80 1.5 1.5 5.529726286 8.3 988.41 986.41 0.1552 987.84 985.84 0.155 0.3048 5.06 369.02 0.0041 0.3697 1.87 0.79 0.67 0.67 6.81 1.02 4.86 6.31 2.54

259.-260 14.08 12.87 26.95 114.00 1605.1 3072.3 3.4 80 1.5 1.5 5.150397748 7.7 986.41 984.46 0.1384 985.84 983.89 0.138 0.3048 4.78 348.54 0.0043 0.3697 1.77 0.79 0.67 0.67 7.45 1.11 5.31 6.91 2.78

260.-261 9.90 26.95 36.85 114.00 1128.6 4200.9 3.3 80 1.5 1.5 4.971298311 7.5 984.46 983.45 0.1023 983.89 982.88 0.102 0.3048 4.11 299.59 0.0050 0.3697 1.52 0.79 0.67 0.67 5.24 0.78 3.74 4.86 1.96

261.-262 10.19 36.85 47.04 114.00 1161.7 5362.6 3.2 80 1.862 3.724 11.97895722 18.0 983.45 982.89 0.0544 982.88 982.32 0.054 0.3048 3.00 218.54 0.0170 0.3697 1.11 0.79 0.67 0.67 5.39 0.81 3.85 5.00 2.01

262.-257 5.28 47.04 52.32 114.00 601.9 5964.5 3.2 80 2.071 4.142 13.14323305 19.7 982.89 982.77 0.0245 982.32 982.20 0.024 0.3048 2.01 146.49 0.0283 0.3697 0.74 0.79 0.67 0.67 2.79 0.42 1.99 2.59 1.04

VOLUMENESLONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD
Vqmin/VTLLQmin/QTLL

RUTA 15.- ATARJEA

TRAMO

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

20.-263 22.19 0 22.19 46.00 1020.7 1020.7 3.8 80 1.5 1.5 5.691351748 8.5 983.12 982.81 0.0140 982.55 982.24 0.014 0.3048 1.52 110.81 0.0135 0.3697 0.56 0.79 0.67 0.67 11.75 1.75 8.37 10.88 4.38

263.-264 33.76 22.19 55.95 46.00 1553.0 2573.7 3.5 80 1.5 1.5 5.247139101 7.9 982.81 979.39 0.1013 982.24 978.82 0.101 0.3048 4.09 298.20 0.0050 0.3697 1.51 0.79 0.67 0.67 17.87 2.67 12.74 16.56 6.67

264.-265 16.96 55.95 72.91 46.00 780.2 3353.9 3.4 80 1.5 1.5 5.10122152 7.7 979.39 978.63 0.0448 978.82 978.06 0.045 0.3048 2.72 198.35 0.0076 0.3697 1.00 0.79 0.67 0.67 8.98 1.34 6.40 8.32 3.35

265.-266 33.11 72.91 106.02 46.00 1523.1 4876.9 3.3 80 1.693375 3.38675 11.02393368 16.5 978.63 973.13 0.1662 978.06 972.56 0.166 0.3048 5.23 381.86 0.0089 0.3697 1.93 0.79 0.67 0.67 17.53 2.62 12.49 16.24 6.54

266.-24 23.78 106.02 129.80 46.00 1093.9 5970.8 3.2 80 2.07319444 4.14638889 13.15535076 19.7 973.13 969.39 0.1570 972.56 968.82 0.157 0.3048 5.09 371.23 0.0112 0.3697 1.88 0.79 0.67 0.67 12.59 1.88 8.97 11.66 4.70

Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD VOLUMENES

RUTA 16.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

65.-267 34.77 0 34.77 37.00 1286.5 1286.5 3.7 80 1.5 1.5 5.590190313 8.4 937.69 937.91 -0.0062 937.12 935.72 0.04 0.3048 2.58 188.26 0.0080 0.3697 0.95 0.79 0.67 2.29 40.65 2.75 35.37 45.98 6.87

267-268 17.93 34.77 52.70 37.00 663.4 1949.9 3.6 80 1.5 1.5 5.391491722 8.1 937.91 935.55 0.1315 935.72 934.98 0.04 0.3048 2.60 190.03 0.0079 0.3697 0.96 0.79 2.29 0.67 20.96 1.42 18.24 23.71 3.54

268.-269 11.57 52.70 64.27 37.00 428.1 2378.0 3.5 80 1.5 1.5 5.289195657 7.9 935.55 934.20 0.1171 934.98 933.63 0.11707892 0.3048 4.39 320.53 0.0047 0.3697 1.62 0.79 0.67 0.67 6.12 0.91 4.37 5.68 2.29

269.-270 34.12 64.27 98.39 37.00 1262.4 3640.4 3.4 80 1.5 1.5 5.05450773 7.6 934.20 930.00 0.1230 933.63 929.43 0.12300826 0.3048 4.50 328.55 0.0046 0.3697 1.66 0.79 0.67 0.67 18.06 2.70 12.87 16.74 6.74

270.-271 22.46 98.39 120.85 37.00 831.0 4471.5 3.3 80 1.55258681 3.10517361 10.21480799 15.3 930.00 927.35 0.1178 929.43 926.78 0.11777253 0.3048 4.41 321.48 0.0097 0.3697 1.63 0.79 0.67 0.67 11.89 1.77 8.47 11.02 4.44

271.-272 14.50 120.85 135.35 37.00 536.5 5008.0 3.2 80 1.73887153 3.47774306 11.3 16.9 927.35 926.39 0.0669 926.78 925.82 0.06686145 0.3048 3.32 242.22 0.0144 0.3697 1.23 0.79 0.67 0.67 7.67 1.15 5.47 7.11 2.86

272.-67 25.78 135.35 161.13 37.00 953.9 5961.8 3.2 80 2.07007292 4.14014583 13.1 19.7 926.39 925.29 0.0426 925.82 924.72 0.04259045 0.3048 2.65 193.32 0.0214 0.3697 0.98 0.79 0.67 0.67 13.65 2.04 9.73 12.65 5.09

ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDADGASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s)
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

DIAMETRO 

(m)

VOLUMENES

RUTA 17.- ATARJEA

TRAMO

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

11.-273 30.10 0 30.10 37.00 1113.7 1113.7 3.8 80 1.5 1.5 5.654039822 8.5 1012.19 1008.38 0.1265 1011.62 1007.81 0.127 0.3048 4.57 333.20 0.0045 0.3697 1.69 0.79 0.67 0.67 15.93 2.38 11.36 14.77 5.95

273.-274 46.13 30.10 76.23 37.00 1706.8 2820.5 3.5 80 1.5 1.5 5.197549334 7.8 1008.38 1007.49 0.0193 1007.81 1006.92 0.019 0.3048 1.78 130.20 0.0115 0.3697 0.66 0.79 0.67 0.67 24.42 3.64 17.41 22.63 9.11

274.-275 41.09 76.23 117.32 37.00 1520.3 4340.8 3.3 80 1.50723611 3.01447222 9.951733878 14.9 1007.49 1004.69 0.0681 1006.92 1004.12 0.068 0.3048 3.35 244.50 0.0123 0.3697 1.24 0.79 0.67 0.67 21.75 3.25 15.50 20.16 8.12

275.-53 40.62 117.32 157.94 37.00 1502.9 5843.8 3.2 80 2.02909028 4.05818056 12.91139308 19.4 1004.69 1000.66 0.0994 1004.12 1000.09 0.099 0.3048 4.05 295.30 0.0137 0.3697 1.50 0.79 0.67 0.67 21.50 3.21 15.33 19.93 8.02

COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO PROFUNDIDADCONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

VOLUMENES

RUTA 18.- ATARJEA

TRAMO PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

53.-276 33.74 0 33.74 70.00 2361.8 2361.8 3.5 80 1.5 1.5 5.29279431 7.9 1000.66 996.16 0.1333 1000.09 995.59 0.1333 0.3048 4.69 342.03 0.0044 0.3697 1.73 0.79 0.67 0.67 17.86 2.67 12.73 16.55 6.67

276.-277 23.27 33.74 57.01 70.00 1628.9 3990.7 3.3 80 1.5 1.5 5.001357566 7.5 996.16 992.04 0.1768 995.59 991.47 0.1768 0.3048 5.40 393.93 0.0038 0.3697 2.00 0.79 0.67 0.67 12.32 1.84 8.78 11.41 4.60

277.-192 26.99 57.01 84.00 70.00 1889.3 5880.0 3.2 80 2.04166667 4.08333333 12.98104747 19.5 992.04 992.06 -0.0004 991.47 991.06 0.0155 0.3048 1.60 116.66 0.0350 0.3697 0.59 0.79 0.67 1.10 18.87 2.13 14.77 19.20 5.33

COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO VOLUMENES

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

RUTA 19.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

194.-278 13.41 0 13.41 49.00 657.1 657.1 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 980.00 980.00 0.0000 979.43 979.23 0.015 0.3048 1.57 114.73 0.0131 0.3697 0.58 0.79 0.67 0.87 8.16 1.06 6.13 7.96 2.65

278.-279 11.22 13.41 24.63 49.00 549.8 1206.9 3.7 80 1.5 1.5 5.618796808 8.4 980.00 979.83 0.0150 979.23 979.06 0.015 0.3048 1.57 114.74 0.0131 0.3697 0.58 0.79 0.87 0.87 7.72 0.89 6.02 7.82 2.22

279.-280 7.83 24.63 32.46 49.00 383.7 1590.5 3.7 80 1.5 1.5 5.491510531 8.2 979.83 978.68 0.1466 979.06 977.91 0.147 0.3048 4.92 358.72 0.0042 0.3697 1.82 0.79 0.87 0.87 5.39 0.62 4.20 5.46 1.55

280.-281 7.21 32.46 39.67 49.00 353.3 1943.8 3.6 80 1.5 1.5 5.393060924 8.1 978.68 977.36 0.1837 977.91 976.59 0.184 0.3048 5.50 401.54 0.0037 0.3697 2.03 0.79 0.87 0.87 4.96 0.57 3.87 5.03 1.42

281.-282 12.78 39.67 52.45 49.00 626.2 2570.1 3.5 80 1.5 1.5 5.247900139 7.9 977.36 975.60 0.1377 976.59 974.83 0.138 0.3048 4.76 347.63 0.0043 0.3697 1.76 0.79 0.87 0.87 8.80 1.01 6.85 8.91 2.52

282.-283 14.84 52.45 67.29 49.00 727.2 3297.2 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.7 975.60 975.15 0.0304 974.83 974.38 0.030 0.3048 2.24 163.28 0.0092 0.3697 0.83 0.79 0.87 0.87 10.21 1.17 7.96 10.35 2.93

283.-284 10.69 67.29 77.98 49.00 523.8 3821.0 3.4 80 1.5 1.5 5.0 7.5 975.15 974.35 0.0751 974.38 973.57 0.075 0.3048 3.52 256.72 0.0058 0.3697 1.30 0.79 0.87 0.87 7.36 0.84 5.73 7.45 2.11

284.-285 23.62 77.98 101.60 49.00 1157.4 4978.4 3.2 80 1.72861111 3.45722222 11.2 16.8 974.35 973.31 0.0440 973.57 972.53 0.044 0.3048 2.69 196.56 0.0176 0.3697 1.00 0.79 0.87 0.87 16.26 1.87 12.67 16.47 4.67

285.-58 20.65 101.60 122.25 49.00 1011.9 5990.3 3.2 80 2.07994792 4.15989583 13.2 19.8 973.31 973.03 0.0131 972.53 972.26 0.013 0.3048 1.47 107.33 0.0388 0.3697 0.54 0.79 0.87 0.87 14.21 1.63 11.07 14.40 4.08

VOLUMENES
Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL

RUTA 20.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

204.-286 20.56 0 20.56 116.00 2385.0 2385.0 3.5 80 1.5 1.5 5.287652259 7.9 965.99 965.48 0.0246 965.42 964.91 0.025 0.3048 2.01 146.90 0.0102 0.3697 0.74 0.79 0.67 0.67 10.88 1.62 7.76 10.09 4.06

286.-287 11.92 20.56 32.48 116.00 1382.7 3767.7 3.4 80 1.5 1.5 5.034727959 7.6 965.48 965.13 0.0298 964.91 964.56 0.030 0.3048 2.22 161.78 0.0093 0.3697 0.82 0.79 0.67 0.67 6.31 0.94 4.50 5.85 2.35

287.-60 18.46 32.48 50.94 116.00 2141.4 5909.0 3.2 80 2.05175 4.1035 13.03684237 19.6 965.13 964.16 0.0522 964.56 963.59 0.052 0.3048 2.93 213.93 0.0192 0.3697 1.08 0.79 0.67 0.67 9.77 1.46 6.97 9.06 3.65

VOLUMENES
Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

RUTA 21.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

288.-289 12.06 0 12.06 125.00 1507.5 1507.5 3.7 80 1.5 1.5 5.516983872 8.3 970.00 969.62 0.0318 969.43 969.05 0.032 0.3048 2.29 166.97 0.0090 0.3697 0.85 0.79 0.67 0.67 6.38 0.95 4.55 5.92 2.38

289.-290 23.98 12.06 36.04 125.00 2997.5 4505.0 3.3 80 1.56423611 3.12847222 10.28218748 15.4 969.62 968.22 0.0582 969.05 967.65 0.058 0.3048 3.10 225.94 0.0138 0.3697 1.14 0.79 0.67 0.67 12.69 1.89 9.05 11.76 4.74

290.-291 6.75 36.04 42.79 125.00 843.8 5348.8 3.2 80 1.85720486 3.71440972 11.95199992 17.9 968.22 968.76 -0.0800 967.65 967.26 0.058 0.3048 3.09 225.19 0.0165 0.3697 1.14 0.79 0.67 1.60 6.05 0.53 5.03 6.53 1.33

291.-59 5.04 42.79 47.83 125.00 630.0 5978.8 3.2 80 2.07595486 4.15190972 13.17059072 19.8 968.76 968.77 -0.0012 967.26 966.97 0.058 0.3048 3.10 226.23 0.0184 0.3697 1.15 0.79 1.60 1.90 6.97 0.40 6.20 8.06 1.00

VOLUMENESPROFUNDIDAD

RUTA 22.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

292.-293 39.78 0 39.78 72.00 2864.2 2864.2 3.5 80 1.5 1.5 5.189140425 7.8 966.25 963.39 0.0717 965.68 962.82 0.072 0.3048 3.44 250.88 0.0060 0.3697 1.27 0.79 0.67 0.67 21.06 3.14 15.01 19.51 7.86

293.-294 31.97 39.78 71.75 72.00 2301.8 5166.0 3.2 80 1.79375 3.5875 11.59418448 17.4 963.39 964.26 -0.0272 962.82 962.38 0.014 0.3048 1.51 110.14 0.0326 0.3697 0.56 0.79 0.67 1.98 33.46 2.53 28.61 37.19 6.32

294.-60 12.02 71.75 83.77 72.00 865.4 6031.4 3.2 80 2.09425 4.1885 13.27151072 19.9 964.26 964.16 0.0082 962.38 962.21 0.014 0.3048 1.52 110.83 0.0378 0.3697 0.56 0.79 1.98 2.05 19.13 0.95 17.31 22.50 2.37

VOLUMENES

RUTA 23.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

199.-295 11.33 0 11.33 60.00 679.8 679.8 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 950.00 948.73 0.1125 949.43 948.16 0.112 0.3048 4.31 314.19 0.0048 0.3697 1.59 0.79 0.67 0.67 6.00 0.90 4.28 5.56 2.24

295.-296 18.61 11.33 29.94 60.00 1116.6 1796.4 3.6 80 1.5 1.5 5.432364474 8.1 948.73 947.38 0.0724 948.16 946.81 0.072 0.3048 3.45 251.98 0.0060 0.3697 1.28 0.79 0.67 0.67 9.85 1.47 7.02 9.13 3.68

296.-297 19.23 29.94 49.17 60.00 1153.8 2950.2 3.4 80 1.5 1.5 5.172860341 7.8 947.38 945.85 0.0795 946.81 945.28 0.079 0.3048 3.62 264.12 0.0057 0.3697 1.34 0.79 0.67 0.67 10.18 1.52 7.26 9.43 3.80

297.-298 23.82 49.17 72.99 60.00 1429.2 4379.4 3.3 80 1.520625 3.04125 10.02952922 15.0 945.85 944.62 0.0517 945.28 944.05 0.052 0.3048 2.92 213.05 0.0143 0.3697 1.08 0.79 0.67 0.67 12.61 1.88 8.99 11.68 4.71

298.-299 10.20 72.99 83.19 60.00 612.0 4991.4 3.2 80 1.733125 3.46625 11.25039791 16.9 944.62 944.36 0.0254 944.05 943.79 0.025 0.3048 2.04 149.20 0.0232 0.3697 0.76 0.79 0.67 0.67 5.40 0.81 3.85 5.00 2.02

299.-234 15.81 83.19 99.00 60.00 948.6 5940.0 3.2 80 2.0625 4.125 13.1 19.6 944.36 940.33 0.2550 942.36 939.76 0.165 0.3048 5.21 379.98 0.0109 0.3697 1.93 0.79 2.10 0.67 17.30 1.25 14.90 19.36 3.12

VOLUMENESCOTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

RUTA 24.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

68.-300 22.59 0 22.59 73.00 1649.1 1649.1 3.6 80 1.5 1.5 5.474140679 8.2 923.37 922.17 0.0530 922.80 921.60 0.053 0.3048 2.96 215.70 0.0070 0.3697 1.09 0.79 0.67 0.67 11.96 1.78 8.52 11.08 4.46

300.-301 18.22 22.59 40.81 73.00 1330.1 2979.1 3.4 80 1.5 1.5 5.167471643 7.8 922.17 921.10 0.0590 921.60 920.53 0.059 0.3048 3.12 227.56 0.0066 0.3697 1.15 0.79 0.67 0.67 9.64 1.44 6.88 8.94 3.60

301.-302 18.45 40.81 59.26 73.00 1346.9 4326.0 3.3 80 1.50207639 3.00415278 9.921724705 14.9 921.10 918.74 0.1276 920.53 918.17 0.128 0.3048 4.59 334.67 0.0090 0.3697 1.70 0.79 0.67 0.67 9.77 1.46 6.96 9.05 3.64

302.-303 8.82 59.26 68.08 73.00 643.9 4969.8 3.2 80 1.72563889 3.45127778 11.20781252 16.8 918.74 918.11 0.0722 918.17 917.54 0.072 0.3048 3.45 251.69 0.0137 0.3697 1.28 0.79 0.67 0.67 4.67 0.70 3.33 4.33 1.74

303.-304 7.71 68.08 75.79 73.00 562.8 5532.7 3.2 80 1.92106597 3.84213194 12.31008981 18.5 918.11 917.68 0.0555 917.54 917.11 0.056 0.3048 3.02 220.72 0.0174 0.3697 1.12 0.79 0.67 0.67 4.08 0.61 2.91 3.78 1.52

304.-242 5.40 75.79 81.19 73.00 394.2 5926.9 3.2 80 2.05794097 4.11588194 13.1 19.6 917.68 917.17 0.0939 917.11 916.60 0.094 0.3048 3.93 287.02 0.0143 0.3697 1.45 0.79 0.67 0.67 2.86 0.43 2.04 2.65 1.07

VOLUMENES

RUTA 25.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD
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PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

33.-305 40.07 0 40.07 28.00 1122.0 1122.0 3.8 80 1.5 1.5 5.650832449 8.5 938.72 938.50 0.0056 938.15 937.93 0.006 0.3048 0.96 69.97 0.0214 0.3697 0.35 0.79 0.67 0.67 21.21 3.17 15.12 19.66 7.92

305.-306 44.61 40.07 84.68 28.00 1249.1 2371.0 3.5 80 1.5 1.5 5.290738135 7.9 938.50 937.89 0.0137 937.93 937.32 0.014 0.3048 1.50 109.68 0.0137 0.3697 0.56 0.79 0.67 0.67 23.61 3.52 16.83 21.88 8.81

306.-307 17.93 84.68 102.61 28.00 502.0 2873.1 3.5 80 1.5 1.5 5.187434622 7.8 937.89 935.65 0.1245 937.32 935.08 0.124 0.3048 4.53 330.47 0.0045 0.3697 1.67 0.79 0.67 0.67 9.49 1.42 6.77 8.80 3.54

307.-308 11.56 102.61 114.17 28.00 323.7 3196.8 3.4 80 1.5 1.5 5.128228523 7.7 935.65 934.16 0.1296 935.08 933.59 0.130 0.3048 4.62 337.26 0.0044 0.3697 1.71 0.79 0.67 0.67 6.12 0.91 4.36 5.67 2.28

308.-309 34.67 114.17 148.84 28.00 970.8 4167.5 3.3 80 1.5 1.5 4.975986458 7.5 934.16 930.00 0.1199 933.59 929.43 0.120 0.3048 4.45 324.34 0.0046 0.3697 1.64 0.79 0.67 0.67 18.35 2.74 13.08 17.01 6.85

309.-310 22.46 148.84 171.30 28.00 628.9 4796.4 3.3 80 1.66541667 3.33083333 10.9 16.3 930.00 927.34 0.1184 929.43 926.77 0.118 0.3048 4.42 322.36 0.0103 0.3697 1.63 0.79 0.67 0.67 11.89 1.77 8.47 11.02 4.44

310.-311 14.50 171.30 185.80 28.00 406.0 5202.4 3.2 80 1.80638889 3.61277778 11.7 17.5 927.34 926.50 0.0577 926.77 925.93 0.058 0.3048 3.08 225.01 0.0161 0.3697 1.14 0.79 0.67 0.67 7.67 1.15 5.47 7.11 2.86

311.-67 25.78 185.80 211.58 28.00 721.8 5924.2 3.2 80 2.05702778 4.11405556 13.1 19.6 926.50 925.29 0.0472 925.93 924.72 0.047 0.3048 2.79 203.48 0.0202 0.3697 1.03 0.79 0.67 0.67 13.65 2.04 9.73 12.65 5.09

VOLUMENES

RUTA 26.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO PROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

160.-312 37.79 0 37.79 32.00 1209.3 1209.3 3.7 80 1.5 1.5 5.617911349 8.4 979.25 977.33 0.0506 978.68 976.76 0.051 0.3048 2.89 210.74 0.0071 0.3697 1.07 0.79 0.67 0.67 20.00 2.99 14.26 18.54 7.47

312.-313 37.61 37.79 75.40 32.00 1203.5 2412.8 3.5 80 1.5 1.5 5.281522347 7.9 977.33 975.16 0.0578 976.76 974.59 0.058 0.3048 3.09 225.23 0.0067 0.3697 1.14 0.79 0.67 0.67 19.91 2.97 14.19 18.45 7.43

313.-314 21.18 75.40 96.58 32.00 677.8 3090.6 3.4 80 1.5 1.5 5.147100408 7.7 975.16 972.42 0.1294 974.59 971.85 0.129 0.3048 4.62 337.04 0.0045 0.3697 1.71 0.79 0.67 0.67 11.21 1.67 7.99 10.39 4.18

314.-315 40.22 96.58 136.80 32.00 1287.0 4377.6 3.3 80 1.52 3.04 10.02590009 15.0 972.42 971.79 0.0157 971.85 971.22 0.016 0.3048 1.61 117.32 0.0259 0.3697 0.59 0.79 0.67 0.67 21.29 3.18 15.18 19.73 7.95

315.-165 50.00 136.80 186.80 32.00 1600.0 5977.6 3.2 80 2.07555556 4.15111111 13.16838641 19.8 971.79 962.52 0.1853 971.22 961.95 0.185 0.3048 5.53 403.23 0.0103 0.3697 2.04 0.79 0.67 0.67 26.47 3.95 18.87 24.53 9.88

VOLUMENES

RUTA 27.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

316-317 31.86 0 31.86 37.00 1178.8 1178.8 3.8 80 1.5 1.5 5.629196848 8.4 981.42 980.81 0.0191 980.85 980.24 0.019 0.3048 1.77 129.42 0.0116 0.3697 0.66 0.79 0.67 0.67 16.86 2.52 12.02 15.63 6.29

317.-318 36.87 31.86 68.73 37.00 1364.2 2543.0 3.5 80 1.5 1.5 5.253564689 7.9 980.81 980.43 0.0104 980.24 979.86 0.010 0.3048 1.31 95.52 0.0157 0.3697 0.48 0.79 0.67 0.67 19.52 2.91 13.91 18.09 7.28

318.-319 34.98 68.73 103.71 37.00 1294.3 3837.3 3.3 80 1.5 1.5 5.024143261 7.5 980.43 980.22 0.0060 979.86 979.65 0.006 0.3048 1.00 72.80 0.0206 0.3697 0.37 0.79 0.67 0.67 18.51 2.76 13.20 17.16 6.91

319.-320 29.58 103.71 133.29 37.00 1094.5 4931.7 3.3 80 1.71240625 3.4248125 11.13246447 16.7 980.22 981.28 -0.0358 979.65 979.20 0.015 0.3048 1.58 115.49 0.0297 0.3697 0.59 0.79 0.67 2.18 33.30 2.34 28.80 37.45 5.84

320.-159 27.00 133.29 160.29 37.00 999.0 5930.7 3.2 80 2.05928125 4.1185625 13.07848577 19.6 981.28 981.23 0.0017 979.20 978.83 0.014 0.3048 1.49 109.02 0.0378 0.3697 0.55 0.79 2.18 2.5 49.91 2.13 45.81 59.55 5.33

VOLUMENESCOTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

RUTA 28.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO PROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34.-321 30.63 0 30.63 85.00 2603.6 2603.6 3.5 80 1.5 1.5 5.24094692 7.9 935.60 933.42 0.0712 935.03 932.85 0.071 0.3048 3.43 250.01 0.0060 0.3697 1.27 0.79 0.67 0.67 16.21 2.42 11.56 15.03 6.05

321.-101 39.33 30.63 69.96 85.00 3343.1 5946.6 3.2 80 2.06479167 4.12958333 13.10893903 19.7 933.42 930.45 0.0754 932.85 929.88 0.075 0.3048 3.53 257.29 0.0161 0.3697 1.30 0.79 0.67 0.67 20.82 3.11 14.84 19.29 7.77

VOLUMENES

RUTA 29.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

133.-322 10.33 0 10.33 88.00 909.0 909.0 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 966.30 965.45 0.0820 965.73 964.88 0.082 0.3048 3.68 268.28 0.0056 0.3697 1.36 0.79 0.67 0.67 5.47 0.82 3.90 5.07 2.04

322.-323 10.93 10.33 21.26 88.00 961.8 1870.9 3.6 80 1.5 1.5 5.412216454 8.1 965.45 963.68 0.1623 964.88 963.11 0.162 0.3048 5.17 377.44 0.0040 0.3697 1.91 0.79 0.67 0.67 5.79 0.86 4.12 5.36 2.16

323.-324 22.60 21.26 43.86 88.00 1988.8 3859.7 3.3 80 1.5 1.5 5.020768526 7.5 963.68 960.74 0.1302 963.11 960.17 0.130 0.3048 4.63 338.07 0.0044 0.3697 1.71 0.79 0.67 0.67 11.96 1.79 8.53 11.09 4.46

324.-90 23.42 43.86 67.28 88.00 2061.0 5920.6 3.2 80 2.05577778 4.11155556 13.05911679 19.6 960.74 958.89 0.0790 960.17 958.32 0.079 0.3048 3.61 263.34 0.0156 0.3697 1.33 0.79 0.67 0.67 12.40 1.85 8.84 11.49 4.63

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

RUTA 30.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO PROFUNDIDAD VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

140.-325 45.41 0 45.41 35.00 1589.4 1589.4 3.7 80 1.5 1.5 5.491868561 8.2 940.00 940.00 0.0000 939.43 938.75 0.015 0.3048 1.57 114.73 0.0131 0.3697 0.58 0.79 0.67 1.35 36.25 3.59 29.35 38.16 8.97

325.-326 44.27 45.41 89.68 35.00 1549.5 3138.8 3.4 80 1.5 1.5 5.138464254 7.7 940.00 940.66 -0.0149 938.75 938.03 0.016 0.3048 1.64 119.39 0.0126 0.3697 0.60 0.79 1.35 2.73 71.37 3.50 64.64 84.03 8.75

326.-327 34.41 89.68 124.09 35.00 1204.4 4343.2 3.3 80 1.50803819 3.01607639 9.956397382 14.9 940.66 938.60 0.0599 938.03 937.51 0.015 0.3048 1.57 114.73 0.0263 0.3697 0.58 0.79 2.73 1.19 53.21 2.72 47.98 62.38 6.80

327.-328 24.37 124.09 148.46 35.00 853.0 5196.1 3.2 80 1.80420139 3.60840278 11.653259 17.5 938.60 937.26 0.0549 937.51 936.69 0.034 0.3048 2.36 172.06 0.0210 0.3697 0.87 0.79 1.19 0.67 17.86 1.93 14.15 18.40 4.81

328.-171 19.99 148.46 168.45 35.00 699.7 5895.8 3.2 80 2.04713542 4.09427083 13.01131382 19.5 937.26 937.29 -0.0013 936.69 936.49 0.010 0.3048 1.29 94.46 0.0433 0.3697 0.48 0.79 0.67 0.90 12.40 1.58 9.36 12.17 3.95

ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

RUTA 31.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s)
VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

326.-329 35.64 0 35.64 34.00 1211.8 1211.8 3.7 80 1.5 1.5 5.617001489 8.4 940.66 934.57 0.1708 940.09 934.00 0.171 0.3048 5.31 387.13 0.0039 0.3697 1.96 0.79 0.67 0.67 18.86 2.82 13.45 17.48 7.04

329.-330 28.01 35.64 63.65 34.00 952.3 2164.1 3.6 80 1.5 1.5 5.338359002 8.0 934.57 929.60 0.1777 934.00 929.03 0.178 0.3048 5.41 394.88 0.0038 0.3697 2.00 0.79 0.67 0.67 14.83 2.21 10.57 13.74 5.53

330.-331 45.78 63.65 109.43 34.00 1556.5 3720.6 3.4 80 1.5 1.5 5.041977825 7.6 929.60 923.41 0.1350 929.03 922.84 0.135 0.3048 4.72 344.22 0.0044 0.3697 1.74 0.79 0.67 0.67 24.23 3.62 17.27 22.46 9.04

331.-332 35.79 109.43 145.22 34.00 1216.9 4937.5 3.3 80 1.71440278 3.42880556 11.14383891 16.7 923.41 918.73 0.1308 922.84 918.16 0.131 0.3048 4.64 338.84 0.0101 0.3697 1.72 0.79 0.67 0.67 18.94 2.83 13.50 17.56 7.07

332.-149 31.29 145.22 176.51 34.00 1063.9 6001.3 3.2 80 2.08379861 4.16759722 13.21387672 19.8 918.73 914.29 0.1419 918.16 913.72 0.142 0.3048 4.84 352.92 0.0118 0.3697 1.79 0.79 0.67 0.67 16.56 2.47 11.81 15.35 6.18

PENDIENTE 

DE TERRENO

RUTA 32.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO COTAS TUBERIA PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

149.-333 33.02 0 33.02 19.00 627.4 627.4 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 914.29 913.72 0.0173 913.72 913.15 0.017 0.3048 1.69 123.17 0.0122 0.3697 0.62 0.79 0.67 0.67 17.48 2.61 12.46 16.20 6.52

333.-334 31.86 33.02 64.88 19.00 605.3 1232.7 3.7 80 1.5 1.5 5.609364478 8.4 913.72 912.22 0.0471 913.15 911.65 0.047 0.3048 2.79 203.36 0.0074 0.3697 1.03 0.79 0.67 0.67 16.86 2.52 12.02 15.63 6.29

334.-335 28.13 64.88 93.01 19.00 534.5 1767.2 3.6 80 1.5 1.5 5.440437852 8.2 912.22 911.97 0.0087 911.65 911.40 0.009 0.3048 1.20 87.40 0.0172 0.3697 0.44 0.79 0.67 0.67 14.89 2.22 10.61 13.80 5.56

335.-336 30.03 93.01 123.04 19.00 570.5 2337.7 3.5 80 1.5 1.5 5.298186183 7.9 911.97 911.58 0.0130 911.40 911.01 0.013 0.3048 1.46 106.71 0.0141 0.3697 0.54 0.79 0.67 0.67 15.89 2.37 11.33 14.73 5.93

336.-337 25.78 123.04 148.82 19.00 489.8 2827.5 3.5 80 1.5 1.5 5.196191367 7.8 911.58 911.14 0.0171 911.01 910.57 0.017 0.3048 1.68 122.64 0.0122 0.4362 0.73 0.79 0.67 0.67 13.65 2.04 9.73 12.65 5.09

337.-338 29.11 148.82 177.93 19.00 553.1 3380.6 3.4 80 1.5 1.5 5.1 7.6 911.14 910.00 0.0392 910.57 909.43 0.039 0.3048 2.54 185.51 0.0081 0.3697 0.94 0.79 0.67 0.67 15.41 2.30 10.98 14.28 5.75

339.-339 31.58 177.93 209.51 19.00 600.0 3980.6 3.3 80 1.5 1.5 5.0 7.5 910.00 907.45 0.0808 909.43 906.88 0.081 0.3048 3.65 266.34 0.0056 0.3697 1.35 0.79 0.67 0.67 16.72 2.49 11.92 15.49 6.24

339.-340 31.68 209.51 241.19 19.00 601.9 4582.6 3.3 80 1.59116424 3.18232847 10.4 15.7 907.45 906.81 0.0200 906.88 906.24 0.020 0.3048 1.81 132.38 0.0240 0.3697 0.67 0.79 0.67 0.67 16.77 2.50 11.95 15.54 6.26

340.-341 8.10 241.19 249.29 19.00 153.9 4736.5 3.3 80 1.64 3.29 10.7 16.1 906.81 906.66 0.0188 906.24 906.09 0.019 0.3048 1.76 128.43 0.0256 0.3962 0.70 0.79 0.67 0.67 4.29 0.64 3.06 3.97 1.60

341.-342 27.39 249.29 276.68 19.00 520.4 5256.9 3.2 80 1.83 3.65 11.8 17.7 906.66 907.15 -0.0178 906.09 906.58 0.018 0.3048 1.71 125.13 0.0292 0.4029 0.69 0.79 0.67 0.67 14.50 2.16 10.34 13.44 5.41

342.-185 26.74 276.68 303.42 19.00 508.1 5764.9 3.2 80 2.0 4.0 12.8 19.1 907.15 906.18 0.0364 906.58 905.61 0.036 0.3048 2.45 178.76 0.0224 0.5158 1.26 0.79 0.67 0.67 14.15 2.11 10.09 13.12 5.28

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

RUTA 33.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

336.-343 27.60 0 27.60 41.00 1131.6 1131.6 3.8 80 1.5 1.5 5.647110333 8.5 911.58 907.66 0.1422 911.01 907.09 0.142 0.3048 4.84 353.21 0.0042 0.3697 1.79 0.79 0.67 0.67 14.61 2.18 10.41 13.54 5.45

343.-344 49.81 27.60 77.41 41.00 2042.2 3173.8 3.4 80 1.5 1.5 5.132263415 7.7 907.66 900.72 0.1393 907.09 900.15 0.139 0.3048 4.79 349.67 0.0043 0.3697 1.77 0.79 0.67 0.67 26.36 3.93 18.80 24.43 9.84

344.-345 30.91 77.41 108.32 41.00 1267.3 4441.1 3.3 80 1.54205556 3.08411111 10.15382659 15.2 900.72 896.20 0.1462 900.15 895.63 0.146 0.3048 4.91 358.17 0.0086 0.3697 1.81 0.79 0.67 0.67 16.36 2.44 11.66 15.16 6.11

345.-346 26.89 108.32 135.21 41.00 1102.5 5543.6 3.2 80 1.92486458 3.84972917 12.33132754 18.5 896.20 892.42 0.1407 895.63 891.85 0.141 0.3048 4.81 351.32 0.0110 0.3697 1.78 0.79 0.67 0.67 14.23 2.12 10.15 13.19 5.31

346.-191 9.86 135.21 145.07 41.00 404.3 5947.9 3.2 80 2.06523264 4.13046528 13.11137547 19.7 892.42 891.44 0.0989 891.85 890.87 0.099 0.3048 4.04 294.54 0.0140 0.3697 1.49 0.79 0.67 0.67 5.22 0.78 3.72 4.84 1.95

COTAS TUBERIA PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

VOLUMENESPROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

RUTA 34.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

98.-347 18.81 0 18.81 94.00 1768.1 1768.1 3.6 80 1.5 1.5 5.440173712 8.2 943.53 943.78 -0.0133 942.96 942.68 0.015 0.3048 1.57 114.73 0.0131 0.3697 0.58 0.79 0.67 1.20 13.91 1.49 11.06 14.37 3.72

347.-348 17.03 18.81 35.84 94.00 1600.8 3369.0 3.4 80 1.5 1.5 5.098680195 7.6 943.78 943.62 0.0093 942.68 942.52 0.009 0.3048 1.24 90.36 0.0166 0.3697 0.46 0.79 1.20 1.20 16.18 1.35 13.59 17.67 3.36

348.-32 28.78 35.84 64.62 94.00 2705.3 6074.3 3.2 80 2.109125 4.21825 13.35345562 20.0 943.62 942.30 0.0459 942.52 941.20 0.046 0.3048 2.75 200.62 0.0210 0.3697 1.02 0.79 1.20 1.20 27.35 2.27 22.97 29.86 5.69

VOLUMENES

RUTA 35.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO
PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

90.-349 36.00 0 36.00 80.00 2880.0 2880.0 3.5 80 1.5 1.5 5.186114194 7.8 958.89 955.37 0.0975 958.32 954.80 0.098 0.3048 4.01 292.51 0.0051 0.3697 1.48 0.79 0.67 0.67 19.05 2.84 13.58 17.66 7.11

349.-350 27.34 36.00 63.34 80.00 2187.2 5067.2 3.2 80 1.75944444 3.51888889 11.3998833 17.1 955.37 955.22 0.0057 954.80 954.65 0.006 0.3048 0.97 70.70 0.0498 0.3697 0.36 0.79 0.67 0.67 14.47 2.16 10.32 13.41 5.40

350.-28 10.78 63.34 74.12 80.00 862.4 5929.6 3.2 80 2.05888889 4.11777778 13.07631687 19.6 955.22 955.35 -0.0120 954.65 954.49 0.015 0.3048 1.57 114.73 0.0359 0.3697 0.58 0.79 0.67 0.96 6.95 0.85 5.31 6.90 2.13

PROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

RUTA 36.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

147.-351 13.60 0 13.60 84.00 1142.4 1142.4 3.8 80 1.5 1.5 5.642966974 8.5 918.74 918.27 0.0345 918.17 917.70 0.034 0.3048 2.38 173.92 0.0086 0.3697 0.88 0.79 0.67 0.67 7.20 1.07 5.13 6.67 2.69

351.-352 9.59 13.60 23.19 84.00 805.6 1948.0 3.6 80 1.5 1.5 5.391992843 8.1 918.27 917.62 0.0676 917.70 917.05 0.068 0.3048 3.34 243.60 0.0062 0.3697 1.23 0.79 0.67 0.67 5.08 0.76 3.62 4.70 1.89

352.-353 17.90 23.19 41.09 84.00 1503.6 3451.6 3.4 80 1.5 1.5 5.084940717 7.6 917.62 917.56 0.0035 917.05 916.99 0.003 0.3048 0.76 55.31 0.0271 0.3697 0.28 0.79 0.67 0.67 9.47 1.41 6.75 8.78 3.54

353.-354 26.19 41.09 67.28 84.00 2200.0 5651.5 3.2 80 1.96233333 3.92466667 12.54044408 18.8 917.56 917.44 0.0043 916.99 916.87 0.004 0.3048 0.84 61.49 0.0638 0.3697 0.31 0.79 0.67 0.67 13.86 2.07 9.88 12.85 5.17

354.-107 3.17 67.28 70.45 84.00 266.3 5917.8 3.2 80 2.05479167 4.10958333 13.05366407 19.6 917.44 917.17 0.0852 916.87 916.60 0.085 0.3048 3.75 273.48 0.0150 0.4362 1.63 0.79 0.67 0.67 1.68 0.25 1.20 1.55 0.63

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

DIAMETRO 

(m)

RUTA 37.- ATARJEA

VOLUMENESCONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD
TRAMO

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

355.-204 19.50 0 19.50 305.00 5947.5 5947.5 3.2 80 2.06510417 4.13020833 13.11066565 19.7 966.27 965.99 0.0147 965.70 965.42 0.015 0.3048 1.55 113.43 0.0364 0.3697 0.57 0.79 0.67 0.67 10.32 1.54 7.36 9.57 3.85

RUTA 38- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO PROFUNDIDAD VOLUMENES
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

355.-25 31.21 0 31.21 190.00 5929.9 5929.9 3.2 80 2.05899306 4.11798611 13.07689269 19.6 966.27 965.86 0.0131 965.70 965.29 0.013 0.3048 1.47 107.38 0.0383 0.3697 0.54 0.79 0.67 0.67 16.52 2.47 11.78 15.31 6.17

PROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

RUTA 39- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

202.-22 29.61 0 29.61 201.00 5951.6 5951.6 3.2 80 2.06653125 4.1330625 13.11855 19.7 974.21 973.97 0.0080 973.64 973.40 0.008 0.3048 1.15 83.88 0.0493 0.3697 0.43 0.79 0.67 0.67 15.67 2.34 11.17 14.52 5.85

RUTA 40- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD VOLUMENES
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CALCULO INTERCEPTOR 

 

 

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

202.-58 17.31 0 17.31 344.00 5954.6 5954.6 3.2 80 2.06758333 4.13516667 13.12436196 19.7 974.21 973.03 0.0681 973.64 972.46 0.068 0.3048 3.35 244.40 0.0169 0.3697 1.24 0.79 0.67 0.67 9.16 1.37 6.53 8.49 3.42

PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

RUTA 41- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO PROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

VOLUMENESCOTAS TUBERIA

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

130.-356 39.68 0 39.68 74.00 2936.3 2936.3 3.5 80 1.5 1.5 5.175460754 7.8 975.26 973.21 0.0517 974.69 972.64 0.052 0.3048 2.92 213.08 0.0070 0.3697 1.08 0.79 0.67 0.67 21.00 3.13 14.97 19.46 7.84

356.-315 40.65 39.68 80.33 74.00 3008.1 5944.4 3.2 80 2.06403472 4.12806944 13.10475659 19.7 973.21 971.79 0.0350 972.64 971.22 0.035 0.3048 2.40 175.36 0.0235 0.3697 0.89 0.79 0.67 0.67 21.52 3.21 15.34 19.94 8.03

RUTA 42.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

161.-357 41.60 0 41.60 71.00 2953.6 2953.6 3.4 80 1.5 1.5 5.172224845 7.8 973.46 973.03 0.0102 972.89 972.46 0.010 0.3048 1.29 94.49 0.0159 0.3697 0.48 0.79 0.67 0.67 22.02 3.29 15.70 20.41 8.22

357.-314 41.38 41.60 82.98 71.00 2938.0 5891.6 3.2 80 2.0456875 4.091375 13.00330176 19.5 973.03 972.42 0.0149 972.46 971.85 0.015 0.3048 1.57 114.36 0.0358 0.3697 0.58 0.79 0.67 0.67 21.90 3.27 15.61 20.30 8.17

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA

RUTA 43.- ATARJEA

VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

218.-165 24.80 0 24.80 240.00 5952.0 5952.0 3.2 80 2.06666667 4.13333333 13.1192981 19.7 963.32 962.52 0.0322 962.75 961.95 0.032 0.3048 2.30 168.05 0.0246 0.3697 0.85 0.79 0.67 0.67 13.13 1.96 9.36 12.17 4.90

RUTA 44.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)
Vqmin (m/s)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

358.-322 22.23 0 22.23 267.00 5935.4 5935.4 3.2 80 2.06090625 4.1218125 13.08746773 19.6 966.41 965.45 0.0428 965.84 964.88 0.043 0.3048 2.66 193.81 0.0213 0.3697 0.98 0.79 0.67 0.67 11.77 1.76 8.39 10.90 4.39

PENDIENTE 

DE TERRENO

PROFUNDIDAD

RUTA 45.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

358.-88 27.12 0 27.12 219.00 5939.3 5939.3 3.2 80 2.06225 4.1245 13.09489422 19.6 966.41 966.08 0.0120 965.84 965.51 0.012 0.3048 1.40 102.51 0.0402 0.3697 0.52 0.79 0.67 0.67 14.35 2.14 10.23 13.30 5.36

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

RUTA 46.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

253.-99 7.16 0 7.16 832.00 5957.1 5957.1 3.2 80 2.06844444 4.13688889 13.12911858 19.7 943.23 942.93 0.0418 942.66 942.36 0.042 0.3048 2.62 191.53 0.0216 0.3697 0.97 0.79 0.67 0.67 3.79 0.57 2.70 3.51 1.41

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

RUTA 47.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

25.-359 29.05 0 29.05 88.00 2556.4 2556.4 3.5 80 1.5 1.5 5.250753765 7.9 965.86 965.19 0.0231 965.29 964.62 0.023 0.3048 1.95 142.52 0.0105 0.3697 0.72 0.79 0.67 0.67 15.38 2.29 10.96 14.25 5.74

359.-360 30.92 29.05 59.97 88.00 2721.0 5277.4 3.2 80 1.83241667 3.66483333 11.81246323 17.7 965.19 964.41 0.0254 964.62 963.84 0.025 0.3048 2.05 149.28 0.0246 0.3697 0.76 0.79 0.67 0.67 16.37 2.44 11.67 15.17 6.11

360.-89 7.16 59.97 67.13 88.00 630.1 5907.4 3.2 80 2.05119444 4.10238889 13.03376947 19.6 964.41 963.63 0.1087 963.84 963.06 0.109 0.3048 4.23 308.89 0.0133 0.3697 1.57 0.79 0.67 0.67 3.79 0.57 2.70 3.51 1.41

RUTA 48.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

361.-19 39.28 0 39.28 150.00 5892.0 5892.0 3.2 80 2.04583333 4.09166667 13.00410877 19.5 985.27 984.96 0.0079 984.70 984.39 0.008 0.3048 1.14 83.31 0.0491 0.3697 0.42 0.79 0.67 0.67 20.79 3.10 14.82 19.27 7.76

RUTA 50.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO
Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

210.-362 27.91 0 27.91 105.00 2930.6 2930.6 3.5 80 1.5 1.5 5.176544656 7.8 944.99 944.26 0.0260 944.42 943.69 0.026 0.3048 2.07 151.15 0.0099 0.3697 0.77 0.79 0.67 0.67 14.77 2.20 10.53 13.69 5.51

362.-64 28.42 27.91 56.33 105.00 2984.1 5914.7 3.2 80 2.05369792 4.10739583 13.04761565 19.6 944.26 943.75 0.0180 943.69 943.18 0.018 0.3048 1.72 125.82 0.0326 0.3697 0.64 0.79 0.67 0.67 15.04 2.25 10.72 13.94 5.61

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

RUTA 51.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO PROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

85.-363 34.24 0 34.24 83.00 2841.9 2841.9 3.5 80 1.5 1.5 5.193411973 7.8 984.63 983.96 0.0196 984.06 983.39 0.020 0.3048 1.80 131.22 0.0114 0.3697 0.66 0.79 0.67 0.67 18.12 2.70 12.92 16.80 6.76

363.-263 37.46 34.24 71.70 83.00 3109.2 5951.1 3.2 80 2.06635417 4.13270833 13.1175717 19.7 983.96 982.81 0.0307 983.39 982.24 0.031 0.3048 2.25 164.16 0.0252 0.3697 0.83 0.79 0.67 0.67 19.83 2.96 14.13 18.38 7.40

VOLUMENES

RUTA 52.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

209.-63 49.48 0 49.48 120.00 5937.6 5937.6 3.2 80 2.06166667 4.12333333 13.09167042 19.6 949.46 947.05 0.0487 948.89 946.48 0.049 0.3048 2.83 206.83 0.0199 0.3697 1.05 0.79 0.67 0.67 26.19 3.91 18.67 24.27 9.78

PENDIENTE 

DE TERRENO

RUTA 53.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34.-364 33.76 0 33.76 76.00 2565.8 2565.8 3.5 80 1.5 1.5 5.248795707 7.9 935.60 935.32 0.0082 935.03 934.75 0.008 0.3048 1.16 84.66 0.0177 0.3697 0.43 0.79 0.67 0.67 17.87 2.67 12.74 16.56 6.67

364.-308 44.41 33.76 78.17 76.00 3375.2 5940.9 3.2 80 2.06281944 4.12563889 13.09804113 19.6 935.32 934.16 0.0263 934.75 933.59 0.026 0.3048 2.08 151.83 0.0272 0.3697 0.77 0.79 0.67 0.67 23.51 3.51 16.76 21.78 8.77

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD

RUTA 54.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

306.-65 33.74 0 33.74 176.00 5938.2 5938.2 3.2 80 2.06188889 4.12377778 13.09289855 19.6 937.89 937.69 0.0057 937.32 937.12 0.006 0.3048 0.97 70.68 0.0583 0.3697 0.36 0.79 0.67 0.67 17.86 2.67 12.73 16.55 6.67

ANCHO DE 

ZANJA (m)

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL

PROFUNDIDADCOTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

Vqmin (m/s)

RUTA 55.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

365.-366 5.54 0 5.54 454.00 2515.2 2515.2 3.5 80 1.5 1.5 5.25944857 7.9 955.71 954.36 0.2445 954.21 953.79 0.077 0.3048 3.55 259.32 0.0058 0.3697 1.31 0.79 1.60 0.67 4.97 0.44 4.13 5.36 1.09

366.-208 7.57 5.54 13.11 454.00 3436.8 5951.9 3.2 80 2.06664583 4.13329167 13.11918301 19.7 954.36 953.85 0.0664 953.79 953.28 0.066 0.3048 3.31 241.42 0.0171 0.3697 1.22 0.79 0.67 0.67 4.01 0.60 2.86 3.71 1.50

RUTA 56.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD VOLUMENES

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

365.-62 44.27 0 44.27 134.00 5932.2 5932.2 3.2 80 2.05978472 4.11956944 13.08126877 19.6 955.71 949.61 0.1378 955.14 949.04 0.138 0.3048 4.77 347.75 0.0118 0.3697 1.76 0.79 0.67 0.67 23.43 3.50 16.70 21.72 8.75

PROFUNDIDAD

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

GASTOS COTAS DE TERRENO VOLUMENES

RUTA 57.- ATARJEA

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

PROPIA m
TRIBUTARIA 

m ACUMULADA m PROPIA ACUMULADA MINIMO lps MEDIO lps
MAXIMO 

INSTANTANEO lps

MAXIMO 

EXTRAORDINARIO lps INICIAL m FINAL m INICIAL m FINAL m
VELOCIDAD 

(m/s) GASTO (lps) INICIAL (m) FINAL (m)
EXCAVACION 

(m³)

PLANTILLA 

(m³)

RELLENO 

COMPACTADO

RELLENO 

VOLTEO

ACARREO    

M3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

367.-368 43.44 0 43.44 16.00 695.0 695.0 3.8 80 1.5 1.5 5.7 8.6 888.39 887.45 0.0215 887.82 886.88 0.02 0.3048 1.88 137.31 0.0109 0.3697 0.70 0.79 0.67 0.67 22.99 3.43 16.39 21.31 8.58

368-369 47.41 43.44 90.85 16.00 758.6 1453.6 3.7 80 1.5 1.5 5.534075761 8.3 887.45 884.93 0.0532 886.88 884.36 0.05 0.3048 2.96 216.06 0.0069 0.3697 1.09 0.79 0.67 0.67 25.09 3.75 17.89 23.26 9.37

369-370 44.67 90.85 135.52 16.00 714.7 2168.3 3.6 80 1.5 1.5 5.337353483 8.0 884.93 882.60 0.0521 884.36 882.03 0.05211033 0.3048 2.93 213.84 0.0070 0.3697 1.08 0.79 0.67 0.67 23.64 3.53 16.86 21.91 8.82

370-371 48.64 135.52 184.16 16.00 778.2 2946.6 3.4 80 1.5 1.5 5.173541345 7.8 882.60 880.00 0.0536 882.03 879.43 0.05355171 0.3048 2.97 216.78 0.0069 0.3697 1.10 0.79 0.67 0.67 25.75 3.84 18.35 23.86 9.61

371-372 49.66 184.16 233.82 16.00 794.6 3741.1 3.4 80 1.5 1.5 5.038810424 7.6 880.00 877.64 0.0476 879.43 877.07 0.04755626 0.3048 2.80 204.28 0.0073 0.3697 1.04 0.79 0.67 0.67 26.29 3.92 18.74 24.36 9.81

372-373 50.00 233.82 283.82 16.00 800.0 4541.1 3.3 80 1.57677778 3.15355556 10.4 15.5 877.64 875.05 0.0517 877.07 874.48 0.05174566 0.3048 2.92 213.09 0.0148 0.3697 1.08 0.79 0.67 0.67 26.47 3.95 18.87 24.53 9.88

373-374 37.01 283.82 320.83 16.00 592.2 5133.3 3.2 80 1.78238889 3.56477778 11.5 17.3 875.05 872.50 0.0690 874.48 871.93 0.06901943 0.3048 3.37 246.10 0.0145 0.3697 1.25 0.79 0.67 0.67 19.59 2.92 13.97 18.15 7.31

374-375 50.00 320.83 370.83 16.00 800.0 5933.3 3.2 80 2.06016667 4.12033333 13.1 19.6 872.50 870.00 0.0499 871.93 869.43 0.04993328 0.3048 2.87 209.33 0.0197 0.3697 1.06 0.79 0.67 0.67 26.47 3.95 18.87 24.53 9.88

RUTA 58.- INTERCEPTOR

TRAMO
LONGITUD DENSIDAD 

(hab/m)

POBLACIÓN
COEFICIENTE 

DE HARMON

DOTACIÓN 

(l/h/d)

GASTOS COTAS DE TERRENO

PENDIENTE 

DE TERRENO

COTAS TUBERIA
PENDIENTE 

DE PLANTILLA

DIAMETRO 

(m)

CONDICIONES DE TUBO LLENO

Qmin/QTLL Vqmin/VTLL Vqmin (m/s) ANCHO DE 

ZANJA (m)

PROFUNDIDAD VOLUMENES
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3.2) PROCESO TECNICO-CONSTRUCTIVO 

Para el caso del drenaje sanitario de Cuetzalan del Progreso, el sistema constructivo 

será el siguiente: 

Trazo y Nivelación 

Por medio de un control topográfico se realizara el trazo del colector, atarjeas, 

interceptor, de acuerdo a los planos ejecutivos de proyecto, controlando el alineamiento 

y la profundidad de excavación según los niveles de arrastre que marcan el proyecto 

ejecutivo. 

Una vez realizado el trazo, se procederá a realizar la demolición del empedrado, 

poniendo especial cuidado en no dañar las piedras lajas, porque estas se reutilizaran 

para reponer el empedrado. 

Excavación de Zanja 

La excavación se realizara con equipo mecánico, se utilizara un retroexcavadora y se 

cuidara que cumpla con el ancho especificado que en el presente caso será de 75 cm. 

mínimo, para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos de la instalación de la 

tubería y de los rellenos. Los derrumbes de las paredes de la zanja deberán ser 

retirados antes de iniciar la instalación de la tubería, las paredes de la zanja se deberán 

excavar con el talud especificado en el proyecto. Se debe de tener en cuenta que la 

presencia de agua freática puede provocar problemas de inestabilidad de la paredes y 

del fondo de la zanja. 

Las referencias para los procedimientos de excavación de zanjas están en la Sección 

30 de AASHTO y en la Norma ASTM D2321. El ancho de la zanja puede variar de 

acuerdo a la calidad del suelo in-situ, los materiales de relleno, los niveles de 

compactación y las cargas. 

La zanja siempre debe ser lo suficientemente ancha para permitir una adecuada 

colocación y compactación del relleno alrededor del tubo de acuerdo a las 

especificaciones del proyecto. 

En general, la siguiente tabla proporciona anchos mínimos recomendados para la 

mayoría de las instalaciones estándar. Sin embargo, el ingeniero de diseño puede 

modificar el ancho de zanja basándose en una evaluación de los materiales in-situ, su 

calidad, nivel de compactación requerido, las cargas de diseño y el equipo de 

compactación que se utilizará. 
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Tabla 3.2.-Ancho de Zanja 

DIAMETRO 
NOMINAL 
(MM) 

100 150 200 250 300 375 450 600 750 900 1000 1050 1200 1500 

ANCHO 
MINIMO 
ZANJA 
(MM) 

520 576 632 690 767 856 981 1196 1425 1605 1735 1815 2009 2405 

La excavación se realizara preferentemente con paredes laterales razonablemente 

verticales hasta la parte superior del tubo. 

En el caso de la construcción del colector en la ruta 11, en el tramo del pozo 242 al 244 

se tiene una profundidad de excavación  máxima de 8 m, para realizar esta excavación 

se realizara con medios mecánicos hasta donde sea posible, y se continuara por 

medios manuales en caso de ser necesario. 

En este caso se deberá llevar a  cabo un estudio previo del terreno con objeto de 

conocer la estabilidad del mismo. La experiencia en el lugar de ubicación de las obras 

podrán avalar las características de cortes del terreno, para así adoptar las 

precauciones necesarias para evitar derrumbamientos. 

La excavación se realizara haciendo un talud de acuerdo a la profundidad de la zanja y 

el ancho  de la calle, en este caso el ancho promedio de la calle es de 5.28 m. 

Tomando en cuenta el ancho de la calle y la profundidad de excavación, el ángulo que 

nos queda es de 72 grados, lo que se considera una zanja peligrosa tomando en cuenta 

la clasificación de la Figura 3.1 

 

Figura 3.1.-Tipos de talud 

 

Se deberá poner atención al tipo de suelo que se vaya presentando conforme avance la 

excavación, si el tipo de suelo es de tipo II como lo es mayormente en Cuetzalan, se 

realizara el siguiente procedimiento. 
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Se realizara esta excavación con un  talud de 72 grados, a una profundidad de 5.72 m. 

Para después realizar un excavación de 2.27 m. para llegar a la máxima profundidad de 

zanja en este tramo. Por considerarse una excavación  riesgosa, en la última parte de la 

excavación se realizara una entibación hecha con polines de 4” x 4” y tablas de madera 

de 1” de espesor y de ancho de 30 cm.  

 

FIGURA 3.2.- EXCAVACION PROFUNDA DE ZANJA  

 

El tipo suelo deberá ser revisado constantemente según como se vaya avanzando en la 

excavación, si es de tipo I o suelo blando, se deberá realizar la entibación desde el 

inicio de la excavación, y como se vaya excavando se va entibando desde la parte 

superior hacia abajo. La entibación será de tipo cuajada colocando las tablas sin 

ninguna separación entre ella y los polines verticales a cada 1.25 m. La entibación 

semicuajada se podrá realizar teniendo una separación máxima de las tablas de 0.50 m 

y una separación de 1 m entre los polines verticales. La elección de cual ocupar recaerá 

en el ingeniero responsable de obra, de acuerdo a la estabilidad de la zanja y al tipo de 

suelo. 
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Figura 3.3.-Cimbrado de Zanjas 

Las entibaciones o ademes han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, 

tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremaran estas prevenciones 

después de interrupciones de trabajo de más de un día y  de alteraciones atmosféricas 

como lluvias o heladas. 

Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los 

materiales que hayan de acopiarse, se apilaran a la distancia suficiente del borde de la 

excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a 

desprendimiento o corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose adoptar como 

mínimo el criterio de distancia de seguridad indicado, 

Cuando en los trabajos de excavación se empleen maquinas, camiones, etc. Que 

supongan una sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita 

vibraciones que pueden dar lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se 

adoptaran las medidas oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y 

señalización de las diferentes zonas. 

En zanjas de profundidad mayor de 1.30 m siempre se quitaran solo cuando dejen de 

ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

Es importante que en la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, 

tablones, etc. que no se utilizaran para la entibación y se reservaran para equipo de 
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salvamento, así como de otros medios que puedan servir para eventualidades o 

socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Una vez alcanzada la profundidad de proyecto, se verificara que la rasante del fondo de 

la excavación sea lo suficientemente estable para recibir la cama de arena.  

Es importante que el Ingeniero Topográfico revise constantemente la profundidad de 

excavación para tener la seguridad que la pendiente de rasante de tubería sea la 

especificada en el ´proyecto. 

El material producto de la excavación no podrá ser almacenado al lado de la calle, 

debido que , al ser la excavación del ancho de la calle, no existe posibilidad de tener 

espacio para almacenar el producto de la excavación. 

La superficie de las excavaciones deberá ser afinada en tal forma que cualquier punto 

de ellas no sobresalga más de lo que indique el proyecto. El fondo de la excavación 

deberá afinarse minuciosamente para que la tubería que se instale quede a la 

profundidad y con la pendiente señalada en el proyecto. 

Encamado 

Una vez terminado la excavación y afinado el fondo de la zanja se procederá a construir 

la plantilla o cama de arena con el fin de facilitar el acomodo de la tubería y generar una 

superficie tal que la carga transferida por el tubo al suelo de cimentación sea uniforme. 

El encamado se conformara con arenas finas a medias bien graduada (SW) en estado 

suelto con un espesor de 10 cm, se podrá ocupar arena de rio, libre de elementos 

orgánicos, se compactara por medio mecánicos de una forma uniforme para que se 

proporcione un asiento suave y plano a la tubería que se instalara. 

Un vez que se realice el encamado se procederá a verificar los niveles y pendientes de 

la cama de arena, esto para asegurar que está listo para la instalación de la tubería de 

ADS. 

Instalación de Tubería 

El bajado de la tubería por ser de diámetro de 12” no se requerirá de maquinaria, podrá 

ser manual, cuidando que el bajado  de la tubería sea con lazos desde los dos 

extremos, y no podrá ser lanzada la tubería al interior de la zanja. 

Antes de ensamblar la tubería es necesario que se limpien los extremos de la campana 

y la espiga a fin de que estén libres de lodo o arena, después se procederá a remover 

la cubierta plástica de los empaques, y se procederá a aplicar la cantidad de lubricante 

necesaria en la espiga y en el interior de la campana. La colocación de lubricante se 
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puede hacer con brocha, con un paño o con la mano, teniendo mayor aprovechamiento 

en la primera opción. 

 

 

DIAMETRO TUBERIA UNIONES POR LATA CONSUMO 
PULGADAS DE 3.60 KG GR/JUNTA 

4 80 45 

6 48 75 

8 35 104 

10 27 134 

12 22 143 

15 77 208 

18 14 252 

24 11 360 

30 8 429 

36 7 517 

42 6 606 

48 5 694 

60 4 871 

    Tabla 3.3.-Rendimiento de Lubricante 

Como el diámetro será de 12” la inserción será a mano, y se deberá verificar que la 

tubería este alineada, y se procederá a realizar el empuje suavemente hasta que tope 

la espiga dentro de la campana. 

No se deberá hacer la inserción al revés ya que la campana puede arrastrar material a 

la unión y se pone en riesgo la hermeticidad de la unión. 

Se procederá a verificar niveles y alineamiento con la cuadrilla de topografía y verificar 

la separación de juntas la cual no debe rebasar los 2 cm. 

Relleno de Zanja 

Primero se realizara un acostillado con el material producto de excavación siempre y 

cuando el suelo este dentro de las clases de suelo recomendadas, empleando la 

nomenclatura ASTM D2321-11. 

Se debe tener cuidado de asegurar la colocación y compactación del material del 

relleno en el acostillado hasta llegar al lomo de la tubería. Los materiales para el 

acostillado pueden ser de Clase I,II,III,IV según la clasificación de la norma ASTM 

D2321-11. Si el suelo es de clase I y II se compactara en capas de 30 cm y si es de 

clase III y IV se compactara en capa de 15 cm. 
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Se podrá compactar con pisón de mano, o medio mecánico, en forma simétrica en 

ambos lados de la tubería, hasta una altura de colchón mínimo. Se deberá compactar 

con la humedad óptima según el material de relleno especificado en proyecto. La 

humedad óptima deberá aplicarse al material fuera de la zanja a fin de lograr una 

mezcla homogénea. 

Las compactaciones de los materiales deberán ser las siguientes: clase I sin 

compactación, clase II al 85%, clase III al 90% y clase IV al 95% con un contenido 

óptimo de humedad. 

Relleno inicial 

El relleno inicial se requiere para dar un desempeño estructural adecuado a la tubería, 

deberá colocarse desde el lomo hasta 30 cm por encima del tubo, a fin de proporcionar 

una adecuada rigidez al sistema suelo-tubo. 

Este relleno inicial debidamente compactado y terminado tendrá la capacidad de 

soportar cargas vehiculares  9ton/eje. Se podrá utilizar material de banco  de la clase 

I,II,III,IV o el material producto de excavación siempre y cuando cumpla con la clase de 

suelos I a IV. 

Para la compactación del relleno inicial, se podrá usar equipo ligero como pisón de 

mano, no se recomienda usar bailarina en los primeros 30 cms, de relleno ya que 

pudiera dañar la tubería con la vibración.  

Relleno Final 

Para el relleno final se ocupara el material producto de la excavación, y será colocado 

en capas de 15 cm para materiales III y IV y de 30 cm para materiales clase I y II. 

Colocación de Empedrado 

Una vez terminado el relleno final, se procederá a reponer el empedrado en las calles, 

reutilizando las piedras que se habían quitado anteriormente, usando mortero 

cemento:arena en proporción 1:4, cuidando que quede al mismo nivel de la rasante de 

calle, evitando la formación de topes o depresiones, por lo que la reposición se hará 

una vez que el relleno de las zanjas tengan el grado de compactación especificado que 

marque el proyecto. 
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3.3) PLANEACION DE LA EJECUCION 

Para poder ejecutar un proyecto debemos como primer punto comprender el proyecto, 

algo que en la praxis rara  vez hacemos. La compresión del proyecto es realizar un 

cuidadoso análisis para conocer y dar solución a cualquiera de las etapas del proyecto 

antes de que estas se ejecuten. 

La administración de la ejecución inicia con la planeación, la cual es diferente a la 

programación del proyecto, en esta etapa se debe determinar que operaciones se 

requieren, como se deben ejecutar y que acciones deben tomarse, posteriormente con 

esta información se decide quién es el responsable de la ejecución de cada una de 

ellas, así es posible prever potenciales dificultades y anticipar los riesgos que estarán 

presentes durante la ejecución. 

La planeación del proyecto del drenaje de Cuetzalan como de cualquier otro proyecto 

debe de estar relacionado con el control de gastos. 

 

3.3.1) DIMENSION TECNICA 

3.3.1.1) ANALISIS CONDICIONES GENERALES 

La ejecución de los proyectos de construcción, aun los pequeños y medianos, involucra 

gran número de operaciones, para transformar muchos y variados recursos mediante el 

trabajo conjunto de varias organizaciones, de aquí que los proyectos de construcción 

sean complejos de administrar. 

Lo primero que debemos hacer antes de ejecutar un proyecto, es entenderlo, analizar 

sus principales características como por ejemplo, quien es el cliente?, que tipo de 

servicio va a proporcionar?, condiciones del lugar, condiciones del terreno, 

disponibilidad de materiales, disponibilidad de mano de obra.  

Esto lo podemos realizar por medio de una Carta de Análisis, que contendrá 4 

principales apartados: Características, Cliente, Contexto y Disponibilidad de Recursos. 
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Carta Análisis del Proyecto Drenaje Sanitario  

Cuetzalan del Progreso, Puebla. 

A) Características 

 Tipo de Proyecto:   Construcción 

 Necesidad a Solucionar:  Falta de Drenaje 

 Proyecto:    Nuevo 

 

B) Cliente 

 Tipo de Cliente:  Ayuntamiento  

 Objetivo del Proyecto:  Construcción del Sistema de drenaje  

 Alcance del Proyecto;  Construcción de Atarjeas, Colector y Interceptor 

 Anticipo:   No 

 Forma de Estimación: 15 días 

 Pago de estimación: No mayor a 20 días naturales (UNION, 2014) 

 

C) Contexto Físico 

 Lugar de la Obra:   Ciudad de Cuetzalan del Progreso, Puebla 

 Terreno:    Pendientes bruscas 

 Clima:    Lluvioso la mayor parte del año 

 Acceso:    Carretera Libre a Zacapoaxtla 

 Tipo de Acceso:  1 carril para cada sentido 

 

D) Disponibilidad de recursos 

 Materiales No disponible en la Zona 

 Tubería Ads 12”  

 Brocal y Tapa 

 Materiales de Construcción Disponibles en la zona 

 Tabique 

 Cemento 

 Materiales Pétreos 

 Aceros 

 Equipo y Maquinaria Disponibles en la Zona 

 Retroexcavadora 

 Bailarinas 

 Motoconformadora 
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3.3.1.2) PROCESO DE PROGRAMACION 

La programación comúnmente se realiza en la propuesta técnica-económica de los 

concursos de obra pública, la mayor parte de estas programaciones se realiza 

erróneamente o sin ponerle mucha atención, debido que regularmente en los concursos 

de obra pública lo que importa más es el presupuesto, que es donde nosotros ponemos 

todos nuestros recursos tanto económicos como personales. 

La programación  regularmente se base en experiencias, de la habilidad del Ing. o Arq. 

en suponer cuanto durara una actividad, o por experiencias previas en una obra similar. 

Es por eso que nuestras programaciones son casi siempre erróneas. 

En esta etapa de nuestra planeación del drenaje sanitario se  va a programar en base a 

rendimientos, es decir de nuestras matrices sacaremos nuestros rendimientos para 

cada actividad. 

El objetivo de la programación a base de rendimientos es sacar  cuantos días durara 

una actividad, y con cuantas cuadrillas. 

En este proyecto del drenaje de Cuetzalan del Progreso se realiza el cálculo de la 

programación de forma tabular (Ver tabla 3.4). 

Una vez teniendo la programación en base a rendimiento se procede a vaciar estas 

duraciones en un programa calendario, en este caso el programa se realiza de forma 

diaria, puede ser semanal o por mes. 

Al tener una programación diaria, podemos saber cuánto es lo  que se tiene 

presupuestado erogar por semanas. 
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Tabla 3.4.-Programacion a base de rendimientos 

 

OBRA:

CONCEPTO UNID. CANT. RENDIMIENTOCOSTO M.O. TOTAL TOTAL MONTO

EQUIPO PROF. OFICIAL AYUDANTE CUAD/JOR. P/JOR CUADRILLA FRENTES JORNALES TOTAL C UAD

RED DE ATARGEA
Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, M 4,538.25 1 2 500.00 $1,000.00 2 5 5.00 10,000.00

Demolición de empedrado de 5 cm., de espesor, M2 3176.77 1 15.00 $200.00 14 5 15.00 42,000.00

Excavación con maquinaría de cepas en material tipo "B" en seco 

de 0.00 a -2.00 m, M3 2,685.49 1 1 95.00 $2,200.00 2 5 14.00 61,600.00

Plantilla de arena apisonada con equipo, en cepas para tubería, M3 358.52 1 5.00 $300.00 5 5 14.00 21,000.00

Tubería corrugada para alcantarillado de polietileno PEAD ADS de 

12'' (30 cm) de diámetro, M 4538.25 1 1 46.00 $500.00 5 5 20.00 50,000.00

Relleno de cepas con material producto de la excavación, 

adicionando agua compactado con equipo en capas de 20 cm, M3 1,969.43 1 7.00 $200.00 15 5 19.00 57,000.00

Acarreo en camión 1er Km, de material sobrante producto de las 

excavaciones, volumen medido medio suelto, M3 896.76 1 200.00 $5,305.08 1 5 4.00 21,220.32

Acarreo en camión Kms subsecuentes, de material producto de 

las excavaciones, volumen medido medio suelto, Incluye: mano de 

obra, equipo y herramienta. M3 6275.9 1 200.00 $1,442.37 5 5 6.00 43,271.10

Empedrado con piedra laja, que se recupero, junteado con 

cemento arena proporcion 1:4 el preico M2 3176.77 1 1 10.00 $500.00 15 5 21.00 157,500.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 0.75 

mt, Pza 143 1 1 1.00 $500.00 10 5 14.00 70,000.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 1.10 

mt, Pza 10 1 1 0.70 $500.00 1 5 14.00 7,000.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 

1.50mt, Pza 5 1 1 0.50 $500.00 1 5 10.00 5,000.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 

2.00mt, Pza 7 1 1 0.40 $500.00 1 5 18.00 9,000.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 

2.50mt, Pza 1 1 1 0.30 $500.00 1 5 3.00 1,500.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 

3.00mt, Pza 1 1 1 0.25 $500.00 1 5 4.00 2,000.00

Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de visita de 60 

cm. de diámetro, Pza 167 1 1 5 $500.00 2 5 17.00 17,000.00

COLECTOR DE 12" DE DIÁMETRO

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo 

de topografía, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M 6801.1 1 2 500 $1,000.00 2 6 7.00 14,000.00

Demolición de empedrado de 5 cm., de espesor, incluye el retiro 

del mortero, mano de obra, equipo y herramienta. M2 4760.77 1 15 $200.00 14 6 23.00 64,400.00

Excavación con maquinaría de cepas en material tipo "B" en seco 

de 0.00 a -2.00 m, M3 5193.51 1 1 95 $2,200.00 3 6 18.00 118,800.00

Plantilla de arena apisonada con equipo, en cepas para tubería, M3 537.29 1 5 $300.00 6 6 18.00 32,400.00

Tubería corrugada para alcantarillado de polietileno PEAD ADS de 

12'' (30 cm) de diámetro, M 6801.1 1 1 46 $500.00 6 6 25.00 75,000.00

Relleno de cepas con material producto de la excavación, 

adicionando agua compactado con equipo en capas de 20 cm, M3 4159.97 1 7 $200.00 18 6 33.00 118,800.00

Acarreo en camión 1er Km, de material sobrante producto de las 

excavaciones, volumen medido medio suelto, M3 1343.6 1 200 $5,305.08 1 6 7.00 37,135.56

Acarreo en camión Kms subsecuentes, de material producto de 

las excavaciones, volumen medido medio suelto, M3 9405 1 200 $1,442.37 5 6 9.00 64,906.65

Empedrado con piedra laja, que se recupero, junteado con 

cemento arena proporcion 1:4 M2 4760.77 1 1 10 $500.00 15 6 32.00 240,000.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 0.75 

mt, Pza 168 1 1 1 $500.00 5 6 34.00 85,000.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 1.10 

mt, Pza 4 1 1 0.7 $500.00 1 6 6.00 3,000.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 

2.00mt, Pza 10 1 1 0.5 $500.00 1 6 20.00 10,000.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 

3.00mt, Pza 23 1 1 0.4 $500.00 3 6 19.00 28,500.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 

2.50mt, Pza 4 1 1 0.3 $500.00 1 6 13.00 6,500.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 

3.00mt, Pza 17 1 1 0.25 $500.00 2 6 34.00 34,000.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 

4.10mt, Pza 2 1 1 0.183 $500.00 1 6 11.00 5,500.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 5.00 

mt, Pza 2 1 1 0.15 $500.00 1 6 13.00 6,500.00

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 6.00 

mt, Pza 1 1 1 0.125 $500.00 1 6 8.00 4,000.00

Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de visita de 60 

cm. de diámetro, Pza 236 1 1 5 $500.00 6 6 8.00 24,000.00

INTERCEPTOR

Trazo y nivelación para tuberías para agua potable, incluye: equipo 

de topografía, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. M 370.83 1 2 500 $1,000.00 1 1 1.00 1,000.00

Excavación con maquinaría de cepas en material tipo "B" en seco 

de 0.00 a -2.00 m, M3 196.28 1 1 95 $2,200.00 1 1 2.00 4,400.00

Plantilla de arena apisonada con equipo, en cepas para tubería, M3 29.3 1 5 $300.00 1 1 6.00 1,800.00

Tubería corrugada para alcantarillado de polietileno PEAD ADS de 

12'' (30 cm) de diámetro, M 370.83 1 1 46 $500.00 2 1 4.00 4,000.00

Relleno de cepas con material producto de la excavación, 

adicionando agua compactado con equipo en capas de 20 cm, M3 139.93 1 7 $200.00 2 1 10.00 4,000.00

Acarreo en camión 1er Km, de material sobrante producto de las 

excavaciones, volumen medido medio suelto, M3 73.26 1 200 $5,305.08 1 1 1.00 5,305.08

Acarreo en camión Kms subsecuentes, de material producto de 

las excavaciones, volumen medido medio suelto, M3 512.82 1 200 $1,442.37 5 1 1.00 7,211.85

Fabricacion de pozo con tabique rojo comun a una altura de 1.10 

mt, Pza 9 1 1 0.7 $500.00 1 1 13.00 6,500.00

Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de visita de 60 

cm. de diámetro, Pza 9 1 1 5 $500.00 1 1 2.00 1,000.00

TOTAL 1,582,750.56

1,512,250.56

MANO DE OBRA

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CUETZALAN DEL PROGRESO

PROGRAMACION A BASE DE RENDIMIENTOS
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3.3.1.3) ANALISIS DE PROCESOS  

A continuación  se elaboran  las cartas proceso de las actividades más representativas del 

proyecto de drenaje en la ciudad de Cuetzalan, para así poder visualizar y hacer posible una 

medición de la eficiencia para después convertirla en productividad. 

 

CARTA PROCESO DE MATERIAL 

CARTA PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE MATERIAL 

COTIZACION DE MATERIAL 

ORDEN DE COMPRA 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

ESPERA DE RECURSO 

PAGO/ TRANSFERENCIA 

ESPERA CONFRIMACION  

TRANSFERENCIA 

ENVIO DE MATERIAL DEL 

PROVEEDOR-SUBPROCESO 

LLEGADA A ALMACEN 

ESPERA INGRESO A ALMACEN 

GENERAL 

INGRESO/DESCARGA  A FRENTES 

15 MINUTOS 

1 HORA 

15 

MINUTOSS 

15 MINUTOS 

1 DIAS O MÁS 

10 MINUTOS 

1 HORA o 1 DIA 

 1 DIA o 2 DIAS 

 

1 HORA A 2 HORAS 

2 HORAS 

MINIMO 3 DIAS  TOTAL DE ESPERA 
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CARTA PROCESO DE ENTREGA DE MATERIAL A FRENTES DE TRABAJO 

 

 

  

  

   

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE MATERIAL 

CARGA DE MATERIAL 

MOVIMIENTO A FRENTE 1 

ENTREGA A FRENTE  1 

DESCARGA MATERIAL 

REGRESO A ALMACEN 

CARGA MATERIAL FRENTE 2 

ASENTAR EN BITACORA LOS 

FRENTES SUMINISTRADOS 
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CARTA PROCESO MANO DE OBRA 

CUADRILLA PLOMERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA PLANOS-REUNION RESIDENTE 

CAMINA A FRENTE 

VERIFICACION DE PROCESO ANTERIOR 

COLOCACION TUBERIA 

CONTROL DE CALIDAD, VERIFICACION DE 

VOLUMETRIA Y TIEMPO DE EJECUCION DE  

OPERACIÓN CON EL RESIDENTE 

VERIFICACION EXISTENCIA DE MATERIAL 

PARO DE PROCESO EN CASO DE EXISTRIR 

ERROR EN LA OPERACION ANTERIOR 
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CARTA PROCESO DE CUADRILLA DE TOPOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA PROCESO DE EQUIPO 

CARTA PROCESO DE RETROEXCAVADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA PLANOS-REUNION RESIDENTE 

CAMINA A FRENTE 

LOCALIZACION PUNTOS, TRAZO Y BANCO 

NIVEL 

MARCADO DE PUNTOS 

CONTROL DE CALIDAD, VERIFICACION DE 

CANTIDADES, MEDIDAS CON EL RESIDENTE 

ARRANQUE RETROEXCAVADORA 

VERIFICACION DE TRAZO  

EXCAVACION 

VERIFICACION DE NIVELES EXCAVADOS 

SI  NO SE AVANZO LO PROGRAMADO 

CONTINUA EL TRABAJO EN HRS EXTRAS 

CONTROL DE CALIDAD, VERIFICACION  DE 

CANTIDADES, MEDIDAS CON EL RESIDENTE 
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3.3.1.4) APLICACIÓN DE CURVA DE APRENDIZAJE 

La curva de aprendizaje se podrá aplicar a cualquier proceso de la obra, para efecto del 

presente  trabajo se aplicara al proceso de colocación de tubería de 12”, que mediante 

la ley de Pareto se determina que es la actividad que representa la mayor parte de los 

recursos.  

La colocación de tubería se divide  en tres principales etapas. 

 Red de atarjeas de 12” 

 Red Colector de 12” 

 Red Interceptor de 12” 

Red Atarjeas de 12” 

Longitud Red.- 4,538.25 m 

Rendimiento Presupuestado.-46 ml por Jornal  

Cuadrilla: 1 Oficial Tubero + 1 Ayudante 

ML ESFUERZO (Y) 

1 0.0223000000 
2 0.0200700430 
4 0.0180630775 
8 0.0162568046 
16 0.0146311555 
32 0.0131680682 
64 0.0118512868 
128 0.0106661810 
256 0.0095995834 
512 0.0086396436 
1024 0.0077756959 
2048 0.0069981414 
4096 0.0062983407 
4538.25 0.0062009442 

  
Tabla 3.5.-Esfuerzos Red Atarjea 

 

FRENTE  JORNALES TOTALES ESFUERZO PROMEDIO 

1 33.18565453 0.007312434 
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FIGURA 3.4.- CURVA DE APRENDIZAJE PARA 1 FRENTE 

Como en el tramo en la red de Atarjeas vamos a tener 5 frentes abiertos, los esfuerzos 

aplicando la curva de aprendizaje será la siguiente: 

FRENTE ML JORNAL TOTAL ESFUERZO PROMEDIO 

1 907.65 8.476641658 0.009339108 

2 907.65 8.476641658 0.009339108 

3 907.65 8.476641658 0.009339108 

4 907.65 8.476641658 0.009339108 

5 907.65 8.476641658 0.009339108 

Tabla 3.6.-Esfuerzos para 5 frentes 

Así nos queda un esfuerzo acumulado y un esfuerzo promedio 

FRENTE JORNALES TOTALES ESFUERZO PROMEDIO 

1.-5 42.38320829 0.006223581 

 

Red Colector de 12” 

Longitud Red.- 6,801.10 m 

Rendimiento Presupuestado.-46 ml por Jornal  

Cuadrilla: 1 Oficial Tubero + 1 Ayudante 
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 ESFUERZO (Y) 

1 0.0223000000 
2 0.0200700430 
4 0.0180630775 
8 0.0162568046 
16 0.0146311555 
32 0.0131680682 
64 0.0118512868 
128 0.0106661810 
256 0.0095995834 
512 0.0086396436 
1024 0.0077756959 
2048 0.0069981414 
4096 0.0062983407 
6801.1 0.0058311314 

    Tabla 3.7.-Esfuerzos Colector de 1 Frente 

FRENTE  JORNALES TOTALES  ESFUERZO PROMEDIO 

1 46.7666368 0.006867247 

 

 

Figura 3.5.- Curva de Aprendizaje Colector  1 Frente 

El tramo del colector será atacado por 6 frentes de acuerdo a la programación a base 

de rendimientos. Entonces los esfuerzos aplicando la curva de aprendizaje serán los 

siguientes: 

 

 



53 
 

FRENTE ML ESFUERZO 
TOTAL 
JORNALES 

ESFUERZO 
PROMEDIO 
JORNAL  

1 889.07 8.3293 0.0094 
2 1239 11.0366 0.0089 
3 941.81 8.7464 0.0093 
4 1217.52 10.8741 0.0089 
5 1188.92 10.6571 0.0090 
6 287.69 3.1995 0.0111 

Tabla 3.8.-Esfuerzos de Colector de 6 frentes 

Entre los 6 frentes tendremos un total de 61.40 jornales y un esfuerzo promedio de 

0.00901 de jornal por cada ml de tubería. 

FRENTE JORNALES TOTALES  ESFUERZO PROMEDIO 

1.-6 61.40630466 0.009016946 

 

 

Red Interceptor de 12” 

Longitud Red.- 327.54 m 

Rendimiento Presupuestado.-46 ml por Jornal  

Cuadrilla: 1 Oficial Tubero + 1 Ayudante 

 ESFUERZO (Y) 

1 0.0223000000 
2 0.0200700430 
4 0.0180630775 
8 0.0162568046 
16 0.0146311555 
32 0.0131680682 
64 0.0118512868 
128 0.0106661810 
256 0.0095995834 
327.54 0.0092466556 

Tabla 3.9.-Esfuerzos Interceptor 

FRENTE  JORNALES TOTALES  ESFUERZO PROMEDIO 

1 3.571520729 0.010904075 

 
En el caso de la red del Interceptor, este será trabajado por un solo frente, así aplicando 

la curva de aprendizaje podemos interpretar que el Frente 1 Interceptor podrá ser 

realizado en 3.57 jornales, con un rendimiento promedio de 0.0109 de jornal por cada 

metro de tubería. 
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Figura 3.6.-Grafica Curva Aprendizaje Interceptor 

3.3.1.5) ESTRATEGIAS  

La ciudad de Cuetzalan presenta pendientes muy pronunciadas, prácticamente en toda 

la ciudad la ciudad, el nivel más alto es de 1,040 m. sobre el nivel del mar y el nivel más 

bajo es el 870 m sobre el nivel del mar. 

En el siguiente modelo en 3d se puede apreciar la altimetría de la ciudad de Cuetzalan. 

 

Figura 3.7.-Modelo en 3d de la topografía de la ciudad de Cuetzalan 

Analizando la topografía de la ciudad y tomando como base la programación en base a 

rendimientos que se realizó, la obra se atacara en 2 Etapas principales, la primera 

1,040 

870 
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etapa será la construcción del Colector y El interceptor, la segunda etapa será la 

construcción de las Atarjeas. 

PLAN CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1 ETAPA 2 

COLECTOR ATARJEAS 

RUTA 11.-POZO 

240 AL 242 
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INTERCEPTOR 
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CONTROL DE AVANCES REALES Y 

PROGRAMADOS, MEDIANTE 

GRAFICAS,  

MEDICION DE PRODUCTIVIDAD 

 

ANALISIS DE INFORMACION 

SEMANAL 
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CONSTRUCCION COLECTOR 

El colector se compone de las siguientes Rutas: 

Ruta ML 

1 1239 

2 889.07 

3 941.81 

4 1217.52 

5 1188.92 

6 274.78 

7 287.69 

8 761.85 

TOTAL 6801.10 

 Tabla 4.-Rutas de Colector 

Según nuestra programación a base de rendimientos la construcción del colector 

empezara el día 4 Enero del 2016 y terminara el día 2 de marzo del 2016, con una 

duración de 8 semanas con 3 días, o 27 días naturales. 

La construcción del colector se hará en 6 frentes. 

Frente 1.- Ruta 1 

Frente 2.- Ruta 2 y 7 

Frente 3.- Ruta 3 

Frente 4.- Ruta 4 

Frente 5.- Ruta 5 

Frente 6.- Ruta 10 y 11 

(Ver plano G-01-S-01-S-02-S-03-S-04 en Anexos)  

Estas rutas como se puede apreciar en el plano cruzan la ciudad del punto más alto 

hacia el punto más bajo. Estratégicamente estas rutas no presentan ningún conflicto de 

movilidad de rutas o transporte. Además como se puede apreciar en la programación, 

las actividades prácticamente irán una tras otra, es decir, una vez que se haya, trazado, 

se continuara con la excavación, plantilla, colocación de tubería y relleno sin esperar a 

que la actividad termine, es decir cómo se va avanzando prácticamente se ira 

terminando el colector, en ningún caso se tendrá más  de tres días una zanja abierta. 

Mientras dure toda la construcción se tendrá siempre abierto la vialidad principal que es 

la que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.8.-Vialidad Principal 

Esta vialidad que comprende el camino a Zacapoaxtla que empieza en el crucero de 

información turística, sigue con la calle Emilio zapata, Gómez Farías, Gómez Rayón, 

José María Morelos y calle Miguel Alvarado.Esta calle prácticamente cruza el centro de 

la ciudad y termina en el libramiento hacia el poblado de Santiago. 

Así se garantiza siempre una vialidad principal tanto para transporte público, como 

privado.  

Punto crítico Ruta 11 

En la ruta 11 que va del pozo 228 al 251, en el km 0+413.17 al km 0+540.87, se 

presenta una excavación profunda, de hasta 8 mt de profundidad.  ( Ver Plano P-06, en 

Anexos) 

 

Figura 3.9.-Corte de Terreno Ruta 11 
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Punto Crítico 

Como se puede apreciar  en el perfil, la pendiente natural de la calle del pozo 240 al 

241, es bastante pronunciada y presenta una contrapendiente del pozo 241 al 242, lo 

que llevara a tener que excavar más para librar las pendientes para la tubería. 

En este punto se tendrá que tener claro que personal, maquinaria, y equipo se tendrá 

disponible para le ejecución de estos trabajos. 

Al estar excavando se pondrá especial atención en el comportamiento de las paredes 

de las zanjas, observando cualquier anomalía, en caso de que el suelo sea muy blando 

se tendrá que ir entibando como se vaya avanzando, cuando la retroexcavadora ya no 

pueda seguir excavando debido al entibado, se seguirá con cuadrillas de excavación, y 

cuadrillas de carpinteros que irán entibando las zanjas como se vaya excavado más 

profundo. 

Antes de iniciar la excavación se revisara mediante un check list, si se cuenta con el 

personal, el material para entibado, y de acordonamiento del área de la excavación. 

 

CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR 

El interceptor se podrá construir al paralelo que los colectores, en la programación esta 

establecido que empieza a la par, esto es debido a que el colector se encuentra en la 

parte más baja de la ciudad, a un nivel de 890 y 870 sobre el nivel de mar, por lo tanto 

el interceptor se puede construir sin importar el avance del colector o las atarjeas, al 

estar en el nivel más bajo se garantiza que todos los colectores desembocaran en el 

interceptor. ( ver Anexos plano S-02). 

 

Figura 4.-Colector de 12 “ ADS 
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CONTRUCCION DE ATARJEAS 

La construcción de Atarjeas iniciara según nuestro programa de rendimientos iniciara el 

3 de marzo y terminara el 30 de abril. 

Prácticamente el mismo personal que construyo el colector se ocupara para la 

construcción de las atarjeas. 

Las atarjeas comprende las rutas 6,8,9,12,13 a la ruta 57. La construcción se atacara 

en 5 frentes. 

Se irán atacando las atarjeas del punto más alto hacia el punto más bajo, así iremos 

avanzando hacia el interceptor. 

En la siguiente tabla se distribuyen las rutas que atacaran cada frente de trabajo. 

 RUTAS 

FRENTE 1 18 19 28 44 48 36 31 26 33 43 

FRENTE 2 14 49 40 9 39 24 13 54 25  

FRENTE 3 6 50 41 30 38 57 47 29 34  

FRENTE 4 20 15 42 45 21 56 35 32 12  

FRENTE 5 16 52 27 46 8 53 51 37 55  

Tabla 4.1.- Distribución de rutas en los 6 frentes 

3.3.1.6) LOGISTICA 

Como no es posible almacenar el material en un solo lugar en la obra, porque 

prácticamente todo el material se va a ir ocupando conforme se va avanzando. Se 

propone tener un almacén general, y de ahí suministrar el material a los distintos frentes 

de trabajo. 

UBICACIÓN DE ALMACEN GENERAL 

Es prácticamente imposible que a la ciudad entre un tráiler, o un camión grande, esto 

debido a las calles angostas y a las pendientes de la ciudad. 

Debido a que dentro de la ciudad no existe posibilidad de instalar un almacén, este  se 

ubicara en la intersección del camino que viene de zacapoaxtla y el libramiento, desde 

esta ubicación se suministrara el material hacia los diferentes frentes. La ubicación que 

se propone presenta muchas ventajas al estar prácticamente en las afueras de la 

ciudad a solo 5 minutos del centro de la ciudad. Desde esta ubicación se  tendrá acceso 

al centro de la ciudad y al libramiento que va a la localidad de Santiago. 
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Figura 4.1.-Mapa Almacén General 

 

 

 

Figura 4.2.-Ubicación Almacén General 

 

 

ALMACEN 
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Figura 4.3.-Vialidad Siempre Disponible 

El suministro del material a cada frente de trabajo se realizara en la noche, así en el 

colector el material se entregara a inicio de tramo en los 6 frentes, cada día los frentes 

de trabajo elaboraran un reporte de avance en el cual se solicitara a la cuadrilla de 

entrega de material, en qué punto se suministrara el material para la siguiente jornada. 

El material que se entregara a cada frente será el siguiente: 

 Arena para la cama de arena 

 Tubería de 12” de ADS 

 Materiales para pozos, tabique, cemento, arena, grava, armex.  

 

3.3.2) DIMENSION ADMINISTRATIVA 

En esta etapa fundamental de la Planeación de la Ejecución se tiene como objetivo 

alcanzar los objetivos de productividad, medida en términos de tiempo y costo. 

Es la fase donde se llevara el control, de los gastado tanto de materiales, mano de 

obra, y físico-financiero general, siempre comparándolo con lo programado. Además en 

esta etapa se determinara cómo se va cobrar y en qué periodo se van a cobrar las 

estimaciones, porque dependiendo de esto nosotros podemos determinar el flujo de 

capital necesario para ejecutar la obra. 

Mediante programas de mano de obra, material, y físico-financiero,  nosotros podemos 

llevar un control financiero más detallado, además nosotros si graficamos los programas 

podemos tener una referencia más visual del comportamiento de la obra. 
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Toda la administración de la obra será resumida en la gráfica de avance físico –

financiero, en la cual podremos observar en que periodos de la obra tendremos los 

picos en la gráfica. Normalmente en la construcción no acostumbramos representar los 

datos en gráficas, que como vemos en este capítulo son de mucha importancia.  Y 

siempre en estas graficas tendremos representados lo real contra lo programado.  

Es de vital importancia siempre comparar lo programado contra lo real, porque es la 

única forma en que tendremos para darnos cuenta de posibles desviaciones 

financieras, que comúnmente pasan desapercibidas. 

Es importante siempre realizar una gráfica de ingresos, que será donde nosotros 

podremos visualizar en que periodos máximos cobraremos las estimaciones. Para 

realizar esta grafica de ingresos se tomaran en cuenta los siguientes factores2: 

 Anticipo:   No hay anticipo 

 Periodo de estimación: Cada 15 días 

 Periodo de revisión  Máximo 15 días 

 Periodo de Pago  Máximo 20 días 

Actualmente es necesario que toda la recolección de datos tanto de avance físico y 

financiero, como la de curva de aprendizajes, no sea realizada por el residente, que 

regularmente presenta una sobrecarga de trabajo, es necesario para llevar un control 

de la obra que esta función recaiga en una persona cuya actividad principal sea la 

recolección de datos, y representarlos en gráficas. Las cuales ayudaran al 

superintendente o encargado de obra, o incluso al dueño a conocer el estado de la obra 

tanto físico como financieramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ley de obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, última actualización 11.08.2014. 
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3.3.2.1)  PROGRAMA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA 

 

 

 

 

CONCEPTO UNID. CANT. MONTO L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

TOTAL C UAD 2 8 2 9 3 0 3 1 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 2 0 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 9 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 0 3 1 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

RED DE ATARGEA 0.00

Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de 

ref. p inst, de tuberia M 4,538.25 10,000.00 ### ### ## # ## 10,000.00

Demolición de empedrado M2 3176.77 42,000.00 ### ## # ## ## ### ### ### ## ### ### ### ### ### ## 42,000.00

Excavacion de zanjas con prof. De 0 a 2m de prof en mat 

comun M3 2,685.49 61,600.00 ### ### ### ### ### ## #### ### ### #### ### ### ### ### 61,600.00

Confinado de cama de arena y acostillado de tubo de 

ADS M3 358.52 21,000.00 ### ### ## #### ### ### #### ### ### ### ### ### ## #### 21,000.00

Suministro e instalacion de tuberia de ads de 12 

pulgadas de diametro M 4538.25 50,000.00 #### ### ### #### ### ### ### ### ### ## #### # ## ### # # ## ## ### #### 50,000.00

Relleno en zanja con material producto de excavacion M3 1,969.43 57,000.00 #### ### ### ### ### ### ## #### # ## ### # # ## ## ### #### ### ### 57,000.00

Retiro de material producto de excavacion al 1er km M3 896.76 21,220.32 ### ### ## ### 21,220.32

Retiro de material producto de excavacion a km 

subsecuentes M3 6275.9 43,271.10 ### ### ## ### ### ## 43,271.10

Empedrado con piedra laja  junteado con cemento arena M2 3176.77 157,500.00 ### # # ## # # ## ## ## ### ### ## ### ### ## ### 7500 7500 ### ## 7500 157,500.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 0.75 m de 

prof. Pza 143 70,000.00 ### # ### # # ## # # ## ## ## ### ### ## 70,000.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1 m de prof. Pza 10 7,000.00 # 500 # # ## # # ## ## ## 500 500 ## 500 7,000.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1.5 m de 

prof. Pza 5 5,000.00 ## # # ## ## ## 500 500 ## 500 5,000.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2 m de prof. Pza 7 9,000.00 ## ## 500 500 ## 500 500 ## 500 500 500 500 ## 500 500 500 500 500 9,000.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2.5 m de 

prof. Pza 1 1,500.00 ## 500 500 1,500.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 3 m de prof. Pza 1 2,000.00 ## 500 500 500 2,000.00

Suministro y colocación de tapa y brocales Pza 167 17,000.00 ## ### ### ## ### ### ## ### 1000 1000 ### ## 1000 1000 ### 1000 1000 17,000.00

COLECTOR DE 12" DE DIÁMETRO 0.00

Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de 

ref. p inst, de tuberia M 6801.1 14,000.00 # ### ## #### #### ### ### 14,000.00

Demolición de empedrado M2 4760.77 64,400.00 ## # ### ### ### ### ### ## ### ### ### ### ## ### ### ## ### ## ### 2800 ## ### ## 64,400.00

Excavacion de zanjas con prof. De 0 a 2m de prof en mat 

comun M3 5193.51 118,800.00 ### ### ### ### #### ### #### ### #### ### ### #### ### ### ###### ### #### ### 118,800.00

Confinado de cama de arena y acostillado de tubo de 

ADS M3 537.29 32,400.00 ### #### ### #### ### #### ### ### #### ### ### ###### ### #### ### ### ## ## 32,400.00

Suministro e instalacion de tuberia de ads de 12 

pulgadas de diametro M 6801.1 75,000.00 ### ### #### ### ### ###### ### #### ### ### ## ## # # # ## ## ### ### ### ### ### ### ### ### 75,000.00

Relleno en zanja con material producto de excavacion M3 4159.97 118,800.00 ### ### ###### ### #### ### ### ## ## # # # ## ## ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### ### #### #### ### ### #### ### 118,800.00

Retiro de material producto de excavacion al 1er km M3 1343.6 37,135.56 5305 ### ### ### ## ### ### 37,135.56

Retiro de material producto de excavacion a km 

subsecuentes M3 9405 64,906.65 7212 ### ### ### ## ### ### ## # 64,906.65

Empedrado con piedra laja  junteado con cemento arena M2 4760.77 240,000.00 ## ### ## ## # # # # # ## # ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## 7500 7500 ### ### ### ## ### ### 240,000.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 0.75 m de 

prof. Pza 168 85,000.00 ## ### 2500 ## ### ## ## # # # # # ## # ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## 2500 2500 ### ### ### ## ### 85,000.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1.10 m de 

prof. Pza 4 3,000.00 ## 500 500 ## 500 ## 3,000.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1.5 m de 

prof. Pza 10 10,000.00 ## 500 500 ## 500 ## ## # # # # # ## # ## 500 ## ## ## ## 10,000.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2.1 m de 

prof. Pza 23 28,500.00 ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## 1500 1500 ### ### ### ## ### 28,500.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2.6 m de 

prof. Pza 4 6,500.00 ## 500 500 ## 500 ## ## # # # # # ## 6,500.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 3.1 m de 

prof. Pza 17 34,000.00 ## ### 1000 ## ### ## ## # # # # # ## # ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## 1000 1000 ### ### ### ## ### 34,000.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 4.1 m de 

prof. Pza 2 5,500.00 ## 500 500 ## 500 ## ## # # # # 5,500.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 5 m de prof. Pza 2 6,500.00 ## ## # # # # # ## # ## 500 ## ## 6,500.00

Construcción de pozo de visita tipo comun a 6 m de prof. Pza 1 4,000.00 ## ## ## ## ## ## ## 500 4,000.00

Suministro y colocación de tapa y brocales Pza 236 24,000.00 #### #### ### ### #### ### ### ### 24,000.00

INTERCEPTOR 0.00

Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de 

ref. p inst, de tuberia M 370.83 1,000.00 # 1,000.00

Excavacion de zanjas con prof. De 0 a 2m de prof en mat 

comun M3 196.28 4,400.00 ## # 4,400.00

Confinado de cama de arena y acostillado de tubo de 

ADS M3 29.3 1,800.00 # 300 300 300 300 300 1,800.00

Suministro e instalacion de tuberia de ads de 12 

pulgadas de diametro M 370.83 4,000.00 ### ### ## ### 4,000.00

Relleno en zanja con material producto de excavacion M3 139.93 4,000.00 ## 400 400 400 400 ## 400 400 ## 400 4,000.00

Retiro de material producto de excavacion al 1er km M3 73.26 5,305.08 ### 5,305.08

Retiro de material producto de excavacion a km 

subsecuentes M3 512.82 7,211.85 ### 7,211.85

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1 m de prof. Pza 9 6,500.00 ## 500 500 ## 500 ## 500 500 ## 500 ## ## # 6,500.00

Suministro y colocación de tapa y brocales Pza 9 1,000.00 ## # 1,000.00

1,582,750.56 1,582,750.56

1,582,750.56

OBRA: DRENAJE SANITARIO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA.PUE.

$78,700.00 $113,000.00 $157,567.72 $70,923.70 $24,000.00$112,600.00 $131,633.86 $164,696.50 $28,011.85 $41,800.00$32,600.00 $70,000.00 $81,100.00 $178,316.93 $124,500.00 $116,600.00

FEBRERO 2016 MARZO 2016 ABRIL 2016DICIEMBRE 2015

SEMANA 12SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

ENERO 2016

SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11SEMANA 1 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

$116,600.00 $112,600.00

SEMANA 16 SEMANA 17SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15SEMANA 4

$56,700.00

$56,700.00 $78,700.00

TOTAL

PROGRAMADO

REAL $40,000.00 $70,000.00 $125,000.00 $178,000.00 $145,000.00 $113,000.00 $157,567.72 $70,923.70 $24,000.00$131,633.86 $164,696.50 $28,011.85 $41,800.00

PROGRAMA  MANO DE OBRA
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CONCEPTO UNID. CANT. $ MATERIAL IMPORTE L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

MATERIAL 2 8 2 9 3 0 3 1 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 2 0 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 9 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 0 3 1 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

RED DE ATARGEA
Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de ref. p inst, de tuberiaM 4,538.25 1.07$           4,855.93$                         ### ### ## # ##

Demolición de empedrado M2 3176.77 1.85$           5,877.02$                         ### ## # ## ## ### ### ### ## ### ### ### ### ### ##

Excavacion de zanjas con prof. De 0 a 2m de prof en mat comun M3 2,685.49 6.43$           17,267.70$                       ### ### ### ### ### ## #### ### ### #### ### ### ### ###

Confinado de cama de arena y acostillado de tubo de ADS M3 358.52 192.03$       68,846.60$                       ### ### ## #### ### ### #### ### ### ### ### ### ## ####

Suministro e instalacion de tuberia de ads de 12" pulgadas de diametroM 4538.25 269.94$       1,225,055.21$                 #### ### ### #### ### ### ### ### ### ## #### # ## ### # # ## ## ### ###

Relleno en zanja con material producto de excavacion M3 1,969.43 33.61$         66,192.54$                       #### ### ### ### ### ### ## #### # ## ### # # ## ## ### ### ### ###

Retiro de material producto de excavacion al 1er km M3 896.76 1.54$           1,381.01$                         ## ## ## ##

Retiro de material producto de excavacion a km subsecuentes M3 6275.9 -$             -$                                   0 0 0 0 0 0

Empedrado con piedra laja  junteado con cemento arena M2 3176.77 22.31$         70,873.74$                       ### # # ## # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Construcción de pozo de visita tipo comun a 0.75 m de prof. Pza 143 753.49$       107,749.07$                     ### # ### # # ## # # ## ## ## ## ## ##

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1 m de prof. Pza 10 833.74$       8,337.40$                         # 596 # # ## # # ## ## ## ## ## ## ##

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1.5 m de prof. Pza 5 1,317.51$    6,587.55$                         ## # # ## ## ## ## ## ## ##

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2 m de prof. Pza 7 1,632.10$    11,424.70$                       ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2.5 m de prof. Pza 1 1,944.84$    1,944.84$                         ## ## ##

Construcción de pozo de visita tipo comun a 3 m de prof. Pza 1 2,244.84$    2,244.84$                         ## ## ## ##

Simunistro y colocación de tapa y brocales Pza 167 1,375.12$    229,645.04$                     ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

COLECTOR DE 8" DE DIÁMETRO

Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de ref. p inst, de tuberiaM 6801.1 1.07$           7,277.18$                         # ### ## # # # ###

Demolición de empedrado M2 4760.77 1.85$           8,807.42$                         ## # # # # 383 ## # 383 ## 383 ## ## ## 383 ## ## ## 383 ## ## ## ##

Excavacion de zanjas con prof. De 0 a 2m de prof en mat comun M3 5193.51 6.43$           33,394.27$                       ### ### ## ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Confinado de cama de arena y acostillado de tubo de ADS M3 537.29 129.03$       69,326.53$                       ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## ##

Suministro e instalacion de tuberia de ads de 12" pulgadas de diametroM 6801.1 269.94$       1,835,888.93$                 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## ## # # # ## ## ### ### ### ### ### ### ### ###

Relleno en zanja con material producto de excavacion M3 4159.97 33.61$         139,816.59$                     ### ### ### ### ### ### ### ## ## # # # ## ## ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### ### ### ### ### ### #### ###

Retiro de material producto de excavacion al 1er km M3 1343.6 1.54$           2,069.14$                         ## 296 296 296 ## 296 296

Retiro de material producto de excavacion a km subsecuentes M3 9405 -$             -$                                   0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empedrado con piedra laja  junteado con cemento arena M2 4760.77 22.31$         106,212.78$                     ## ## ## ## # # # # # ## # ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ### ### ### ## ### ###

Construcción de pozo de visita tipo comun a 0.75 m de prof. Pza 168 753.49$       126,586.32$                     ## ### ## ## ## ## ## # # # # # ## # ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ### ### ### ## ###

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1.10 m de prof. Pza 4 833.74$       3,334.96$                         ## 556 ## ## ## ##

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1.5 m de prof. Pza 10 1,317.51$    13,175.10$                       ## 659 ## ## ## ## ## # # # # # ## # ## 659 ## ## ## ##

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2.1 m de prof. Pza 23 1,632.10$    37,538.30$                       ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ### ### ### ## ###

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2.6 m de prof. Pza 4 1,944.84$    7,779.36$                         ## 598 ## ## ## ## ## # # # # # ##

Construcción de pozo de visita tipo comun a 3.1 m de prof. Pza 17 2,244.84$    38,162.28$                       ## ### ## ## ## ## ## # # # # # ## # ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ### ### ### ## ###

Construcción de pozo de visita tipo comun a 4.1 m de prof. Pza 2 2,935.91$    5,871.82$                         ## 534 ## ## ## ## ## # # # #

Construcción de pozo de visita tipo comun a 5 m de prof. Pza 2 3,495.78$    6,991.56$                         ## ## # # # # # ## # ## 538 ## ##

Construcción de pozo de visita tipo comun a 6 m de prof. Pza 1 4,740.33$    4,740.33$                         ## ## ## ## ## ## ## 593

Simunistro y colocación de tapa y brocales Pza 236 1,375.12$    324,528.32$                     ### ### ### ### #### ### ### ###

INTERCEPTOR

Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de ref. p inst, de tuberiaM 370.83 1.07$           396.79$                            #

Excavacion de zanjas con prof. De 0 a 2m de prof en mat comun M3 196.28 6.43$           1,262.08$                         ## #

Confinado de cama de arena y acostillado de tubo de ADS M3 29.3 129.03$       3,780.58$                         # # # # 630 ##

Suministro e instalacion de tuberia de ads de 12" pulgadas de diametroM 370.83 269.94$       100,101.85$                     ### ## # ###

Relleno en zanja con material producto de excavacion M3 139.93 33.61$         4,703.05$                         # 470 ## 470 ## ## ## 470 ## ##

Retiro de material producto de excavacion al 1er km M3 73.26 1.54$           112.82$                            ###

Retiro de material producto de excavacion a km subsecuentes M3 512.82 -$             -$                                   0

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1 m de prof. Pza 9 833.74$       7,503.66$                         ## ## 577 ## ## ## 577 ## ## ## ## ## #

Suministro y colocación de tapa y brocales Pza 9 1,375.12$    12,376.08$                       ## #

TOTAL 4,730,021.29$                 

4,730,021.29$                 

PROGRAMA DE MATERIAL
DICIEMBRE 2015 ENERO 2016 FEBRERO 2016 MARZO 2016 ABRIL 2016OBRA: DRENAJE SANITARIO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA.PUE.

SEMANA 1 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17

PROGRAMADO $12,331.49 $129,266.29 $262,552.38 $559,797.76 $553,546.52 $528,727.64 $384,878.56 $209,737.96 $264,596.65 $4,293.18 $18,353.07 $350,529.37 $449,280.46 $461,055.47 $341,462.99 $108,002.18 $91,609.30

REAL $5,000.00 $129,266.29 $125,000.00 $178,000.00 $145,000.00 $528,727.64 $384,878.56 $209,737.96 $264,596.65 $4,293.18 $18,353.07 $350,529.37 $449,280.46 $461,055.47 $341,462.99 $108,002.18 $91,609.30
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3.3.2.2)  PROGRAMA FISCO Y FINANCIERO 

 

 

OBRA:

CONCEPTO UNID. CANT. P.U IMPORTE. L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

2 8 2 9 3 0 3 1 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 2 0 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 9 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9 3 0 3 1 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

RED DE ATARGEA 0.00

Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de ref. p inst, de tuberiaM 4,538.25 4.73$              21,465.92$            ### ### ## # ## 21,465.92

Demolición de empedrado M2 3176.77 35.12$           111,568.16$          ### ## # ## ## ### ### ### ## ### ### ### ### ### ## 111,568.16

Excavacion de zanjas con prof. De 0 a 2m de prof en mat comun M3 2,685.49 46.77$           125,600.37$          ### ### ### ### ### ## #### ### ### #### ### ### ### ### 125,600.37

Confinado de cama de arena y acostillado de tubo de ADS M3 358.52 333.96$         119,731.34$          ### ### ## #### ### ### #### ### ### ### ### ### ## #### 119,731.34

Suministro e instalacion de tuberia de ads de 12 pulgadas de diametro M 4538.25 365.20$         1,657,368.90$      #### ### ### #### ### ### ### ### ### ## #### # ## ### # # ## ## ### ##### 1,657,368.90

Relleno en zanja con material producto de excavacion M3 1,969.43 103.64$         204,111.73$          #### ### ### ### ### ### ## #### # ## ### # # ## ## ### ##### ### ### 204,111.73

Retiro de material producto de excavacion al 1er km M3 896.76 31.34$           28,104.46$            7026 ## ## ## 28,104.46

Retiro de material producto de excavacion a km subsecuentes M3 6275.9 8.52$              53,470.67$            8912 ## ## ## ## ## 53,470.67

Empedrado con piedra laja  junteado con cemento arena M2 3176 136.17$         432,475.92$          ### # # ## # # ## ## ## #### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 432,475.92

Construcción de pozo de visita tipo comun a 0.75 m de prof. Pza 143 1,883.78$      269,380.54$          ### # ### # # ## # # ## ## ## #### ## ## 269,380.54

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1 m de prof. Pza 10 2,304.41$      23,044.10$            # ### # # ## # # ## ## ## 1646 ## ## ## 23,044.10

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1.5 m de prof. Pza 5 3,137.32$      15,686.60$            ## # # ## ## ## 1569 ## ## ## 15,686.60

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2 m de prof. Pza 7 3,978.59$      27,850.13$            ## ## 1547 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 27,850.13

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2.5 m de prof. Pza 1 4,815.69$      4,815.69$              ## ## ## 4,815.69

Construcción de pozo de visita tipo comun a 3 m de prof. Pza 1 5,561.51$      5,561.51$              ## ## ## ## 5,561.51

Simunistro y colocación de tapa y brocales Pza 167 1,577.82$      263,495.94$          ## #### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 263,495.94

COLECTOR DE 8" DE DIÁMETRO 0.00

Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de ref. p inst, de tuberiaM 6801.1 4.73$              32,169.20$            # ### ## ### ### ### ### 32,169.20

Demolición de empedrado M2 4760.7 35.12$           167,195.78$          ## # ### ### ### ### ### ## ### ## ### ## ## ### ### ### ### ## ### ## ## ## ## 167,195.78

Excavacion de zanjas con prof. De 0 a 2m de prof en mat comun M3 5193.51 46.77$           242,900.46$          ### #### ### ### ### ### ### ### ### ### #### #### ### ### ### ### ### ### 242,900.46

Confinado de cama de arena y acostillado de tubo de ADS M3 573.29 333.96$         191,455.93$          ### ### ### ### ### ### ### #### #### ### ### ### ### ### ### ### ## ## 181,379.30

Suministro e instalacion de tuberia de ads de 12 pulgadas de diametro M 6801.1 365.20$         2,483,761.72$      ### #### #### ### ### ### ### ### ### ### ## ## ## ## ## ## ## ### ### ### ### ### ### ### ### 2,483,761.72

Relleno en zanja con material producto de excavacion M3 4159.97 103.64$         431,139.29$          ### ### ### ### ### ### ### ## ## ## ## ## ## ## ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #### ### ### ### ### ### #### ### 431,139.29

Retiro de material producto de excavacion al 1er km M3 1343.6 31.34$           42,108.42$            ## ### ### ### ## ### ### 42,108.42

Retiro de material producto de excavacion a km subsecuentes M3 9405 8.52$              80,130.60$            ## ### ### ### ## ### ### ## # 80,130.60

Empedrado con piedra laja  junteado con cemento arena M2 4760.7 136.17$         648,264.52$          ## ## ## ## ## ## # ## ## ## # ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ### ### ### ## ### ### 648,264.52

Construcción de pozo de visita tipo comun a 0.75 m de prof. Pza 168 1,883.78$      316,475.04$          ## ### ## ## ## ## ## ## ## # ## ## ## # ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ### ### ### ## ### 316,475.04

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1.10 m de prof. Pza 4 2,304.41$      9,217.64$              ## ### ## ## ## ## 9,217.64

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1.5 m de prof. Pza 10 3,137.32$      31,373.20$            ## ### ## ## ## ## ## ## ## # ## ## ## # ## ### ## ## ## ## 31,373.20

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2.1 m de prof. Pza 23 3,978.59$      91,507.57$            ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ### ### ### ## ### 91,507.57

Construcción de pozo de visita tipo comun a 2.6 m de prof. Pza 4 4,815.69$      19,262.76$            ## ### ## ## ## ## ## ## ## # ## ## ## 19,262.76

Construcción de pozo de visita tipo comun a 3.1 m de prof. Pza 17 5,561.51$      94,545.67$            ## ### ## ## ## ## ## ## ## # ## ## ## # ## ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ### ### ### ## ### 94,545.67

Construcción de pozo de visita tipo comun a 4.1 m de prof. Pza 2 7,364.93$      14,729.86$            ## ### ## ## ## ## ## ## ## # ## 14,729.86

Construcción de pozo de visita tipo comun a 5 m de prof. Pza 2 8,818.60$      17,637.20$            ## ## ## ## # ## ## ## # ## ### ## ## 17,637.20

Construcción de pozo de visita tipo comun a 6 m de prof. Pza 1 12,075.71$    12,075.71$            ## ## ## ## ## ## ## ### 12,075.71

Simunistro y colocación de tapa y brocales Pza 236 1,577.82$      372,365.52$          ### ### ### ### #### ### ### ### 372,365.52

INTERCEPTOR 0.00

Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de ref. p inst, de tuberiaM 370.83 4.73$              1,754.03$              # 1,754.03

Excavacion de zanjas con prof. De 0 a 2m de prof en mat comun M3 196.98 46.77$           9,212.75$              ## # 9,212.75

Confinado de cama de arena y acostillado de tubo de ADS M3 29.3 333.96$         9,785.03$              # ### ### ### ### ### 9,785.03

Suministro e instalacion de tuberia de ads de 12 pulgadas de diametro M 370.83 365.20$         135,427.12$          ### ### ## ### 135,427.12

Relleno en zanja con material producto de excavacion M3 139.93 103.64$         14,502.35$            ## ### ## ### ## ## ### ### ### ### 14,502.35

Retiro de material producto de excavacion al 1er km M3 73.26 31.34$           2,295.97$              ### 2,295.97

Retiro de material producto de excavacion a km subsecuentes M3 512.82 8.52$              4,369.23$              ### 4,369.23

Construcción de pozo de visita tipo comun a 1 m de prof. Pza 9 2,304.41$      20,739.69$            ## ### ### ### ### ## ### ## ## ## ## ## ## 20,739.69

Suministro y colocación de tapa y brocales Pza 9 1,577.82$      14,200.38$            ## ## 14,200.38

8,864,257.98

8,874,334.61$            

$548,407.71 $721,505.31 $816,831.04 $695,123.05 $250,836.79 $143,470.13$902,056.96 $710,964.73 $473,862.53 $552,087.55 $62,117.03 $106,589.02REAL $70,000.00 $303,898.33 $450,000.00 $850,000.00 $750,000.00

$548,407.71 $721,505.31 $816,831.04 $695,123.05 $250,836.79 $143,470.13$902,056.96 $710,964.73 $473,862.53 $552,087.55 $62,117.03 $106,589.02

SEMANA 17

TOTAL

PROGRAMADO $81,410.64 $303,898.33 $499,772.50 $1,045,991.16 $949,333.53

SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10SEMANA 1 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

PROGRAMA FISICO Y FINANCIERO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CUETZALAN DEL PROGRESODICIEMBRE 2015 ENERO 2016 FEBRERO 2016 MARZO 2016 ABRIL 2016
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3.3.2.3) APLICACIÓN DE  PRODUCTIVIDAD 

Después de analizar las curvas de aprendizaje de la tubería de 12”, de atarjeas, colector e 

interceptor, podemos plantear que los rendimientos de los trabajos siempre se pueden 

mejorar, siempre y cuando los procesos sean bien analizados y se traten en lo más 

posible de ser repetitivos. 

Una vez que hemos aplicado las curvas de aprendizaje a los conceptos o actividades, 

podemos tener un parámetro para hacer que nuestra mano de obra sea más eficiente. 

En la construcción la mano de obra se trabaja regularmente con dos opciones: 

 Pago por unidad de volumen ( Destajo) 

 Pago por Administración ( por jornal ) 

Si trabajamos a destajo, la curva de aprendizaje y la productividad nos va ayudar a ser 

más eficientes y a terminar en menor tiempo los trabajos, y si se trabaja por 

administración, los beneficios son mayores, tendremos beneficios en tiempo y en costo, en 

tiempo porque los trabajos se terminaran en menor tiempo y en costo porque las cuadrillas 

de mano de obra producirán más a menor costo. 

Es fundamental llevar los datos recolectados a una base datos, donde podemos analizar si 

la productividad aumenta o disminuye. 

En la Tabla 4.2 se analiza la productividad del  concepto de Suministro e instalación de 

tubería ads de 12” en el  Colector por cantidades totales. 

PRODUCTIVIDAD 

Suministro e instalación de tubería de ads de 8 pulgadas de diámetro 

        

FRENTE : COLECTOR RUTA : 1,2,3,4,5,7,
10,11 

CANTIDAD 6,801.1   

PERIODO CANTIDAD 
PRODUCIDA 
ML 

MATERIAL MANO DE 
OBRA 

INDIRECTO OTROS RECURSO 
EMPLEADO 

PRODUCTI-
VIDAD 

SEMANA 1 1656.00 $467,306.6
4 

$18,000.00 $1,500.00   $486,806.64 0.340 

SEMANA 2 1450.00 $409,175.5
0 

$18,000.00 $1,500.00  $428,675.50 0.338 

SEMANA 3 1600.00 $451,504.0
0 

$18,000.00 $1,500.00  $471,004.00 0.340 

SEMANA 4 2095.10 $591,216.2
7 

$21,000.00 $1,000.00  $613,216.27 0.342 

TOTAL 6,801.10       

Tabla 4.3.-Productividad Total por Semana (Datos supuestos). 
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Figura 4.4.-Grafica Productividad por Semana 

Podemos observar en la gráfica que de la semana 1 a la semana 2 la productividad 

decayó y para la semana 3 y 4 hubo incremento en la productividad. Esto quiere decir que 

se logró producir más con menos. 

Como sabemos que la productividad no tiene nada que ver con el avance físico, es decir, 

es decir podemos producir mucha cantidad pero a un costo elevado, esto nos va a llevar a 

que terminemos la obra en tiempo pero a un costo muy elevado, es decir con un 

sobrecosto, lo que reducirá la utilidad. 

Comúnmente cuando en una obra se lleva un atraso, el superintendente o el residente 

piensan erróneamente que agregando más cuadrillas, más personal, se va a corregir el 

problema, en efecto se corrige el problema de avance pero el costo se eleva, esto debido 

a que  no tenemos una planeación estratégica desde el principio, la cual nos ayuda a 

saber, que y cuanto necesito de una forma más controlada. 

Una forma más eficiente de llevar la productividad es comparándola con el avance físico. 

La forma de establecer un método para analizar la productividad debe de ser adaptado a 

cada obra, la productividad la podemos interpretar diferente si estamos trabajando a 

destajo o por administración. 

En la tabla 4.3 se analiza la productividad con respecto al avance programado y real, y 

analizando los 6 frentes que van a colocar la tubería, de acuerdo a nuestra programación 

la colocación de tubería de ads en el tramo colector la empezamos en la segunda semana, 

en el día 14 del mes de Febrero, y solo se trabajan 3 días de acuerdo a lo programado. Se 

establece que las cuadrillas están por administración. 
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ANALISIS DE AVANCE VS PRODUCTIVIDAD 

Tramo: Colector       

Semana : 2 DIA 14 DIAS 
TRABAJADOS 

3 TIPO: Admon. 

 PROGRAMADO A..REAL MATERIAL MANO DE OBRA INDIRECTOS OTROS PRODUC 

FRENTE 1 138 150  $  42,000.00   $            3,000.00   $    1,500.00   322.58 

FRENTE 2 138 200  $  56,000.00   $            3,000.00   $    1,500.00   330.58 

FRENTE 3 138 138  $  38,640.00   $            3,000.00   $    1,500.00   319.89 

FRENTE 4 138 138  $  38,640.00   $            3,000.00   $    1,500.00   319.89 

FRENTE 5 138 100  $  28,000.00   $            3,000.00   $    1,500.00   307.69 

FRENTE 6 138 46  $  12,880.00   $            3,000.00   $    1,500.00   $2,000.00  237.36 

Tabla 4.3.-Productividad vs Avance 3 

 

Figura 4.5.-Grafica avance-productividad 

Así una vez llenado la tabla 4.3 y su posterior gráfica, podemos observar cómo se 

comportan los 6 frentes, en este caso lo programado siempre va a tender a ser lineal por 

que las cuadrillas se componen de los mismos elementos, y deben de avanzar al parejo, 

donde podemos ver que paso en la obra que el avance real no es siempre el avance 

programado, lo que nos lleva a observar que cuadrillas están avanzando con lo 

programado o más, y que frentes van retrasados. Si en este caso estamos trabajando por 

administración, cuando las cuadrillas avanzan más de los programado, podemos tener una 

productividad mayor 

                                                           
3
 Los datos de Avance real y costos, son supuestos, con el fin de representarlo en la grafica 
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De este modo podemos establecer que la productividad se puede aplicar tanto a una 

cuadrilla para ver cómo va su avance, o comparando varios frentes, es decisión de los 

encargados de obra que opción es la que se adaptara a los requerimientos de la obra. 

En la siguiente grafica se analiza la misma situación pero teniendo a las cuadrillas por 

destajo. 

ANALISIS DE AVANCE VS PRODUCTIVIDAD 

Tramo: Colector       

Semana : 2 DIA 14 DIAS TRABAJADOS 3 TIPO: DESTAJO 

 PROGRAMADO A. REAL MATERIAL MANO DE OBRA INDIRECTOS OTROS PRODUCTIVIDAD 

FRENTE 1 138 150  $    42,000.00   $              1,650.00   $    1,500.00   332.23 

FRENTE 2 138 200  $    56,000.00   $              2,200.00   $    1,500.00   335.01 

FRENTE 3 138 138  $    38,640.00   $              1,518.00   $    1,500.00   331.27 

FRENTE 4 138 138  $    38,640.00   $              1,518.00   $    1,500.00   331.27 

FRENTE 5 138 100  $    28,000.00   $              1,100.00   $    1,500.00   326.80 

FRENTE 6 138 46  $    12,880.00   $                  506.00   $    1,500.00   309.02 

Tabla 4.4.-Avance-productividad por Destajo 

 

Figura 4.6-Grafica Avance-Productividad por Destajo 

Podemos observar que trabajando por administración o por destajo nuestra grafica de la 

productividad es similar, y podemos observar que la cuadrilla 6 en las dos graficas tiene la 

productividad mas baja.. Esto es debido que aunque si la cuadrilla esta por destajo, y solo 

se le paga lo que avance, nosotros en la construcción tenemos otro factor que nos influye 

en la productividad que es la columna de indirectos, en esta columna de indirectos, se 

contempla el salario de los residentes, superintendentes, que están supervisando el tramo. 
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3.3.2.4)  GRAFICA DE INGRESOS 

PERIODO 
DIAS MONTO 

15 $385,045.27 

30 $1,544,506.65 

45 $1,851,070.52 

60 $1,184,829.79 

75 $614,249.93 

90 $655,019.87 

105 $1,538,378.53 

110 $946,018.58 

125 $143,479.50 

 

Tabla 4.2.-Periodo de estimación 

 

La grafica azul representa el valor de cada estimación, y la gráfica roja representa el 

periodo en que son pagadas las estimaciones. Así en este ejemplo se establece un 

periodo de revisión y pago de estimación de 15 días. Como podemos observar en el día 

30 se cobraría la primera estimación de $385.045.27, pero para ese día 30 tendremos que 

haber erogado  $ 1, 544,506.65 de la segunda estimación. Para el día 45 se tendrá que 

erogar en ese periodo $1, 851,070.52.  y en ese día se cobraría la segunda estimación de 

$1,544,506.65. Esto quiere decir que para efectuar esta obra se tendrá que tener en  

recurso el valor de la estimación 2+3= $3, 395,577.17 

Podemos concluir que la empresa tendrá que valorar si cuenta con el recurso necesario 

para ejecutar esta obra, o obtener los recursos mediante un financiamiento. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de esta tesis era establecer la importancia y utilidad de desarrollar una 

planeación de la ejecución, porque como hemos visto en este trabajo no puede existir un 

control sin planeación y  una planeación sin un control, las dos están ligadas. 

Actualmente en la mayoría de las empresas se da una gran importancia en hacer los 

presupuestos y en el desarrollo de la ejecución, pero no pensamos en la planeación de la 

misma. 

No existe un diseño de la planeación tipo para las obras de construcción, estas obras al 

ser productos únicos, deben analizarse, diseñarse y lo que para una obra pueda funcionar 

a la mejor no funciona para otra obra. 

La planeación de la ejecución depende de muchos factores, en el caso del proyecto de 

drenaje sanitario en la ciudad de cuetzalan los factores más importantes a considerar son: 

tipología del lugar, tipo de proyecto, condiciones climatológicas, y lo más importante definir 

bajo qué condiciones contractuales se podrá estimar y si hay anticipo.. 

En el presente caso, una planeación de la ejecución ayudara a que el proyecto del drenaje 

sanitario en la ciudad de cuetzalan sea construido  de una manera más estructurada, y 

con un mayor control de los recursos. Con lo que llevara a que la empresa ejecutora tenga 

una eficiencia mayor que se reflejará en una productividad mayor. 

Mediante el correcto proceso de recolección de datos, tanto físicos, y financieros, curvas 

de aprendizaje y productividad, podemos no solo controlar la obra más eficientemente sino 

evitar el trabajo improvisado que ocasiona que no se logren las metas de productividad 

deseada. 

Mediante la Curva de aprendizaje podremos ser más eficientes en el control de la mano de 

obra, lo que se reflejara en un mayor avance y productividad, por consiguiente se lograra 

la especialización del personal en cada categoría, obteniendo al final mano de obra 

calificada. 

El correcto análisis de procesos en la construcción mediante cartas procesos o diagramas 

de flujos  nos ayudara a diseñar sistemas de trabajo más eficientes, lo que llevara a 

reducir los tiempos muertos. 
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RECOMENDACIONES 

En toda obra de construcción es  imperante poner más atención en la planeación de la 

ejecución, ya que entender esto llevara a mejorar nuestra capacidad técnica para 

organizarnos y alcanzar los objetivos de calidad y de productividad, medida en términos de 

tiempo y costo. 

El diseño  del modelo conceptual que enmarque íntegramente las funciones de planeación 

y control de la ejecución se deberá realizar por medio de un análisis y diagnóstico de la 

obra en cuestión. 

Mediante el análisis de los rendimientos de las cuadrillas especializadas podremos abatir 

los tiempos programados. 

Se deberá diseñar para cada obra un proceso en el cual se computen los resultados 

obtenidos de los avances físicos, financieros, curvas de aprendizaje y productividad, para 

poder llevar un control más estructurado y poder tomar decisiones en tiempo y forma. 

La curva de aprendizaje se deberá aplicar siempre y cuando se diseñen los procesos 

orientados a la repetividad, ya que es esta misma la que hace que una cuadrilla se vaya 

haciendo más especializada en una actividad específica. 

Mediante el análisis de la gráfica de avance vs productividad podremos optimizar los 

tiempos reales de trabajo y el número de cuadrillas necesarias. Lo que repercute en un 

mejor control financiero de la obra. 

Se recomienda que el personal que  deba de encargarse de la recopilación de datos de 

campo tanto de avances, suministros, rendimientos, para la realización de gráficas y 

programas de obra, así como de estimaciones sea un residente especialista en 

informática. 

Todos los recursos que una empresa invierta en planear la ejecución de la obra se 

justifican debido a que conducen a un análisis profundo del proyecto, lo que permitirá 

detectar en forma temprana desviaciones en tiempo, costo y calidad. 
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ANEXO 1) OFICIO INFORMACION 
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ANEXO 2) PLANOS 
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ANEXO 3) PRESUPUESTO DE OBRA 
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Dependencia: AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO 

    Concurso No.  Fecha: 2015/08/23 Duración: 121 días 
naturales 

Obra: DRENAJE SANITARIO CIUDAD DE CUETZALAN 

    Lugar: CUETZALAN 

 

Inicio 
Obra: 

01-ene-2016 

 Ciudad: CUETZALAN, PUEBLA 

 

Fin Obra: 30-abr-2016 

 PRESUPUESTO DE OBRA     

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 

A DRENJAE EN LA CIUDAD DE CUETZALAN 

    A01 ATARJEAS 

    ATA-01 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable,  ML 4,538.25 $4.73 $21,465.92 

 

incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra,  

   

 

equipo y herramienta. 

    ATA-02 Demolición de empedrado de 5 cm., de espesor, 
incluye  

M2 3,176.77 $35.12 $111,568.16 

 

el retiro del mortero, mano de obra, equipo y  

    

 

herramienta. 

    ATA-03 Excavación con maquinaría de cepas en material tipo  M3 2,685.49 $46.77 $125,600.37 

 

"B" en seco de 0.00 a -2.00 m, Incluye: mano de obra,  

    

 

maquinaria y equipo. 

    ATA-04 Plantilla de arena apisonada con equipo, en cepas para  M3 358.52 $333.96 $119,731.34 

 

tubería, Incluye: sumistro de materiales, mano de obra,  

    

 

equipo y herramienta. 

    ATA-05 Tubería corrugada para alcantarillado de polietileno  ML 4,538.25 $365.20 $1,657,368.90 

 

PEAD ADS de 12'' (30 cm) de diámetro, Incluye:  

    

 

suministro de materiales, instalación, mano de obra,  

    

 

equipo y herramienta. 

    ATA-06 Relleno de cepas con material producto de la  M3 1,969.43 $103.64 $204,111.73 

 

excavación, adicionando agua compactado con equipo  

    

 

en capas de 20 cm, Incluye: suministro de materiales,  

    

 

mano de obra, equipo y herramienta. 

    ATA-07 Acarreo en camión 1er Km, de material sobrante  M3 896.76 $31.34 $28,104.46 

 

producto de las excavaciones, volumen medido medio  

    

 

suelto, incluye: carga a máquina mano de obra, equipo y  

   

 

herramienta. 

    ATA-08 Acarreo en camión Kms subsecuentes, de material  M3/KM 6,275.90 $8.52 $53,470.67 

 

producto de las excavaciones, volumen medido medio  

    

 

suelto, Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

    ATA-09 Empedrado con piedra laja, que se recuperó, junteado  m2 3,176.00 $136.17 $432,475.92 

 

con cemento arena proporción 1:4 el precio incluye:  

    

 

materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su  

    

 

correcta ejecución 

    ATA-10 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 143.00 $1,883.78 $269,380.54 

 

de 0.75 mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    ATA-11 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 10.00 $2,304.41 $23,044.10 

 

de 1.10 mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 
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ATA-12 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 5.00 $3,137.32 $15,686.60 

 

de 1.50mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    ATA-13 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 7.00 $3,978.59 $27,850.13 

 

de 2.00mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    ATA-14 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 1.00 $4,815.69 $4,815.69 

 

de 2.50mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    ATA-15 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 1.00 $5,561.51 $5,561.51 

 

de 3.00mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    ATA-16 Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de  PZA 167.00 $1,577.82 $263,495.94 

 

visita de 60 cm. de diámetro, incluye: materiales, mano  

    

 

de obra, equipo y herramienta. 

    Total: ATARJEAS 

   

$3,363,731.98 

A02 COLECTOR 

    COL-01 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable,  ML 6,801.10 $4.73 $32,169.20 

 

incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra,  

   

 

equipo y herramienta. 

    COL-02 Demolición de empedrado de 5 cm., de espesor, 
incluye  

M2 4,760.70 $35.12 $167,195.78 

 

el retiro del mortero, mano de obra, equipo y  

    

 

herramienta. 

    COL-03 Excavación con maquinaría de cepas en material tipo  M3 5,193.51 $46.77 $242,900.46 

 

"B" en seco de 0.00 a -2.00 m, Incluye: mano de obra,  

    

 

maquinaria y equipo. 

    COL-04 Plantilla de arena apisonada con equipo, en cepas para  M3 573.29 $333.96 $191,455.93 

 

tubería, Incluye: suministro de materiales, mano de 
obra,  

    

 

equipo y herramienta. 

    COL-05 Tubería corrugada para alcantarillado de polietileno  ML 6,801.10 $365.20 $2,483,761.72 

 

PEAD ADS de 12'' (30 cm) de diámetro, Incluye:  

    

 

suministro de materiales, instalación, mano de obra,  

    

 

equipo y herramienta. 

    COL-07 Relleno de cepas con material producto de la  M3 4,159.97 $103.64 $431,139.29 

 

excavación, adicionando agua compactado con equipo  

    

 

en capas de 20 cm, Incluye: suministro de materiales,  

    

 

mano de obra, equipo y herramienta. 

    COL-08 Acarreo en camión 1er Km, de material sobrante  M3 1,343.60 $31.34 $42,108.42 

 

producto de las excavaciones, volumen medido medio  

    

 

suelto, incluye: carga a máquina mano de obra, equipo y  

   

 

herramienta. 

    COL-09 Acarreo en camión Kms subsecuentes, de material  M3/KM 9,405.00 $8.52 $80,130.60 

 

producto de las excavaciones, volumen medido medio  

    

 

suelto, Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

    COL-10 Empedrado con piedra laja, que se recuperó, junteado  m2 4,760.70 $136.17 $648,264.52 
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con cemento arena proporción 1:4 el precio incluye:  

    

 

materiales, mano de obra, y todo lo necesario para su  

    

 

correcta ejecución 

    COL-11 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 168.00 $1,883.78 $316,475.04 

 

de 0.75 mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    COL-12 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 4.00 $2,304.41 $9,217.64 

 

de 1.10 mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    COL-13 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 10.00 $3,137.32 $31,373.20 

 

de 1.50mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    COL-14 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 23.00 $3,978.59 $91,507.57 

 

de 2.00mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    COL-15 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 4.00 $4,815.69 $19,262.76 

 

de 2.50mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    COL-16 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 17.00 $5,561.51 $94,545.67 

 

de 3.00mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    COL-17 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 2.00 $7,364.93 $14,729.86 

 

de 4.10mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    COL-18 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 2.00 $8,818.60 $17,637.20 

 

de 5.00 mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    COL-19 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 1.00 $12,075.71 $12,075.71 

 

de 6.00 mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    COL-20 Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de  PZA 236.00 $1,577.82 $372,365.52 

 

visita de 60 cm. de diámetro, incluye: materiales, mano  

    

 

de obra, equipo y herramienta. 

    Total: COLECTOR 

   

$5,298,316.09 

A03 INTERCEPTOR 

    INT-01 Trazo y nivelación para tuberías para agua potable,  ML 370.83 $4.73 $1,754.03 

 

incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra,  

   

 

equipo y herramienta. 

    INT-02 Excavación con maquinaría de cepas en material tipo  M3 196.98 $46.77 $9,212.75 
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"B" en seco de 0.00 a -2.00 m, Incluye: mano de obra,  

    

 

maquinaria y equipo. 

    INT-03 Plantilla de arena apisonada con equipo, en cepas para  M3 29.30 $333.96 $9,785.03 

 

tubería, Incluye: suministro de materiales, mano de 
obra,  

    

 

equipo y herramienta. 

    INT-04 Tubería corrugada para alcantarillado de polietileno  ML 370.83 $365.20 $135,427.12 

 

PEAD ADS de 12'' (30 cm) de diámetro, Incluye:  

    

 

suministro de materiales, instalación, mano de obra,  

    

 

equipo y herramienta. 

    INT-05 Relleno de cepas con material producto de la  M3 139.93 $103.64 $14,502.35 

 

excavación, adicionando agua compactado con equipo  

    

 

en capas de 20 cm, Incluye: suministro de materiales,  

    

 

mano de obra, equipo y herramienta. 

    INT-06 Acarreo en camión 1er Km, de material sobrante  M3 73.26 $31.34 $2,295.97 

 

producto de las excavaciones, volumen medido medio  

    

 

suelto, incluye: carga a máquina mano de obra, equipo y  

   

 

herramienta. 

    INT-07 Acarreo en camión Kms subsecuentes, de material  M3/KM 512.82 $8.52 $4,369.23 

 

producto de las excavaciones, volumen medido medio  

    

 

suelto, Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. 

    INT-08 Fabricación de pozo con tabique rojo común a una 
altura  

PZA 9.00 $2,304.41 $20,739.69 

 

de 1.10 mt, el precio incluye: plantilla, media caña,  

    

 

aplanado fino, escalera de varilla de 3/8" y todo lo  

    

 

necesario para su correcta ejecución 

    INT-09 Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de  PZA 9.00 $1,577.82 $14,200.38 

 

visita de 60 cm. de diámetro, incluye: materiales, mano  

    

 

de obra, equipo y herramienta. 

    Total: INTERCEPTOR 

   

$212,286.55 

Total: DRENJAE EN LA CIUDAD DE CUETZALAN 

   

$8,874,334.62 

Total del Presupuesto sin IVA: 

   

$8,874,334.62 

I.V.A 16.00 %     $1,419,893.54 

Total del Presupuesto:    $10,294,228.16 

(* DIEZ  MILLONES  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS 16/100  M.N. *) 
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